



Zarząd Dróg
Miasta Krakowa

Kraków, 23.12.2024 r.

NZ.261.161.2024

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Budowa parkingu przy ul. Zdrowej 13

Znak sprawy: 2/XII/2024

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), przekazuje treść pytania oraz udzieloną odpowiedź:

Pytanie 1:

Ze względu na brak aktualnych dokumentów niezbędnych do realizacji robót, Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji robót o czas niezbędny do uzyskania wszelkich formalności w celu możliwości rozpoczęcia budowy. Dotyczy w szczególności Opracowania i zatwierdzenia Tymczasowego Projektu Organizacji Ruchu, na którego zatwierdzenie oczekuje się minimum 1 miesiąc. W związku z powyższym wnosimy o wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych o minimum 2 miesiące, czyli łącznie czas wykonania robót 5 miesięcy zamiast 3 miesięcy.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji robót. Czas potrzebny do zatwierdzenia i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu należy uwzględnić w harmonogramie prac nie przekraczającym wskazanego w umowie terminu realizacji, wynoszącego 3 miesiące. Sporządzenie i w wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu należy do obowiązków wykonawcy.

Otrzymują:

1 x Strona internetowa prowadzonego postępowania

1 x aa NZ