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Kraków, 3 stycznia 2025 r. 

NZ.261.170.2024 

Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Budowa drogi dojazdowej do Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II – 

realizacja w trybie zaprojektuj i zbuduj. Znak sprawy: 8/XII/2024. 

 

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), przekazuje treść pytań wraz z 

udzielonymi odpowiedziami: 

Pytanie 1: 

Mając na uwadze, iż termin wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 

drogowej w myśl Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z późn. zm. wynosi 90 

dni od dnia złożenia wniosku, założony termin na opracowanie dokumentacji projektowej 

przez Zamawiającego nie uwzględnia czasu potrzebnego na opracowanie samej 

dokumentacji projektowej oraz tym bardziej na uzyskanie niezbędnych warunków, opinii, 

uzgodnień i decyzji. Tym samym założony przez Zamawiającego termin w zakresie prac 

projektowych jest całkowicie nierealny. Mając powyższe na uwadze wnosimy o 

przedłużenie terminu wykonania prac projektowych do 12 miesięcy na złożenie wniosku 

o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. 

Odpowiedź 1: 

Po przeprowadzeniu dodatkowej analizy w tym, w odniesieniu do ustaleń aktualnie 

przyjętych planów finansowych Miasta Krakowa, tj. BMK na 2025 rok oraz WPF na lata 

kolejne, wprowadzone zostały zmiany dotyczące terminów realizacji inwestycji, tj. 

Termin realizacji umowy: 9 miesięcy  

Etap 1: wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z 

zaświadczeniem o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych lub 

stosowna decyzją administracyjną uprawniającą do wykonania robót budowlanych 

objętych zakresem przedkładanej dokumentacji projektowej w terminie: 6 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy. 

Etap 2: wykonanie robót budowlanych w terminie: 3 miesiące od dnia odbioru 

dokumentacji projektowej. 
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Pytanie 2:  

Z uwagi na brak daty i numeru warunków technicznych wydanych przez ZDMK dot. 

Budowy kanału technologicznego zwracamy się z prośbą o uzupełnienie daty i numeru 

bądź potwierdzenie aktualności przedmiotowych warunków i określenie terminu ich 

obowiązywania. 

Odpowiedź 2: 

Szczegółowe warunki techniczne dotycząca budowy kanału technologicznego wydane 

zostaną na etapie przystąpienia do prac projektowych. Załączona korespondencja ma 

charakter informacyjny i wydana została na potrzeby opracowania PFU. 

Pytanie 3:  

Zamawiający określił w SWZ „konieczność wykonania dokumentacji projektowej i 

wydanie jej Zamawiającemu wraz z zaświadczeniem o braku sprzeciwu wobec zamiaru 

wykonania robót budowlanych lub stosowna decyzją administracyjną uprawniającą do 

wykonania robót budowlanych objętych zakresem przedkładanej dokumentacji 

projektowej w terminie: 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy”. Należy stwierdzić, że w 

ramach przedmiotowego zadania konieczne jest uzyskanie: 

a. zezwolenia na wycinkę (dla którego należy wykonać inwentaryzację drzew przez 

dendrologa zgodnie z standardami, przeprowadzić obowiązkową kontrolę w terenie 

przez urząd) – szacowany czas to min. 30 dni, 

b. pozwolenia wodnoprawnego ze względu konieczność zaprojektowania przepustu, 

zaprojektowania kanalizacji deszczowej – szacowany czas to min. 30 dni (gdzie w 

praktyce administracyjnej jest to czas ok. 4-5 miesięcy), 

c. pozwolenia na budowę – szacowany czas to min. 65 dni (gdzie w praktyce 

administracyjnej jest to czas ok. 3 miesięcy), 

d. braku sprzeciwu – szacowany czas to min. 14 dni. 

Przed wykonaniem dokumentacji należy wykonać mapę do celów projektowych 

(najpierw pozyskać materiały z ośrodka, wykonać pomiary w terenie i uzyskać na mapie 

klauzulę) – szacowany czas to min. 45 dni. W przedstawionym trybie nie uwzględniono 

czasu na wybranie na przygotowanie i kompletowanie materiałów pomiędzy składaniem 

poszczególnych wniosków, a czas konieczny do uzyskania decyzji administracyjnych 

pozwalających na rozpoczęcie robót znacząco przekracza określone w zamówieniu 3 

miesiące (w tym również uwzględniając wyłącznie teoretyczne terminy administracyjne). 

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o zmianę terminu ETAPU 1 

na okres 9 miesięcy. 

Odpowiedź 3: 

Po przeprowadzeniu dodatkowej analizy w tym, w odniesieniu do ustaleń aktualnie 

przyjętych planów finansowych Miasta Krakowa, tj. BMK na 2025 rok oraz WPF na lata 

kolejne, wprowadzone zostały zmiany dotyczące terminów realizacji inwestycji, tj. 
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Termin realizacji umowy: 9 miesięcy  

Etap 1: wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z 

zaświadczeniem o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych lub 

stosowna decyzją administracyjną uprawniającą do wykonania robót budowlanych 

objętych zakresem przedkładanej dokumentacji projektowej w terminie: 6 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy. 

Etap 2: wykonanie robót budowlanych w terminie: 3 miesiące od dnia odbioru 

dokumentacji projektowej. 

Pytanie 4: 

Pytanie dot. par. 5 pkt. 3 PPU – „zapewnienia stałego 24 - godzinnego dozoru Terenu 

budowy oraz stałej łączności z organami ratowniczymi i porządkowymi” – w jakiej formie 

Zamawiający oczekuje spełnienia przedmiotowego zapisu? 

Odpowiedź 4: 

Formy dozoru placu budowy mogą być różne np. ochrona przez pracowników ochrony, 

monitoring wizyjny. Zamawiający nie ogranicza możliwości w tej kwestii.  

Wykonawca winien w taki sposób zorganizować plac budowy aby zabezpieczyć przez 

24h/7d teren budowy na wypadek włamania, kradzieży lub zniszczeń, a także winien 

zapewnić możliwość powiadomienia na bieżąco o zaistniałych sytuacjach odpowiednich 

organów ratowniczych lub porządkowych. 

Pytanie 5: 

Pytanie dot. par. 5 pkt. 3 PPU – „wykonania wszystkich niezbędnych prac 

przygotowawczych i wyburzeniowych” – jakie i gdzie prace wyburzeniowe Zamawiający 

ma na myśli? 

Odpowiedź 5: 

Wszystkie prace przygotowawcze i wyburzeniowe niezbędne do realizacji inwestycji w 

terenie. 

Pytanie 6: 

Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem działek ewid. nr 7/4, 7/7, 

37/2, 37/6, 38/2, 41/7 obręb 0035 P-35 Podgórze, jednostka ewid. 126104_9 i przekaże 

je Wykonawcy w dniu podpisania umowy? 

Odpowiedź 6: 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem wymienionych działek.  

Pytanie 7: 

Kto jest właścicielem działek ewid. nr 7/4, 7/7, 37/2, 37/6, 38/2, 41/7 obręb 0035 P-35 

Podgórze, jednostka ewid. 126104_9 i kiedy potencjalny Wykonawca otrzyma prawo do 

dysponowania nimi? 

Odpowiedź 7: 
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Wymienione działki stanowią własność Gminy Miejskiej Kraków.  

Pytanie 8: 

Zamawiający do niniejszego postępowania nie załączył dokumentacji geologicznej która 

jest wymagana „Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalnoużytkowego”. Czy w takim przypadku każdy przypadek odmiennych 

warunków należy rozpatrywać i traktować zgodnie z par. 14 pkt. 1 PPU? 

Odpowiedź 8: 

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w odniesieniu do dokumentacji projektowej, 

zawartymi w PFU pkt. 2.1.2.12) oraz 2.1.3.1) Wykonawca zobowiązany będzie do 

ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych i w razie 

potrzeby – opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami 

Pytanie 9: 

Zamawiający zapisał w par. 14a pkt. 2 b) PPU „wystąpienia warunków geologicznych, 

geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 

PFU”. Zwracamy uwagę, że w PFU oraz materiałach przetargowych brak jest 

dokumentacji geologicznej, geotechnicznej czy hydrologicznej, w związku z czym, od 

jakich dokumentów, które przedstawiają ww. warunki należy traktować ich odmienność? 

Odpowiedź 9: 

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w odniesieniu do dokumentacji projektowej, 

zawartymi w PFU pkt. 2.1.2.12) oraz 2.1.3.1) Wykonawca zobowiązany będzie do 

ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych i w razie 

potrzeby – opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

Na podstawie powyższego Wykonawca przyjmie ostateczne warstwy podbudowy. 

W  materiałach udostępnionych na etapie przetargu założono warstwy zgodnie ze 

zbliżonymi warunkami w tym rejonie . 

Pytanie 10: 

Zamawiający zapisał w par. 16 pkt. 3 PPU, że przewiduje konieczność podziału działek i 

objęcie przedmiotowego zamówienia procedurą ZRID. Zwracamy się z prośbą o 

potwierdzenie konieczności realizacji przedmiotowego zamówienia wyłącznie poprzez 

uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. 

Odpowiedź 10: 

Zamawiający nie potwierdza realizacji zamówienia wyłącznie poprzez uzyskanie decyzji 

pozwolenia na budowę. 

Pytanie 11: 
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Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie braku konieczności podziału działek i braku 

potrzeby wejścia w działki sąsiednie. 

Odpowiedź 11: 

Zamawiający nie potwierdza braku potrzeby wejścia w działki sąsiednie.  

Pytanie 12: 

Czy w przypadku zmiany procedury na ZRID, Zamawiający wydłuży termin ETAPU 1 do 

12 miesięcy? 

Odpowiedź 12: 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian w umowie, co zostało opisane 

w §16 PPU. 

Pytanie 13: 

Zwracamy się o dołączenie do postępowania plików ze standardami wymienionymi w 

pkt 2.1.2. podpunkt 8 PFU dot. zieleni. 

Odpowiedź 13: 

Pliki dostępne są pod adresem: 

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D2

4776%26typ%3Du 

Pytanie 14: 

Zwracamy się o dołączenie do postępowania plików z standardami wymienionymi w 

uzgodnieniu z ZDMK (standardy technicznymi infrastruktury rowerowej miasta Krakowa 

oraz standardy infrastruktury pieszej miasta Krakowa) 

Odpowiedź 14: 

Pliki dostępne są pod adresem: 

https://www.bip.krakow.pl/zarzadzenie/2021/3188/metka?_ga=2.165934910.183723395

8.1674844584-1566997890.1673902477 

Pytanie 15: 

W warunkach Miejskiego Inżyniera Ruchu z dnia 14.08.2024 r. wskazano konieczność 

podłączenia terenu usługowego przy ul. Bobrzyńskiego 10 do przedmiotowej drogi 

dojazdowej. Prosimy o doprecyzowanie, w jaki sposób i w ilu miejscach należy 

przewidzieć obsługę przyległego terenu. 

Odpowiedź 15: 

Przy zastosowaniu zjazdu publicznego. Szczegółowe warunki określone zostaną na 

etapie opracowywania i uzgadniania dokumentacji projektowej. 

Pytanie 16: 

Czy ze względu na niewielką ilość opraw oświetleniowych zamawiający dopuszcza 

możliwość zasilenia projektowanego oświetlenia z istniejącego obwodu oświetleniowego 

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D24776%26typ%3Du
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D24776%26typ%3Du
https://www.bip.krakow.pl/zarzadzenie/2021/3188/metka?_ga=2.165934910.1837233958.1674844584-1566997890.1673902477
https://www.bip.krakow.pl/zarzadzenie/2021/3188/metka?_ga=2.165934910.1837233958.1674844584-1566997890.1673902477
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znajdującego się przy ul. Luciany Frassati-Gawrońskiej? 

Odpowiedź 16: 

Zasilanie oświetlenia należny wykonać zgodnie z pozyskanymi warunkami, które należy  

uzyskać na etapie opracowania dokumentacji projektowej. 

Pytanie 17: 

Zestawienie robót 36 d.1.3 – Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie – 

dodatkowe oprawy oświetleniowe LED dla chodnika 4 szt. – w poprzednich pozycjach 

zestawienia przewidziano montaż 2 kpl. słupów oraz opraw na przejściu dla pieszych 

oraz 5 kpl. słupów oraz opraw drogowych. Gdzie zamawiający przewiduje montaż 

dodatkowych opraw? 

Odpowiedź 17: 

Szacunkowe zestawienie jest poglądowe i nie oznacza ostatecznych ilości materiałów, 

których konieczna ilość określona zostanie na etapie przygotowywania dokumentacji 

projektowych. 

Pytanie 18: 

W nawiązaniu do zapisów §6 ust. 1 zał. Nr 2 do SWZ zwracamy się o potwierdzenie, że 

termin wydania dokumentacji Zamawiającemu jest tożsamy z terminem podpisania 

protokołu zdawczo – odbiorczego dla dokumentacji projektowej. 

Odpowiedź 18: 

Zamawiający dokonuje odbioru dokumentacji projektowej w ciągu 14 dni od daty 

dostarczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik : 

1 x strona prowadzonego postępowania 

1 x aa NZ  


