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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4,
posiadajaca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353 reprezentowana przez|:

*Magdalen¢ Nowak — Obrzut — Dyrektora Zarzgdu Drég Miasta Krakowa, dzialajgcego na

podstawie Pelnomocnictwa Nr ............. Prezydenta Miasta Krakowa 7 dnia ......... r;

lub

K tteetetnttiittiittiittttateintttnateintcnans - (dzialajgcego na podstawie pelnomocnictwa nr
........... /evieseees T dnia ............ 1. udzielonego przez Dyrektora Zarzgdu Drég Miasta
Krakowa) dzialajqcego na podstawie Pelnomocnictwa Nr ........... VA Prezydenta Miasta
Krakowa zdnia ........ueeeeeeeiinnnnnnnn... ,

zwang dalej Zamawiajacym,

a

(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w Sgdzie Rejonowym w .........ccceceevveeveenennnn. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... , kapital zakladowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki
z o0.0. i spolki akcyjnej), optacony w czgsci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcym REGON:
.............................. iNIP: ..., FEPrEZENtOWANYM Przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dzialalnosé gospodarczg)

.................................... prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwg ........................e.ve..... N
podstawie  wpisu  do  Centralnej Ewidencji i Informacji o  Dzialalnosci  Gospodarczej,
zamieszKalym... ..o , posiadajagcym REGON: ...........cccocveverinnnn i NIP:

L prowadzacym dziatalnosé¢ gospodarcza pod nazwa

wpisanym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalno$ci Gospodarcze;j,

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ..............c.c.ocoeiiiiiinnn.
zamieszKalym. ... ... PESEL....oiiieiiee et
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarczg w formie spotki cywilnej pod nazwa ..........ccooevviiiiiiiiiiiiiiiiiien,
posiadajacym REGON.............ccoviiiiiiiiiinnnn, TINIP .
PO AATESEIM: L.uutietit ittt et e adres do doreczen ( jezeli jest inny niz
adres prowadzenia dzialalnosci zgtoszony w CEIDG) .........cccooiviiiiiiiiiiiiiininnnnn,

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyklad w ramach

konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)
Lt E ettt AR R R R R oAb Re bR R R e b e R bR e e Re s SRt eEer e tere et e rete s zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym w ........ccceeveveiinennen. , Wydziat .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
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pod numerem KRS .........ccooevvireinnnn. , kapitat zaktadowy w wysokosci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki  akcyjnej), optacony w catoSci/w cze$ci (dotyczy spotki  akcyjnej), posiadajgcym REGON:
.............................. i NIP: .o, TEPrEZENtOWANY M PrZEZ:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczg)

2. e ,  prowadzacym  dzialalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa
............................... ZAM.  teiiiiiiiit ceeiiiiieeieiene eeeiienenn...... Wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajagcym REGON: ..........cccccoiiviinin. INIP: ,
PESEL ....coooviiiiiiiii,

reprezentowanymi przez pelnomocnika upowaznionego do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia
11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), znak sprawy:
............. , Strony zawierajq umowe nastepujgcej tresci:

§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nastepujace znaczenie:

1) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢gciem wad ujawnionych przy odbiorze
w okresie regkojmi oraz w okresie gwarancji jakosci;

2) Dni robocze - ilekro¢ w niniejszej Umowie mowa jest o dniach roboczych nalezy
rozumie¢ pod tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w Polsce;

3) Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane i wykonawcze,
specyfikacje techniczng wykonania 1 odbioru robot budowlanych, udzielone przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamoOwienia publicznego bedacego podstawg do zawarcia niniejszej Umowy,
rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowigce integralng czes¢ Umowy oraz
przygotowane przez Wykonawce w czasie trwania Umowy inne rysunki
uzupetniajace te dokumenty;

4) Przedstawiciel ZDMK - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajgcego
jako jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkoéw zgodnie z ustawa
PB oraz do nadzoru nad realizacjg niniejszej Umowy;

5) Nadzor autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z Dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB;

6) Oferta wybranego Wykonawcy jest to dokument, stanowigcy integralng cze$¢
Umowy, ktory zostal przedlozony przez Wykonawce w czasie postepowania w
sprawie udzielenia zamowienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy.

7) Okres zglaszania wad przez uzytkownika — okres, w ktorym moga by¢ zglaszane
przez Zamawiajacego wady do usunigcia przez Wykonawce w ramach gwarancji
jakos$ci wykonania udzielonej przez Wykonawce oraz rekojmi za wady fizyczne;
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8) Podwykonawca — osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarta umowe z Wykonawcg
w formie pisemnej o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy
lub roboty budowlane stanowigce czg$¢ zamodéwienia publicznego, a takze umowe w
formie pisemnej pomi¢dzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy
dalszymi podwykonawcami;

9) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce cz¢$¢ zamdwienia publicznego, zawartg migdzy wybranym
przez Zamawiajagcego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcqg), a W
przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze migdzy
podwykonawcq a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami;

10) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w Umowie;

11) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sg potrzebne do wykonania robot budowlanych
w rozumieniu pkt 10) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych;

12) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét jest to zbioér dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czgsé
Umowy, okreslajacych zasady wykonania i odbioru robdt w sposob pozwalajacy na
osiggnigcie ich wymaganej jakosci,

13) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony
w Dokumentacji projektowej;

14) Termin zakonczenia robét budowlanych - jest to faktyczna data zakonczenia
robot, stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana
jako dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, a potwierdzona nastgpnie ustaleniami protokolu odbioru
koncowego;

15) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca
0 wykonanie robot budowlanych w zamowieniu publicznym;

16) Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czgsci niezgodnie z Umowa,
z Dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej;

17) Wykonawca — okreslona w niniejszej umowie Strona, ktora podjeta si¢ wykonania
Przedmiotu umowy;

18) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego Strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdziala¢, a ktore uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w czgsci lub w catosci jego zobowigzan. Sita wyzsza
obejmuje w szczegolnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialdow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktore moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiolowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze,

e) ogloszenie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chorob
zakaznych u ludzi.

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek

3
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innego wydarzenia stanowigcego dziatanie Sity wyzszej zdefiniowanej powyzej, to Inspektor
nadzoru / Przedstawiciel ZDMK zaswiadczy, ze wykonanie Umowy nie jest mozliwe.
Wykonawca, po otrzymaniu takiego §wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren
budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie za cato$¢ rob6t wykonanych
przed otrzymaniem takiego §wiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu §wiadectwa,
do wykonania ktérych Wykonawca byt zobowigzany.
2. Skroty 1 uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej Umowie
0znaczaja:

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

KC - Kodeks cywilny

KPC - Kodeks postgpowania cywilnego

KRS - Krajowy Rejestr Sagdowy

PB - Prawo budowlane

PN - Polska norma

PZJ - Plan zapewnienia jakoS$ci

Pzp - Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)

SWZ - Specyfikacja warunkéw zamdwienia

ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

UZP - Urzad Zamowien Publicznych

ZDMK — Zarzad Drog Miasta Krakowa

R - robocizna

M - cena materiatow

S - koszty pracy sprz¢tu

Ko - koszty og6lne

Z - zysk.

§2
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzona na
podstawie materialdéw otrzymanych w trakcie postegpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Warunkoéw Zamowienia, i
wynikiem przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji (znak sprawy: ...) oraz zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy, zobowigzuje si¢ do wykonania zadania p.n. ,,Wykonanie
zamiennej lokalizacji przejscia dla pieszych i przejazdu dla rowerow na ul.
Mikolajczyka w rejonie ul. Okulickiego i Ronda Piastowskiego w ramach zadania
»Program budowy Sciezek rowerowych”, zwanego dalej ,,Przedmiotem umowy”,
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz na warunkach ustalonych niniejsza
Umowa, w zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie jezeli bedzie wymagane oraz uzytkowanie
Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Przedmiot umowy obejmuje realizacje robot budowlanych okreslonych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci w przedmiarze robdt, stanowigcym
element dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

3. Szczegélowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okreslony jest w materiatach
otrzymanych przez Wykonawcg¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w tym w szczegdélnosci w Specyfikacji Warunkow Zamowienia oraz
w Dokumentacji projektowej, ktore stanowig integralng czes¢ niniejszej Umowy.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie

4
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z harmonogramem rzeczowo — finansowym, sporzadzonym przez Wykonawce w
porozumieniu z Zamawiajacym po rozstrzygni¢ciu postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, ktory to harmonogram stanowi¢ be¢dzie zalacznik nr 1 do
niniejszej Umowy. Wraz z harmonogramem rzeczowo - finansowym wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu harmonogramu fakturowania
czesciowego wraz z szacunkowymi warto$ciami faktur.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznal si¢ z nalezyta staranno$cia z dokumentami przedstawionymi przez
Zamawiajacego, w szczegoOlnosci z Dokumentacja projektowa, w tym
z przedmiarem robot oraz Terenem budowy, a takze o$wiadcza, ze nie wnosi do
nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomosc¢
ogolnych i szczegdlnych warunkow zwigzanych z obszarem objetym realizowang
inwestycja i trudnos$ciami jakie moga wynikna¢ z jego charakterystyki;

3) szczegdtowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy;

5) posiada wymagane obowigzujagcymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i1 osobowym do ich
przeprowadzenia 1 nie widzi przeszkdd do pelnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot
niniejszej Umowy wedlug Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami, normami
i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej starannosci, wymaganej od
podmiotow zawodowo wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu umowy.

7. Uznaje sig, ze stosunek prawny miedzy Stronami uksztalttowany jest przez nastgpujace
dokumenty:

1) Dokumentacj¢ projektows;

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

3) Umowg wraz z zatgcznikami;

4) Oferte Wykonawcy, przedstawiong w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego;

5) dokumentacje postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w tym w
szczegolnosci SWZ.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 Umowy, obejmuje w

szczegoOlnosci:

1) koszty wykonania robot wynikajacych z projektow budowlanych i wykonawczych,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz udzielonych
przez Zamawiajacych odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamoOwienia publicznego, bedacego podstawa do zawarcia niniejszej umowy. W
przypadku nie ujecia przez Wykonawce w cenie ofertowej wszystkich wymienionych
robot (prac) wynikajacych z powyzszych dokumentow, Wykonawca nie otrzyma za
nie dodatkowego wynagrodzenia,

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robot przygotowawczych,
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wykonczeniowych 1 porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i
poézniejszej likwidacji Terenu budowy, w tym koszty projektu tymczasowej
organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania
na czas prowadzenia robot, ogrodzenia i zabezpieczenia Terenu budowy,
zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon)
dozorowanie budowy, odwodnienia, wykopow, ewentualnego pompowania wody,
wywozu nadmiaru gruntu, zaggszczenia gruntu, wywozu materiatow pochodzacych
z rozbidrki, robot demontazowych i wyburzeniowych, odtworzenia drog i
chodnikow, pelnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawcza,
wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robot, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu
realizacji robot budowlanych oraz inne koszty wynikajace z niniejszej Umowy.

§3

Sposdéb realizacji robét budowlanych

1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie, o ktorym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robot
budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, sporzadzonym przez
Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacymi po rozstrzygni¢ciu postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik nr 1
do niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.

3. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedtozy Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty:

1)

2)

polisy ubezpieczeniowe - w formie kopii tych dokumentow po$wiadczonych za
zgodnos¢ z oryginalem,

potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej - w formie kopii
tych dokumentow poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem,

potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:

a)  ubezpieczenie robot objetych niniejszg Umowa,
b)  ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujacego si¢ na Terenie budowy,

ktore obowigzywac¢ beda przez caly okres wykonania niniejszej Umowy. W przypadku
wygasnigcia polisy ubezpieczeniowej przed zakonczeniem realizacji Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do dorgczenia Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii
odpowiedniej polisy na kolejny okres, nie pozniej niz na 7 dni przed data wygasnigcia
dotychczasowej polisy. W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do
zadania od Wykonawcy oryginaléw przedtozonych dokumentow.

Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejgcia Terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiazany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie
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3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajagcemu, najpdzniej do dnia rozpoczecia
robot, oswiadczenia zlozonego przez tg osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajagcym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikow
branzowych;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbgdne media i zaptaty za te media;
zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru Terenu budowy oraz stalej
tacznosci z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy w
porozumieniu z Zamawiajagcym (uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiajacego
dotyczacej przedstawionego projektu tymczasowej organizacji
ruchu), uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wilasciwy organ i
przekazania Zamawiajgcemu zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji
ruchu w terminie 3 dni od dnia otrzymania oraz pokrycia ewentualnych kosztow
wynikajacych z tego tytutu;

ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caty okres wykonywanych robot;

wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych, tymczasowych
1 wyburzeniowych, w tym w szczegdlnosci: ewentualnej wycinki drzew
i krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terenow zielonych, rozbiorki
chodnikéw i ciagdw pieszych, rozbidrek innych istniejagcych na Terenie budowy
obiektow 1 urzadzen oraz dokonania przekladek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wilascicielami lub zarzadcami
demontowanych elementow infrastruktury;

w razie zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgod na
wejscie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia
ich o robotach;

utrzymania tadu i porzadku na Terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia Terenu budowy przed dostgpem o0sob
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynno$ci na Terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania

awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robot -
doprowadzenia do nalezytego stanu Terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sasiednich nieruchomosci oraz drog,
potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do Terenu budowy -
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) zapewnienia biezacej i kompleksowe] obstugi geodezyjnej, obejmujacej w

szczegblnosci  opracowanie 1 wydanie Zamawiajagcemu  geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze] z niezbednymi uzgodnieniami oraz
dokumentacji powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje
powykonawcza roéwniez w wersji numerycznej (GIS/CAD);

12) sporzadzenie i wydanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji, spetniajace;j
wymogi okreslone w § 5 ust. 2 pkt 4 lit. d) oraz ¢) Umowy;

13) zabezpieczenia Terenu budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej
naprawy,

14) biezacej 1 kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej 1 nadzoru
geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania rob6t oraz
ich odbioru, w tym do wykonania niezbednych badan pod nadzorem Inspektora
nadzoru / Przedstawiciela ZDMK;

15) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiaréw nat¢zenia hatasu 1 drgan podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

16) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos$¢;

17) przekazania Zamawiajacemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

18) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajacemu kosztorysu powykonawczego
obejmujacego powstale w ramach realizacji Umowy S$rodki trwale, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji 1 warto$ci netto 1 brutto w ztotych polskich, na podstawie ktorego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu
srodkéw trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiggowej Zamawiajacego.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materiaty 1 urzadzenia beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane
przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami,
instrukcjami obshugi, uzytkowania i konserwacji.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstale
na Terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy, od czasu przejecia Terenu
budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i wtascicieli przyleglej
zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacjg Przedmiotu umowy, w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia
organizacj¢ robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczeSniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej
budowy,

4) ponosi pelne koszty zwigzane z wstrzymaniem dostawy medidow, pomiarami i
innymi przeszkodami.

9. Wykonawca zapewni oznakowanie i1 organizacje ruchu na czas wykonywania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy.



95 - Wykonanie zamiennej lokalizacji przejscia dla pieszych i przejazdu dla roweréw na ul.
Mikotajczyka w rejonie ul. Okulickiego i Ronda Piastowskiego w ramach zadania ,,Program budowy
sciezek rowerowych”

10. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe 1 pozostatosci po
robotach rozbiérkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z oplatami
za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania
wszystkich obowigzkow wytworcey i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach
1 ma obowigzek zagospodarowania odpaddéw powstatych podczas realizacji niniejszego
zamoOwienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 poz.
1587) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie
faktu utylizacji odpaddw, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

11. Materiaty z rozbiérki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wiasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych Przedstawiciel ZDMK
wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

12.Wykonawca zobowiagzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt:

1) obstuge geodezyjna,

2) wykonanie badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania prac,
wraz z wykonywaniem biezacych pomiardw nat¢zenia hatasu i drgan podczas
wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem umowy,

3) nadzor geologiczny.

13.Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej przed
uszkodzeniami. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca zleci na wtasny
koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich odtworzenie, a w przypadku
braku mozliwosci ich odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji, zobowigzany jest zleci¢
przeniesienie punktu w inne miejsce. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu potwierdzenie
przyjecia do zasobu wilasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej
geodezyjnej dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji
punktu osnowy.

14. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca
zatrudni personel posiadajacy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wtasciwe;j
izby samorzadu zawodowego 1 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej
specjalno$ci oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w
dziedzinie geodezji 1 kartografii w zakresie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-
wysokosciowych, realizacyjnych i1 inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania danemu Zamawiajacemu dokumentoéw potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja
odpowiednie kwalifikacje.

15.Wykonawca ma obowiazek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu
do Terenu budowy 1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowg beda wykonywane.
Wykonawca ponosi koszty za odptatne wylaczenia, pomiary zwigzane z robotami
przylaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A. lub innych gestorow sieci, dokonania
zgloszen i przedstawienia niezbednej dokumentacji zwigzanej z umowa przylaczeniowa, o ile
taka jest zawarta.

16. W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robét Wykonawca we wiasnym
zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen witascicieli nieruchomosci sgsiednich dotyczacych uszkodzen
spowodowanych przeprowadzonymi robotami.
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17. Od daty protokolarnego przejecia Terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

18. Wykonawca, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robdt, poinformuje
spotecznos¢ lokalng w sposdb ogolnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych, o terminie
rozpoczecia 1 zakonczenia robot, zakresie tych robét, z podaniem peinej nazwy Wykonawcy
wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robot oraz numeréw telefonow
kontaktowych.

19. Roboty wykonywane beda z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robdt
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie.
Wszystkie materiaty stuzace do wykonywania robot budowlano - montazowych muszg
posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

20.Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot, takze w dniach wolnych
od pracy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka konieczno$¢.

21.Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje¢ robot (dziennik budowy, ksigzka obmiaréw, protokoty
odbioru robdt, protokoly z mnarad, protokoly nadzoréw autorskich,
korespondencj¢),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie Terenu budowy,

5) sporzadzi przez rozpocze¢ciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(zwany w niniejszej Umowie ,.BIOZ”), uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego 1 warunki prowadzenia rob6t budowlanych,

6) zapewni obstuge budowy w zakresie przedmiotu zaméwienia przez uprawnione

laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych pomiaréw nat¢zenia
hatasu 1 drgan podczas wykonywania robot,

7) zapewni udzial archeologa przy wykonywaniu prac obje¢tych przedmiotem
niniejszej umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci potwierdzonej
przez Przedstawiciela ZDMK.

22. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

23. Po zakonczeniu robdt Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot, i
przywrdcenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

24. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Przedstawicielowi ZDMK wynikéw badan
i pomiardbw zgodnych z obowigzujagcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegblnych robot.

25. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Przedstawiciela ZDMK dla
materialow przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie
przedstawionych atestow i §wiadectw jako$ci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
1 niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub
materialu na wlasny koszt.

26. Wykonawca zobowigzany jest do organizowania - na wniosek Zamawiajacego - narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i1 Inspektorow
nadzoru, Przedstawiciela ZDMK oraz innych zaproszonych osob, w celu omoéwienia
biezacych spraw dotyczacych wykonania izaawansowania robot, w szczego6lno$ci
dotyczacych postepu prac, ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu Przedmiotu

10
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

umowy lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Czestotliwos$¢ i terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajacych
informacje o prowadzonej inwestycji, 0 wymiarach co najmniej 1m x 2,5m wedlug projektu
przedstawionego przez Zamawiajacego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania Terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych z warunkow
technicznych 1 wymagan wydawanych 1 okre$lanych przez zarzadcoéw infrastruktury
technicznej (gestorow sieci), w tym kosztow nadzoru wtascicielskiego wykonywanego przez
upowaznionego przedstawiciela zarzadcy infrastruktury technicznej, pelnionego nad
prowadzonymi robotami dotyczacymi danej infrastruktury technicznej, kosztow ochrony
danej infrastruktury, kosztéw odbiorow koncowych dokonywanych przez zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz kosztow wylaczenia urzadzen w zwiazku z realizacja
inwestycji wynikajacych z warunkéw technicznych wydawanych przez zarzadcow
infrastruktury techniczne;j.
Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postgpu robot, zawierajace;j
informacje co do zgodnosci postepu robot z harmonogramem rzeczowo - finansowym, w
tym postep rzeczowy i finansowy; okoliczno$ci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem
zapytania ze strony Zamawiajacego, mogacych mie¢ istotny wplyw na realizacje inwestycji
1 termin jej zakonczenia.
Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do
wszelkich dokumentow zwigzanych z robotami budowlanymi, w szczegdlnosci Wykonawca
umozliwi  Zamawiajagcemu  dostep do  dokumentacji  dotyczacej  rozliczen
z podwykonawcami.
Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej
umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia: organizowanie i realizacja
robot budowlanych przez pracownikdéw nizszego szczebla technicznego; bezposrednie
wykonywanie rob6t budowlanych przez pracownikow fizycznych, beda zatrudnione przez
Wykonawce na podstawie umowy o pracg.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynno$ci wskazane w ust. 31. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
a. zadania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speilnienia ww.
wymogu 1 dokonywania ich oceny,
b. Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogu,
C. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prac¢ lub podwykonawce oséb wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy czynno$ci wskazane w ust. 31:
a. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci doktadne okreslenie podmiotu
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sktadajagcego o$wiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem imion 1 nazwisk, liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana
odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w sposdb zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2019 poz.1781 ze zm.)
oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (tj. w
szczegblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikoéw). Informacje takie jak: imi¢ i
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, rodzaj wykonywanej pracy
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia 1 nazwiska, w
sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.
U.z2019 poz. 1781 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

34. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych

35.

1.

przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 31 czynnosci. W takim wypadku
Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 11 ust. 1 pkt 2) lit. j) 1
lit. k) oraz w § 11 ust. 1 pkt 2) lit. 1) niniejszej Umowy.

Ilekro¢ w ust. 32- ust. 34 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez
to rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.

§4

Termin realizacji Przedmiotu umowy

Strony ustalajg nast¢pujgce terminy realizacji Przedmiotu umowy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy —w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia niniejszej Umowy,
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2) zakonczenie robot budowlanych — w terminie do 6 miesiecy od dnia zawarcia
niniejszej Umowy.

2. Przez zakonczenie robot budowlanych Strony rozumieja zgtoszenie gotowosci do odbioru
koncowego robot budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy
zgodnie z niniejsza Umowa nast¢puje odbiorem koncowym, na podstawie protokotu
odbioru koncowego.

3. Przekazanie Terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie Terenu
budowy nastgpi réwniez na podstawie protokotu odbioru koncowego.

§5
Odbiory

1. Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbiorow:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
odbidr czesciowy;

odbiér techniczny (branzowy);

odbidr koncowy;

odbidér gwarancyjny;

odbidér pogwarancyjny;

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy
z uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a)

b)

c)

d)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos$¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym
Przedstawiciela ZDMK — wtasciwego dla danej branzy,

do odbioru robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedlozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Przedstawicielowi ZDMK sprawdzenie
kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

2) W odniesieniu do odbioru czgsciowego:

a)
b)

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania odbiorow czesciowych W
pozostatym zakresie Strony wylaczaja zastosowanie przepisu art. 654 k.c.;
odbioru czgsciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czgsciowych
rozliczen; odbidr czg¢$ciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czgsci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru cze$ciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robdt w celu umozliwienia
zaptaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia. Odbior czesciowy nie rozlicza
Wykonawcy z odpowiedniej czgéci robot ze skutkiem w postaci wygasnigcia
zobowigzania 1 rozpoczgcia biegu rekojmi 1 gwarancji jakosci.

Po zakonczeniu wykonywania cze$ci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do
odbioru czgsci robot poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy,
powiadamia o gotowos$ci do odbioru Przedstawiciela ZDMK oraz przedstawia
dokumenty, o ktorych mowa w lit. d) ponize;.

13
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d) dokonanie odbioru czg¢sciowego nastepuje na podstawie sporzgdzonego przez

Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robdt,
potwierdzonego przez Przedstawiciela ZDMK 1 jest on przeprowadzany przez
przedstawicieli Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy, w terminie do 7 dni
roboczych od daty zgloszenia wykonania poszczegolnej czesci robot
budowlanych i przedlozenia kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru cze¢sciowego. Wraz z zestawieniem rzeczowo — finansowym
wykonanych robdt zgloszonych do odbioru czgsciowego Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu protokotéw odbiorow
czesciowych podpisanych pomiedzy Wykonawca a jego podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami, jezeli wykonywali oni dang cze$¢ Przedmiotu
umowy. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte b¢da zastrzezenia co do
jakosci wykonywanych robdt Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi
podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego
usunigcie stwierdzonych wad.

Dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czesciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robot wykonanych czgsciowo
sporzadzonym przez Wykonawca i1 zaakceptowanego przez Przedstawiciela
ZDMK.

Odbiorow czgsciowych Zamawiajacy dokonywatl bedzie nie czgéciej niz raz w
miesigcu 1 w odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac).

3) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robot budowlanych danej branzy, na podstawie
przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia kierownika budowy
0 zakonczeniu robot oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania rob6t budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego
lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nast¢puje po
usunig¢ciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) odbidr techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy,
w terminie do 21 dni od daty zgloszenia wykonania cato$ci robot
budowlanych danej branzy po przedlozeniu kompletnych dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru;

C) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robét, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) odbidr techniczny nie jest odbiorem czesciowym ani odbiorem koncowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

4) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce o$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
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b)

d)

Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajacego
wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;

przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnos$ci
Wykonawcy, nastepuje w terminie do 28 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego catosci robdt budowlanych objetych zakresem Przedmiotu
niniejszej umowy 1 po przedtozeniu kompletnych dokumentow niezbednych do
dokonania odbioru koncowego;

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynno$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiaggnat gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob;

przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej
komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporzadzonej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej zgodnie z przepisami
ustawy z dna 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z
2024 poz. 1151). Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajacemu kompletng
dokumentacj¢ powykonawcza oraz kosztorys powykonawczy wraz z
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przyjeta przez PZGiK w 3
egzemplarzach w wersji papierowej, uzgodnionej 1 posiadajacej stosowne
klauzule potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego oraz w wersji elektronicznej sporzadzonej w formie
wektorowe] w obowigzujacym uktadzie wspotrzednych. Zamawiajacy
dopuszcza ztozenie przez Wykonawce elektronicznego potwierdzenia z Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej dotyczacego zakonczenia prac
geodezyjnych 1 dostarczenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w
formacie AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn).
Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ na wlasny koszt uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie odtworzenia uszkodzonych
badZ zniszczonych znakéw (punktéw) panstwowej osnowy geodezyjnej. W
przypadku braku mozliwosci ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu nalezy
dokona¢ ich przeniesienia. W zwiazku z powyzszym zobowigzaniem
Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ danemu Zamawiajacemu wraz z
inwentaryzacja powykonawcza potwierdzenie przyjecia operatu geodezyjnego
stabilizacji lub odtworzenia punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej do
zasobu geodezyjnego,

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktoérej mowa w lit. d) powyzej wraz ze
wszelkimi  decyzjami  administracyjnymi oraz innymi niezbednymi
dokumentami, w tym inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza i kosztorys
powykonawczy sporzadzony na dzien zakonczenia robdt budowlanych,
w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robdt budowlanych. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentoéw w terminie do 14 dni od daty
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5)

9)

h)

)

dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pdzniej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego,

w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. €) powyzej zostanie
przekazana Zamawiajacemu po uplywie terminu okreslonego w lit. e), termin
do dokonania odbioru koncowego nie moze uptyngé przed uptywem 14 —
dniowego terminu przyslugujacego Zamawiajacemu na sprawdzenie
dokumentacji, o ktérej mowa w lit €). W przypadku gdyby termin do dokonania
odbioru koncowego uptywat przed terminem, o ktérym mowa w zadaniu
pierwszym, termin do dokonania odbioru koncowego ulega odpowiedniemu
przedtuzeniu.

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
termin ich usunigcia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z
tym zwigzanych. Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastapi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgtoszenia
przez Wykonawceg gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usunig¢cia wad
nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia robot przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotéw odbiorow koncowych, podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci
wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sa do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie
stwierdzonych wad.

w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lno$ci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organoéw, protokoty odbiorow
technicznych 1 odbioréw cz¢$ciowych, S$wiadectwa kontroli jakoSci, certyfikaty
1 aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza, o ktorej mowa w lit
e) powyzej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

Komisja dokonujagca odbioru koncowego sporzadza protokoét odbioru
kofcowego robdt. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji calego Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3a komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy 1 polegaja na
ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,
oprécz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w lit. a) 1 lit.
b) powyzej, odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane beda réwniez po
dokonaniu corocznych przegladéw gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcey i
Zamawiajacego co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego,
do czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznos$ci od tego, ktore
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zdarzenie wystgpi poOzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
przeprowadza si¢ nie pdzniej niz na 2 miesigce przed uptywem termindéw
gwarancji i rekojmi.

d) Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuni¢cia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z
postanowieniami § 10 niniejszej Umowy. Przeglady gwarancyjne dotycza oceny
stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakos$ci wykonanych robot w
ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny robot wykonanych w
zwigzku zusunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego
przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja protokot stwierdzajacy
wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie maja
postanowienia § 10 niniejszej Umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
i stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rekojmi 1 gwarancji. W przypadku nie usuni¢cia wad
stwierdzonych w trakcie przegladow gwarancyjnych lub zgloszonych w
okresie rekojmi 1 gwarancji, zakonczenie czynno$ci odbioru pogwarancyjnego
nastgpuje po usunigciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rekojmi.

b) odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokdt odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunigeciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie protokolu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§6

Wynagrodzenie
1. Wykonawca za wykonanie pelnego zakresu robdt (Przedmiotu umowy) otrzyma
wynagrodzenie w kwocie nie przekraczajacej ... zlotych brutto (stownie ztotych:
................................................................................................. 00/100),
rozliczone na podstawie ilo§ci wykonanych i odebranych robot, na podstawie kosztorysu
powykonawczego wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie ofertowym

stanowigcym zalgeznik nr 2 do niniejszej Umowy.

2. Wykonawca wystawi faktur¢ VAT na podstawie protokolu odbioru (czgsciowego,
koncowego), podpisanego przez obie Strony umowy, ktory stanowi zalacznik do faktury.
Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowe 1 zaplatg czeSciowa za zakonczony zakres
prac okreslony w protokole odbioru czgsciowego.

3. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Srodki finansowe na realizacje umowy sg zabezpieczone w
budzecie Miasta Krakowa.

4. Termin ptatnos$ci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30
dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie z
postanowieniami ust. 2, wraz z zalgcznikiem w postaci protokotu odbioru (czesciowego,
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koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyplacone
Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

5. W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czesci prac stanowigcych
Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (koncowej, czgsciowej) wystawionej przez
Wykonawce i przekazanej Zamawiajagcemu, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

1) dokument (stanowigcy zalgcznik do faktury) o nazwie ,Wykaz
podwykonawcow robét, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr....z dnia .....”, ktéry musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich
robot, ustug lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych
robot, ustug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych
lub dostarczonych w ramach rob6t objetych sktadang faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robdt, ustug lub
dostaw w ramach sktadanej faktury.

Zalacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow tj. zarowno tych, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy jak i tych podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ushug
lub dostaw w ramach skladanej faktury. Brak wykazu spelniajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

2) os$wiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach skladanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcoéw  caloSci  wynagrodzenia za  wykonane  przez
podwykonawcow roboty wchodzace w skiad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona i1 skladana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodno$¢ z oryginatem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez
tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
Swiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaplaty calosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach
sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaplaty faktury biegnie od
momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne faktury lub btgdnie
wypelione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dolaczal
oswiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych rob6t wchodzacych w zakres
robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

6. Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:
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7.

10.

11.

a) wykaz rozliczenia umoéw zawartych z podwykonawcami oraz umoéw
zawartych przez podwykonawcow 2z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony wedlug wzoru stanowigcego zalacznik nr 4 do niniejszej Umowy;

b) os$wiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajagce  otrzymanie przez podwykonawcoéw oraz  dalszych
podwykonawcow caloSci  wynagrodzenia z tytulu uméw zawartych
Z Wykonawcg lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytutu umow
zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania inwestycyjnego,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

W przypadku czg$ciowego udokumentowania rozliczen z tytutu uméw
o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokos$ci pomniejszonej
o wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, jakie nie
zostato im wyptacone.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdéw zalaczonych przez
Wykonawce do faktury.
W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy czgs¢ prac stanowiacych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawcg 1 $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaptate za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktorej zaptate wystapit podwykonawca, do chwili uregulowania tej
naleznosci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaptaty przez danego
Zamawiajgcego bezposérednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647! § 5 Kodeksu
Cywilnego. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu danemu Zamawiajacemu wszelkich
kwot wyptaconych z tego tytutu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie
kwot wyplaconych podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania
Zamawiajacego wobec Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, ze * jest/ nie jest ( * niepotrzebne skresli¢) podatnikiem podatku
VAT.
Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakoéw

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31
— 586 Krakéw. Wykonawca moze réwniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture
elektroniczng 1 wystac jg za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1666). W takim przypadku jako jednostke
odbierajgcg nalezy wskaza¢: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
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wszelkie wymagane na podstawie zapisow niniejszej umowy zatgczniki do faktury, winny
by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

12. Za date zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego danego Zamawiajgcego.

13. W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT, dany
Zamawiajacy odmowi jej przyjecia.

14. W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyrazaja zgody na dokonanie dalszych ces;ji.

§7

Procedura zatwierdzania podwykonawcow

1. Wykonawca o$§wiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nastepujacych czesci

zamowienia, wskazanych ~ w  ofercie: ... Ll

(* nalezy wpisac zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz ze

wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore Wykonawca

wskazal w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowacé przy pomocy
podwykonawcow).

lub ('w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢
podwykonawcom i oswiadcza, Ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami
wiasnymi.

(* ust. la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca sktadajqc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywal sige, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne lub
zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w
postepowaniu)

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postgpowaniu, (tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie
realizowat przedmiot Umowy w zakresie nastegpujgcej czesci zamowienid... ....................

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy wraz ze wszystkimi zatagcznikami, w szczegolnos$ci wraz z zestawieniem ilosci
robot, ustug lub dostaw oraz ich wycena a w przypadku gdy umowa o
podwykonawstwo na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy
zawierajacy zestawienie ilosci robdt 1 ceny jednostkowe) oraz wskazaniem
dokumentacji projektowej dotyczacej wykonywania robot, ktore majg by¢ wykonywane
na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie p6zniej niz na 16 dni przed datg zawarcia
umowy, ktoérej dotyczy przedkladany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy
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10.

podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okreslone zostaly w tabeli stanowigcej
Zatacznik nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy
o roboty budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej umowy o roboty
budowlane z Podwykonawcg przedktadanej Zamawiajacemu dotaczy¢ oswiadczenie w
sprawie spetnienia wymogow dla umow z Podwykonawcami, poprzez uzupetnienie i
podpisanie tabeli, ktorej wzor stanowi Zatgcznik nr 3 do Umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegodlnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow
zamowienia lub w niniejszej Umowie;

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej;

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub
skutkujace niemozno$ciag wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej
Umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym
w ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane wraz z wszystkim zatacznikami oraz z
dokumentami potwierdzajagcymi prawo o0sOb reprezentujacych strony umowy do
zawarcia umowy o podwykonawstwo i zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu,
ktory reprezentuja (strony umowy o podwykonawstwo), w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Wykonawca ( podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy ( dalszemu
podwykonawcy) realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.

Niezgloszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktorym
mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmieni¢
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

sg roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamierzajacy zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajagcego  umowe 0
podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 — ust. 9
stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartos¢.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
Postanowienia ust. 12 i ust. 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywaé roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie
przy pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Zamawiajacego w trybie okre§lonym w niniejszym paragrafie
podwykonawcow, po jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalacznik nr 5 do umowy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.
Wykonywanie rob6t budowlanych przy pomocy innych podwykonawcow niz wskazani
w zalgczniku nr 5 do Umowy moze si¢ odbywaé za aprobata Zamawiajacego na
zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych
przepisoOw prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego,
Strony zmienig zalacznik nr 5 do Umowy, z zastrzeZeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowac¢ z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkéow udzialu w
postgpowaniu, Wykonawca  jest zobowigzany wykaza¢é Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenia zamowienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czg$ci zamowienia,
ktora Wykonawca zamierza wykonywaé przy udziale podwykonawcow, ktére nie
zostala wykazana w ofercie, stanowi zmian¢ umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem
aneksu do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do rdwnoczesnego przesylania Zamawiajacemu
dokumentow wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy
mailowe wskazane w § 9 ust. 1.
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21. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

§8
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy

1. Zamawiajagcy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub ktéry =zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w szczegdlnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegdlowe
uzasadnienie zaj¢tego stanowiska z informacjg o zakresie i charakterze robot budowlanych,
dostaw lub ushug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na
wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do
innych okoliczno$ci majacych wptyw na t¢ wymagalnos¢.

6. Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaplaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 i nie wnosi zadnych
uwag.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
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10.

11.

12.

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty, w szczegolnosci przedtozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktur
VAT lub rachunki, a takze oswiadczenie zlozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymania
odpowiednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego
zadaniem bezposredniej zaplaty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnos$ci bezposredniej za
uzasadniona.

W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniona,
podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Ilub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaptaty.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych rob6t budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.

§9
Osoby nadzorujace
Zamawiajacy ustanawia ... Przedstawicielem ZDMK nad wykonywanymi robotami
budowlanymi: ... nr tel. L. ., e-mail

W przypadku nieobecnos$ci osoby wymienionej ust. 1 powyzej, obowiazki petni¢ bedzie
0S0ba WYZNaczona Przez .........cceevvveenneennenn.. Zamawiajacego.

Zamawiajacy upowaznia ..................... ( propozycja: kierownik Dziatu i/lub osoba go
zastepujqca i/lub pracownik Dziafu ) do koordynowania i nadzorowania realizacji niniejszej
umowy oraz do prowadzenia z Wykonawcg korespondencji roboczej dotyczacej realizacji
niniejszej umowy a takze do podpisania protokotu/ protokotéw odbioru (_czesciowego,

kofcowego)
Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezgcej koordynacji robot
budowlanych:. ... , nr tel. Ll , e-mail

Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 6, begda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i bedg przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie
telefaksem lub drogg elektroniczng 1, na nast¢pujace adresy:

- dla Zamawiajacego:
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Faks: ...,

E-mail: .................. .
- dla Wykonawcy:

Faks: ..o

E-mail: ...................

6. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajgce
odpowiednie upowaznienia. Dor¢czenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku sktadania oswiadczen
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
o$wiadczenia nalezy kierowa¢ na nastgpujace adresy:

Dla Wykonawey ........covveviiiiiiiiiinin, ( e — mail)

Dla Zamawiajacego .........cvvvverierennnnnnn. (e — mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sqg wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

7. Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostalo udzielone wspdlnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do:

a) skiadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych przez
Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszq umowg,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjq niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajgcych) aneksow
do umowy, protokotow.

§10
Rekojmia i gwarancja jakosci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacych odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres r¢kojmi wynosi 5 lat liczac
od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w
szczegblnosci na wykonane roboty, uzyte materiaty i zabudowane urzadzenia na okres
.......... miesi¢cy (nie mniej niz 36 miesigcy) liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania
protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy. Dodatkowo, oprocz okresu wskazanego
wyzej 1 dotyczacego wszystkich prac wchodzacych w Przedmiot umowy - Wykonawca
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udziela gwarancji w zakresie urzadzen elektroenergetycznych takze na okres od dnia
odbioru technicznego urzadzen elektroenergetycznych do dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

Jezeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystgpienie wady przedmiotu
objetego gwarancja, uprawniony jest do zgloszenia wykonawcy reklamacji (dalej
,Reklamacja”), poczta elektroniczng, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca
zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub poczta elektroniczng
otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin od zgloszenia Reklamacji -
Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza si¢, ze uprawniony z gwarancji takie
potwierdzenie ztozyt z chwilg uplywu tego terminu.

Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich
usuniecie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad fizycznych
Przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w
przypadku wad uniemozliwiajacych prawidlowa eksploatacje elementéw sieci
energetycznej, gazowej itp. (w szczegolnosci powodujacych konieczno$¢ wylaczenia
urzadzen spod napigcia lub koniecznos¢ pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od
nominalnego) - usuni¢cie wad musi nastgpi¢ nie pozniej niz w terminie 7 dni od chwili
otrzymania przez Wykonawc¢ zawiadomienia o dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych
przypadkach, za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego, usuni¢cie wad moze nastapi¢ w
innym uzgodnionym przez Strony terminie.

Jezeli Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usuniecie lub odmoéwit
usuni¢cia wad, to uprawniony z gwarancji moze samodzielnie wady usuna¢ lub moze zlecié
usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto uprawniony z
gwarancji moze samodzielnie usung¢ wady bez wzywania Wykonawcy do ich usunigcia —
na koszt Wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne usunigcie wady, a
opoznienie moze spowodowac wzrost dodatkowych kosztow lub inng szkodg.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad, powolujac si¢ na nadmierne koszty lub
trudnosci. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objetego gwarancja, nowy,
wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancja, okres
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu
objetego gwarancjg lub zwrocenia naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienil cze$¢
przedmiotu objgtego gwarancja, zdanie poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio do czgdci
wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu
ktérego wskutek wady przedmiotu objegtego gwarancja, uprawniony z gwarancji nie mogt z
niego korzystac.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego czgs¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny
od wad, bez wzgledu na mozliwos¢ 1 dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia
niniejszego ustgpu nie wykluczajag mozliwosci zagdania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancja na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamac;ji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub
jego wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od uprawnionego
z gwarancji wadliwego przedmiotu objgtego gwarancja lub jego wadliwej czg$ci 1 usunigcia
wszelkich skutkow tego odbioru.

Gwarancja objete sg wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania gwarancji,
za wyjatkiem obejmujacym wytacznie te wady, ktore zostaty spowodowane Sitg wyzsza lub
z wylacznej winy uprawnionego z gwarancji lub osob trzecich.
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11.

12.

13.

14.

W ramach gwarancji uprawniony moze domagaé si¢ usuni¢cia szkdd, ktoére wady
spowodowaty lub szkod powstalych w trakcie usuwania wad.

Uprawniony z gwarancji moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po uptywie
okresow gwarancji, jezeli wady ujawnig si¢ przed ich uptywem.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu r¢kojmi na przedmiot umowy. Zamawiajacy moze
wykonywa¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg
terminu do wykonania uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkow wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego
uptywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowiazki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie
niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych wzgledow
Wykonawca o$wiadcza 1 zobowiazuje si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz
doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych rezultatu prac wykonanych
przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawce
wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamodwien
publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z
wykonywania obowigzkéw z tytutu gwarancji.

§11
Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:

1) Zamawiajacy w przypadku:

a) odstapienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 6 ust. 1 niniejszej
umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a) odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwloki w zakonczeniu robot budowlanych — w wysokos$ci 0,2% kwoty okreslonej
w § 6 ust. 1 niniejszej] Umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy,

c) zwloki w usunieciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu
terminu na usuni¢cie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 4 niniejszej] Umowy,

d) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokos$ci 500 zt za kazdy dzien opdZnienia w zaplacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczac
od terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca,

e) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy,

f) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w § 7 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejsze;j
Umowy,
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9)

h)

)

K)

0)

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
w terminie okre§lonym w § 7 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6
ust. 1 niniejszej Umowy,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 7 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej Umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespetlnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawceg na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynno$ci o ktorych mowa w § 3 ust. 31 Umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowe o pracg osob
wykonujacych czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia wymienione w § 3 ust.
31 niniejszej Umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie umowy o prac¢ 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci okre§lonych w opisie przedmiotu zamowienia 1 wskazanych w pkt 10
tabeli zamieszczonej w zalaczniku nr 3 do umowy, co do ktéorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o
prace - w wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia
wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na umowe o prace 0sOb
wykonujacych w trakcie realizacji zamdowienia czynnos$ci okreslonych w opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktéorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o pracg.
niedopelnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w § 3 ust. 33
niniejszej] Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 3 ust. 31 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
w wypetieniu obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 33 niniejszej Umowy,
jednakze lacznie nie wigcej niz 5% kwoty okre$lonej w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy.
nieprzedlozenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji, o ktorej mowa w § 5
ust. 2 pkt 4 lite) w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robot budowlanych —
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od upltywu 14 — dniowego
terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawcze;j.
nie przedstawienia Zamawiajacemu do zaopiniowania projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas budowy lub nie przedstawienia Zamawiajagcemu w
terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
—w wysokosci 500 zt za kazdy ujawniony przypadek,
wprowadzenia zmian organizacji ruchu w sposob niezgodny z zapisami
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy - w
wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek,

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgode¢, by naliczone kary umowne byly potracane z naleznosci za
wykonane prace, bez koniecznos$ci sktadania dodatkowych o$wiadczen.

4. Suma kar umownych naliczonych w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢
30 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej] Umowy.
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5. W przypadku gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z nalezno$ci za wykonane prace
termin platnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce wezwania
do zaptaty kary umowne;.

§12
Odstapienie od umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach
okreslonych w niniejszym paragrafie.

2. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci, powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapic
od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za
prace juz wykonane.

3. W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni
liczac uptywu od terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2) niniejszej Umowy,
Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej
Umowy, w terminie 60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

4. W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wilasny koszt placu budowy zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami prawa 1 zasadami wiedzy technicznej oraz do
protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiajacemu w terminie do 30 dni od
dnia ztozenia przez ktorakolwiek ze stron o§wiadczenia o odstapieniu od Umowy.

5. W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie wysokos¢ 30
% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiajacy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej Umowy, w terminie jednego
roku od momentu gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiagnie
wysokos$¢ 30 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

6. Zamawiajagcy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od
Umowy, jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstgpienia
przystuguje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe
odstgpienia. Do podstawowych naruszen Umowy zaliczaja si¢ w szczegolnosci
nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dluzszy niz 28 dni,
2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,
3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia uchyla si¢ od prowadzenia robot
zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowo - finansowego,
4) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunigcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od Umowy na
wypadek niewykonania zobowigzania.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy a nastgpnie do opuszczenia terenu budowy.
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8. Jezeli Zamawiajacy odstgpit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to
wszelkie znajdujace si¢ na terenie budowy materialy, urzadzenia, roboty tymczasowe i
wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajagcemu przez
Wykonawce.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Przedstawiciela ZDMK. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji Strony ustalajag komisyjnie warto§¢ wykonanych robot oraz
zakupionych materiatow i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt,
co moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen migdzy Stronami.

10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
postgpowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowilo podstawe do odstgpienia od Umowy
przez druga Strong.

11. W przypadku odstapienia od Umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce czgsci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot
dokona Komisja Odbioru sktadajagca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy. Komisja Odbioru okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za wykonang cze$¢ Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej
inwentaryzacji. W zakresie wykonanej przez Wykonawce do dnia odstgpienia od
Umowy 1 odebranej przez Zamawiajacego czeSci Przedmiotu umowy obejmujacej
roboty budowlane stosuje si¢ zasady dotyczace  odbioréw gwarancyjnych i
pogwarancyjnych wskazane w § 5 ust. 2 pkt 5 1 6 Umowy oraz dotyczace r¢kojmi i
gwarancji wskazane w § 10 Umowy.

§13
»Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne, roboty zaniechane
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadku
wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci,
ktorych Zamawiajacy, dzialajac z nalezytg starannoscig, nie mogt
przewidzie¢ 1 gdy warto$¢ zmiany nie przekracza 50% kwoty, o ktorej
mowa w § 6 ust.1 Umowy, w szczegdlnosci:

1) w przypadku koniecznosci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych”, w
sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 przepisami obowigzujacymi na
dzien odbioru koncowego,

2) w przypadku wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie
niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w
§ 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1
obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami, na zasadach
okreslonych w ust. 11 do ust. 16 niniejszego paragrafu.

pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych $rodkéw finansowych w Budzecie Miasta
Krakowa.

2. Przez ,konieczne prace dodatkowe”, o ktorych mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu nalezy rozumie¢ prace, ktore nie byly objete

dostarczong przez Zamawiajacego Dokumentacja projektowa ani
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1)

2)

b)

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych,
a s3 konieczne do wykonania w celu realizacji Przedmiotu umowy w
zakresie umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, pozwolenia na wuzytkowanie oraz uzytkowanie
Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ,,koniecznych prac
dodatkowych”, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu na
piSmie stanowiska Wykonawcy, zawierajgcego opis stanu faktycznego
przedstawiajacy okoliczno$ci faktyczne i techniczne uzasadniajace
konieczno$¢ wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” dla
prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust.
1 Umowy tj. zgodnego z =zasadami wiedzy technicznej 1
obowigzujagcymi na dzien odbioru koncowego przepisami, a takze
dokumenty wraz z opisem potwierdzajace, ze ,konieczne prace
dodatkowe” nie byly ujete w Dokumentacji projektowej ani w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a
takze wskazanie zakresu i rozmiaru ,.koniecznych prac dodatkowych”
oraz przedmiaru dla tych prac.

4. Zamawiajacy zapozna si¢ z treScig pisma Wykonawcy oraz dokona
stosownej analizy przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.
W przypadku uznania przez Zamawiajacego, iz dla prawidlowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. I Umowy tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujagcymi na dzien
odbioru koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie
,koniecznych prac dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawce
Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawcy a Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu okreslajacego koszt
wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys koniecznych
prac dodatkowych).

5. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia
Zamawiajacemu kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o
ktorym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu opracowanego wedtug
nastepujacych zasad:

ceny jednostkowe roboOt zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowigcego
zatacznik nr 2 do niniejszej] Umowy,

w przypadku gdy wystapig roboty, ktore nie zostaty ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktérych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1) powyzej, Wykonawca dokona wyceny tych
robot w oparciu o nastepujace zatozenia:

podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych beda naklady publikowane w
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji
zastosowane bedg Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a w przypadku
braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia
nakladow rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja
indywidualna naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,
dla okreslenia ceny jednostkowej robot, o ktorych mowa w pkt 2) tj nieujetych
w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatagcznik nr 2 do niniejszej Umowy
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zastosowane beda $rednie ceny 1 wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S
(koszty pracy sprzgtu), Ko (koszty ogoélne) i1 Z (zysk) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud,

dla  okre$lenia  ceny  materialow i sprzetu nie  publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong
przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu
,kosztorysu koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji i
zatwierdzenia.

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj: pisemne
stanowisko Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawce i
zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys koniecznych prac
dodatkowych, Strony sporzadza, protokoét koniecznosci potwierdzony
przez  Przedstawiciela ~ZDMK ze strony Zamawiajacego
i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby
uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu
pierwszym stanowi¢ bgda zalaczniki do protokotu koniecznosci.

8. Protokot koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zatgcznikami
bedzie podstawa do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej
Umowy 1 wprowadzenia do Umowy zmian wynikajacych z
koniecznos$ci wykonania ,, koniecznych rob6t dodatkowych”.

9. Rozliczenie ,koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na
podstawie ilosci wykonanych i odebranych robdt na podstawie
kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki
obmiarow) wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorys
koniecznych prac dodatkowych.

10. Czas poswigcony na przeprowadzenia procedury, o ktérej mowa w
niniejszym paragrafie zwigzanej z pojawianiem si¢ w trakcie realizacji
Przedmiotu umowy kwestii ,,koniecznych prac dodatkowych” liczony
od daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego
stanowiska, o ktorym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez Strony
Umowy aneksu do niniejszej] Umowy, o ktorym mowa w ust. 8, nie
stanow1 zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze
pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia koniecznosci wykonania
,koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita Wykonawcy na
wykonywanie zadnego zakresu robdt stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy 1 spowodowala konieczno$¢ wstrzymania
wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co
zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy 1 potwierdzone
przez Przedstawiciela ZDMK.

11. Przez ,,roboty zamienne” nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem
(wynikiem) rozwigzan zamiennych, o ktorych mowa w ustawie Prawo
budowlane. = Roboty = zamienne to  wykonanie elementu
zaprojektowanego (wystepujacego) w Dokumentacji projektowe;j, ale
W sposob odmienny niz to pierwotnie opisano w Dokumentacji
projektowe;.

12. Wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe w szczegdlnosci, w
nastepujacych przypadkach:
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a)

b)

d)

koniecznosci  zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej
przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych, materialowych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, w zwigzku z stwierdzeniem wad Dokumentacji
projektowej (jej niezgodnosci z zasadami wiedzy technicznej lub stanem
placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry ja
przygotowano lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
koniecznosci  zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej
przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, materialowych niz wskazane w
Dokumentacji projektowej w zwigzku z wystgpieniem warunkoéw
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchow
lub niewypatéw, ktore moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych
zatlozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu
umowy,

koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

13. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych,
o ktorych mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu na pismie
stanowiska Wykonawcy opisujacego roboty zamienne, ktére winny
zosta¢ wykonane (przedmiar robot) oraz opis stanu faktycznego
uwzgledniajacy okolicznosci faktyczne i1 techniczne uzasadniajace
konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, a takze wskazania jakie
roboty w zwigzku z koniecznos$cig wykonania robdt zamiennych nie
beda wykonywane.

14. Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona
stosownej analizy przedstawionych przez Wykonawce dokumentdw.
W przypadku uznania przez Zamawiajacego, iz dla prawidlowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy t;.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru koncowego przepisami niezbgdne jest wykonanie ,,robot
zamiennych” wskazywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy
przekaze swoje stanowisko Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany
bedzie do sporzadzenia kosztorysu okreslajacego koszt wykonania
,fobot zamiennych”, zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 5
niniejszego paragrafu (dalej: kosztorys robdt zamiennych).

15. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu
,»kosztorysu robot zamiennych” do weryfikacji 1 zatwierdzenia.
Wykonawca zobowigzany jest ponadto do przedstawienia
Zamawiajagcemu kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik nr 2
do niniejszej Umowy, zawierajgcego zmiany wynikajace z
niewykonywania (lub wykonywania w innej ilo$ci) robot ujetych
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16.

17.

18.

19.

20.

pierwotnie w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalgcznik nr 2 do
niniejszej Umowy oraz  odrgbnie  kosztorys dla  robot
niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilosci w zwigzku z
koniecznos$cig wykonania robdt zamiennych.

W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj: pisemne
stanowisko Wykonawcy (ust. 13), opracowany przez Wykonawce i
zatwierdzony przez Zamawiajgcego kosztorys robdt zamiennych,
kosztorys ofertowy stanowigcy zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy,
zawierajacy zmiany wynikajace z niewykonywania (lub wykonywania
w innej ilosci) robdt ujetych w nim pierwotnie oraz odrgbnie
kosztorysu dla robot niewykonywanych (zaniechanych) lub
wykonywanych w innej ilo§ci w zwigzku z konieczno$cig wykonania
robot zamiennych, Strony sporzadza protokot konieczno$ci
potwierdzony przez Przedstawiciela ZDMK i zatwierdzony przez
Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowic¢
beda zataczniki do protokotu koniecznosci.

Protokot koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 16 wraz z zatgcznikami
bedzie podstawa do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej
Umowy 1 wprowadzenia do umowy zmian wynikajacych z
koniecznos$ci wykonania robot zamiennych.

Rozliczenie robdt zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilo$ci
wykonanych 1 odebranych rob6t na podstawie kosztorysu
powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiardéw)
wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie robot
zamiennych.

Czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktdrej mowa w
niniejszym paragrafie od daty przedlozenia Zamawiajagcemu przez
Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w ust. 13 do czasu
podpisania przez strony aneksu do umowy, nie stanowi zwtoki
Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod
warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia konieczno$ci wykonania rob6t
zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie Zadnego
zakresu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy 1
spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Przedstawiciela ZDMK.
Zamawiajacy przywiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania
czgSci  (elementdw) Przedmiotu umowy przewidzianych w
Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiajacy uzna, ze ich
wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czgsci
nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron Umowy.
Rezygnacj¢ z wykonywania tych cze$ci nalezy rozumie¢ jako
odstgpienie Zamawiajgcego od czgsci  Przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na odstapienie od czg$ci
Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku
odstapienia od czeéci Przedmiotu umowy w dalszej czesci Umowy
nazywane bedg ,,robotami zaniechanymi”.
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21.

22.

23.

24,

Warto$¢ robot zaniechanych, ktére nie beda wykonywane wskutek
odstapienia Zamawiajacego od czesci Przedmiotu umowy zostanie
ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego, stanowigcego zatacznik
nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu stosownego kosztorysu dla robdt zaniechanych.

W przypadku rezygnacji Zamawiajace z wykonywania czes$ci robot,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu
kosztorysu ofertowego stanowigcego zalacznik nr 2 do niniejszej
Umowy uwzgledniajgcego zmiany wynikajagce z faktu rezygnacji
Zamawiajacego z wykonania cz¢sci robot (roboty zaniechane).

W przypadku rezygnacji Zamawiajgcego z wykonywania czesci robot
(roboty zaniechane), Zamawiajacy przedtozy Wykonawcy stosowne
o$wiadczenie a Strony sporzadza protokot koniecznosci, zatwierdzony
przez Przedstawiciela ZDMK. Protokét musi zawieraé opis zmiany (tj.
jakie roboty nie bedg wykonywane), uzasadnienie zmiany wskazujace,
ze zostaly spelnione przestanki, o ktorych mowa w ust. 20, oraz musi
zawiera¢ informacj¢ na temat kosztu zmiany (zalacznikiem do
protokotu koniecznosci bedzie sporzadzony przez Wykonawce i
zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robot zaniechanych
oraz nowy kosztorys ofertowy stanowiacy zatgcznik nr 2 do niniejsze;j
Umowy uwzgledniajacy zmiany wynikajace z faktu rezygnacji
Zamawiajacego z wykonania cze$ci robot).

Protokoét konieczno$ci, o ktorym mowa w ust. 23 wraz z zalacznikami
bedzie podstawg do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej
umowy 1 wprowadzenia do umowy zmian wynikajacych z wystapienia
robot zaniechanych.

§14

»Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

1. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej Umowy na
podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, w zwiazku z zaistnieniem
sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp ustala
si¢ nastgpujace zasady postgpowania, ktdre zostaty okreslone
W niniejszym paragrafie.

2. Rozpoczecie wykonywania robot budowlanych
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamoéwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455
ust.1 pkt 3 Pzp (tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych’) moze
nastapi¢ po podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu
zmieniajgcego niniejszg umowe w tym zakresie.

3. Podstawa do podpisania aneksu, o ktorym mowa w pkt 2)
powyzej bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony przez
Przedstawiciela ZDMK i zatwierdzony przez Strony umowy
reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji.
Protokoét koniecznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty
przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.
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1)

2)

4. Rozpoczecie wykonywania tzw. ,dodatkowych robot
budowlanych”, wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zamdwienia podstawowego) udzielanych
na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone
wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty
zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi 1 uzyskaniem odpowiedniej decyzji
uprawniajacej do prowadzenia przedmiotowych robot,

5. Podstawg do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za
wykonanie tzw. ,dodatkowych rob6t budowlanych”
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamodwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455
ust.1 pkt 3 Pzp bedzie kosztorys ofertowy stanowiacy zatacznik
nr 2 do niniejszej Umowy. Rozliczenie ,,dodatkowych robot
budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych i odebranych robot na podstawie kosztorysu
powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki
obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okreslonych w
kosztorysie ofertowym stanowigcym Zalacznik nr 2 do
niniejszej umowy,

6. W przypadku gdy wystapia roboty, ktore nie zostaty ujete w
kosztorysie ofertowym stanowigcym Zatacznik nr 2 do
niniejszej umowy tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢
zgodnie z ust. 5, gdyz nie okreslono dla tych robdt cen
jednostkowych, roboty te zostang rozliczone na podstawie
kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie
ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okreslonych w
»dodatkowym kosztorysie” opracowanym przez Wykonawce
woparciu o zatozenia, o ktéorych mowa w wust. 7 i
zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiajacego.
Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatacznik do aneksu,
o ktéorym mowa w ust. 2.

7. ,,.Dodatkowy kosztorys”, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej
zostanie opracowany przez Wykonawce w oparciu o
nastepujace zatozenia:

podstawa do okreslenia nakltadow rzeczowych w ,dodatkowym
kosztorysie”, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej beda naktady publikowane
w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Nakladoéw
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,
dla okre§lenia ceny jednostkowej robot ujetych w,,dodatkowym
kosztorysie”, o ktérym mowa w ust. 6) zastosowane begda Srednie ceny i
wskazniki (R (robocizna), M (cena materialow), S (koszty pracy sprzetu),
Ko (koszty ogolne) 1Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytow
Sekocenbud,
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3) dla okredlenia ceny materiatbw i sprzetu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi ceng opartag na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i
zatwierdzong przez Zamawiajacego.

§ 15
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji
prac, jezeli wystapig nastgpujace przestanki:

1)

2)

3)

4)

wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce Wykonawcy
wykonanie robot stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy, a tym samym
uniemozliwiajagce wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy. Do niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie robot w okreslonym terminie
zalicza si¢ w szczego6lnosci: temperatury uniemozliwiajace prowadzenie robot
zgonie z technologia, dtugotrwate lub intensywne opady atmosferyczne oraz
kleski zywiotowe czyli dziatanie Sity wyzszej. W takim przypadku Strony moga
przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajace;j
wykonywanie robot budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy i
uniemozliwiajagcej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,,koniecznych
prac dodatkowych” 1 konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury,
o ktorej mowa w § 13 Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas poswiecony na przeprowadzenia procedury, o ktorej mowa w §
13 liczony od daty przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego
stanowiska, o ktorym mowa w § 13 ust. 3 do czasu podpisania przez Strony
aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystgpienia
koniecznosci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy 1 wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Przedstawiciela ZDMK,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania robot
zamiennych i konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o
ktorej mowa w § 13 Strony mogag przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktdrej mowa w
§13 liczony od daty przedlozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce
pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w § 13 ust. 13 do czasu podpisania przez
Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okolicznos¢
wystagpienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot
umowy 1 wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robdt stanowigcych
Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Przedstawiciela ZDMK,

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany
tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp, w zwigzku
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5)

6)

7)

8)

9)

z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp
izlecenia Wykonawcy wykonania ,,dodatkowych rob6t budowlanych”
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamoOwienia
podstawowego) o ile wykonanie tych robdt wptywa na termin wykonania
Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesunac
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z konieczno$ci
wykonania zleconych Wykonawcy ,,dodatkowych robot budowlanych”,
Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytkéw
wstrzyma roboty. W takim wypadku strony mogg przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania umowy,

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan Iub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej Umowy, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejsze] Umowy. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz),

wystapi brak na rynku dostgpnych materiatow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktore moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub
urzadzeniami  spelniajgcymi  wymagania = Zamawiajacego  okreslone
w dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca i Zamawiajacy moga postanowi¢ o zmianie sposobu
swiadczenia Wykonawcy okre§lonego w umowie, w szczegdlnosci moga
postanowi¢ o zmianie materialow lub urzadzen, ktore maja by¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
ktére uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zaloZzonym
harmonogramem. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin
zakonczenia robdt budowlanych o okres wynikajagcy 1 uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym, lub
zmiana w dokumentacji projektowej (przetargowej) wynikata bedzie z dziatania
lub polecenia konserwatora zabytkow,

wystapia istotne wady Dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie
wstrzymuje wykonywanie robdt. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy i Przedstawiciela ZDMK. W takim
przypadku Strony moga przesunaé¢ termin wykonania Umowy o okres réwny
okresowi przerw lub przestoju spowodowanego konieczno$cig usuni¢cia wad
Dokumentacji projektowe;j,

10) wystapig okolicznosci, ktorych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili zawarcia

Umowy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, ktdre uniemozliwiaja
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. W
przypadku gdy okolicznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym wystapia na
etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 Przedstawiciela ZDMK oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga

38



95 - Wykonanie zamiennej lokalizacji przejscia dla pieszych i przejazdu dla roweréw na ul.
Mikotajczyka w rejonie ul. Okulickiego i Ronda Piastowskiego w ramach zadania ,,Program budowy
sciezek rowerowych”

2.
3.

4.

przesuna¢ termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub
przestoju,

11) wystgpi konieczno$¢ zmiany osob koordynujacych (osdéb odpowiedzialnych za
realizacj¢ ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajagcego, w tym takze
kierownika budowy). W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian oséb
koordynujacych. W przypadku, gdy zgodnie na etapie postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego w odniesieniu do 0séb petnigcych okreslone
funkcje na budowie, a ktérych miataby dotyczy¢ zmiana, Zamawiajacy okreslit
warunki 1 wymagania wobec Wykonawcy na okoliczno$¢ spetniania przez
Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu, zmiana takich osoéb jest
mozliwa wylacznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce dokumentow, z
ktérych bedzie wynikaé, iz nowa osoba bedzie spetniata warunki i wymagania
okreslone przez Zamawiajacego na etapie postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego,

12) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbe¢dny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podj¢cia i wykonania
dziatan majacych na celu usunigcie (przetozenie) infrastruktury podziemne;j
kolidujacej z prowadzeniem rob6t stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

13) W przypadku gdy okaze si¢, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote jaka
Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na realizacje zamowienia 1 zachodzi
konieczno$¢ podjecia przez Zamawiajgcego dzialan zmierzajacych do
pozyskania dodatkowych §rodkoéw finansowych, Strony moga przesuna¢ termin
wykonania Umowy o okres, w ktorym Zamawiajacy podejmowat dziatania
zmierzajace do pozyskania dodatkowych srodkow finansowych liczony od dnia,
w ktorym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
informacji o pozyskaniu dodatkowych $rodkow finansowych na realizacje
Przedmiotu umowy.

Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Whniosek Wykonawcy o zmiang treSci umowy winien by¢ zgltoszony Zamawiajacemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian Umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej] wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedtuzenie terminu
Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do
umowy wraz z powotaniem si¢ na podstawe zmiany Umowy 1 uzasadnieniem wniosku
opisujacym okolicznoséci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ rowniez potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem
kserokopie dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazywane przez
Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginatow
przedstawionych przez Wykonawc¢ dokumentow.

§ 16
Ochrona danych osobowych

Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
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2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gming
Miejska Krakow — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora danych osobowych w
celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w szczego6lnosci wobec 0s6b
skierowanych do realizacji zaméwienia, w tym:

1. o0s6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy,

2. 0s06b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow
(np. Kierownik Budowy),

3. 0s06b uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktoérych
doswiadczenie Wykonawca powolywat si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu,

4. osob fizycznych nie prowadzacych dziatalno$ci gospodarczej lub o0sob
fizycznych - prowadzacych  dzialalno$¢  gospodarcza,  ktore
Wykonawca wskazal w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigcej zatacznik nr 6 do umowy.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspotpracowal przy realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktérych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szczegdlnosci oséb wykonujacych czynnosci, co do ktorych
Zamawiajacy formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawceg na podstawie umowy
0 prac¢ oraz 0sOb wymienionych w ust. 1 pkt 1) —4) powyzej, Wykonawca zobowigzuje si¢
do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,
stanowigcym zatgcznik nr 7 do umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentéw zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposéb, pomi¢dzy Zamawiajacym a
Wykonawca zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzér umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zatgcznik nr 8 do umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci z tytulu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwoé6w lub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikajg z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w ust. 1-3 powyzej. W celu uniknigcia watpliwos$ci
strony zgodnie postanawiaja, 1Z niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie Wykonawcy
o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ramach
ktorego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgloszonych przez
osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z naruszeniem przez Zamawiajacego
obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 1 14 RODO. W przedmiotowym
przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych oséb lub zaptaci¢
wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego, dochodzone od Zamawiajagcego w
zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowiazkéw przewidzianych w ust. 1- 3. W
wypadku zaspokojenia przez Zamawiajgcego roszczen zwigzanych ze szkodami, karami
administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan,
pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym
organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow
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Wykonawcy okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 16 ust.
1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot
poniesionych przez Zamawiajagcego na zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem
przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegodlnosci
okreslonych w ust. 1-3.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma
WAtOSC e ztotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada 5% wartosci tacznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy i winno opiewac
na Zamawiajacego. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w pienigdzu, zostanie ono wptacone na rachunek bankowy Zamawiajacego w
....... W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
dokumentu,  ostanie on zdeponowany u Zamawiajacego. Wykonawca wniost
zabezpieczenie przed zawarciem umowy W fOrmie .........ccceeveveeereeneeeineennnenne. ; kserokopia
dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zalacznik nr 6 do niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w nastepujacy

sposob:
1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie do 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane,

2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy nie pdzniej niz w ciggu
15 dni po uptywie terminu rekojmi.

3. W przypadku przedluzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedluzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposob aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem
ciggltosci zabezpieczenia i1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy kwot naleznych Zamawiajagcemu z tytutow okreslonych w ust. 2,
a w szczegolnos$ci, w przypadku gdy:

1) Zamawiajacy odstgpi od niniejszej Umowy,

2) Wykonawca nie bedzie wywigzywal si¢ z realizacji obowigzkow wynikajacych
z niniejszej Umowy,

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy,

4) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z
rekojmi,

5) Wykonawca nie zwr6ci Zamawiajacemu kosztow wykonania zastepczego.

5. Uprawnienia Zamawiajgcych okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Zamawiajacego w kazdym czasie 1 niezaleznie od prawa
Zamawiajacych do dokonywania potragcen wierzytelnoSci Zamawiajacego
z wierzytelnosciami Wykonawcy, w szczegolnosci Zamawiajacy wedlug wiasnego
uznania moga zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potracenia lub pobrania
z zabezpieczenia albo korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwo$ci (potracenie
1 pobranie z zabezpieczenia).
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§16
Postanowienia koncowe

1. W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

N

Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
4. Wykaz zalacznikoOw stanowigcych integralng czes$¢ niniejszej Umowy:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)
9)

zatgcznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy;

zatgcznik nr 2 - kosztorys ofertowy;

zatgcznik nr 2 a — przedmiar robot;

zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z podwykonawcami;

zatacznik nr 4 — wykaz rozliczen umow zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;

zatacznik nr 5 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotgczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w Umowie);

zatacznik nr 6 - potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy

zatacznik nr 7 - wzoér klauzuli informacyjnej

Zalacznik nr 8 — wzor umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych..

5. Umowg sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach:

- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

42



95 - Wykonanie zamiennej lokalizacji przejscia dla pieszych i przejazdu dla roweréw na ul.
Mikotajczyka w rejonie ul. Okulickiego i Ronda Piastowskiego w ramach zadania ,,Program budowy

sciezek rowerowych”

Zalacznik nr 4.

Wzor wykazu rozliczen umow zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

ZaKres

Nazwa rob6t wykonanych
L.p. Podwykonawcy przez podwykonawce/
/dalszego podwykonawcy dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy
przez Inwestora

Numer
i data zawarcia umowy
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawcag

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
okreslona w umowie
zawartej przez wykonawce/
podwykonawce

dal
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Zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spetnieniu wymogu
(prosze wpisa¢ T —
w wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N
— nalezy wyjasni¢
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie
Wykonawcy,
w wypadku
wpisania N
w kolumnie
3

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcey / Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ushugi lub roboty budowlanej,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
moze zostaé ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czesci wynagrodzenia
Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie mogg przewidywaé
progu warto$ci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktoérego Podwykonawca uprawniony jest wystawic
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i optaty, w
tym podatek VAT.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzec umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest zobowiazany do przedktadania
Zamawiajagcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé
zgode wykonawcy na zawarcie Uumowy O
podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem
Umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowana
przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo,
ktorej  przedmiotem sa roboty  budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest
obowiazany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢é zgode wykonawcy na
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zmian¢ umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowigzany
do przedktadania Zamawiajacemu pos$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

umowy winny zawiera¢ wylaczenie obowiazku
zachowania poufnosci wobec Zamawiajagcego w
zakresie ~ wszystkich  elementow  umowy, w
szczeg6lnoSci w  odniesieniu  do  wysokosci
wynagrodzenia  Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie moga uzalezniaé
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajagcego na rzecz
Wykonawcy, jak rowniez nie moga uzalezniaé
dokonania odbioru robot wykonanych przez
Podwykonawcge od dokonania odbioru robdt
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

10.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz
osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynno$ci: organizowanie i
realizacja robot budowlanych przez pracownikow
nizszego  szczebla technicznego;  bezposrednie
wykonywanie robot budowlanych przez pracownikoéw
fizycznych beda zatrudnione przez Podwykonawce na
podstawie umowy o prace.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawierac
o$wiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktére beda
wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy wykonawca i podwykonawca czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia okre$lone w opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o praceg.

12.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych  wobec  Podwykonawcy
odnos$nie spelniania przez Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych  czynno$ci  okreSlone w  opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktéorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w szczego6lnosci do:

i. zadania  o$wiadczen i
dokumentow w zakresie
potwierdzenia  spelniania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych
wskazane w pkt. 10)
powyzej czynno$ci i
dokonywania ich oceny,

ii. zadania  wyjasnien w
przypadku watpliwosci w
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zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,
iii. przeprowadzania kontroli
na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy o
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedlozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg przez Podwykonawcg os6b wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

1) o$wiadczenie Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujacych
cZynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegolnosci: doktadne
okres$lenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objgte
wezwaniem czynnos$ci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk, liczby tych osob,
rodzaju umowy o praceg, rodzaju
pracy i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopie
umowy/umoéw o  pracg  0sob
wykonujacych w trakcie realizacji
umowy 0 podwykonawstwo
czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméow
powinna zosta¢ zanonimizowana
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w sposob
zapewniajacy  ochron¢  danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, imi¢ i nazwisko, rodzaj
umowy 0 prace, rodzaj
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wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny  by¢  mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu
ZUS, potwierdzajace  opfacanie
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopie¢
dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika  przez
pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana, z  wyjatkiem
imienia i1 nazwiska, W sposob
zapewniajacy  ochron¢  danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych

14.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osobg
fizyczng  wykonujaca  dzialalno§¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajaca pracownikéw lub niezawierajaca
umow ze zleceniobiorcami albo osoba niewykonujaca
dziatalnoS$ci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spetnia¢ wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace.

15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osobg
fizyczng  wykonujaca  dzialalno$¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajaca pracownikoéw lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub
dalsze  podwykonawstwo winna  zawiera¢
oswiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osobag fizyczng wykonujaca
dziatalnosé gospodarczg zarejestrowang w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebgedagcym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikow  lub  zawierajaca  umowy  ze
zleceniobiorcami;

16.

Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim

17.

Umowa o podwykonawstwo winna zawieracé
postanowienie, zgodnie z ktorym Prawem wlasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporéw
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dotyczacych umowy o podwykonawstwo wilasciwy
powinien by¢ sad polski.

e  Uwaga; sformutowane powyzej wymagania stosuje sie odpowiednio do umdw z dalszymi
podwykonawcami; llekro¢ w tabeli mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec
rowniez dalszego podwykonawce.

Zalacznik nr 7 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych
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Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO”, informujg, ze:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drog Miasta Krakowa z siedzibg ul.
Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK?” lub ,,Zamawiajacy”);

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdmk.krakow.pl;

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu:

O kontaktu, wspotpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy wskazanymi
przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowy ze strony
Wykonawcy, jako osoby realizujace okre$lone obowiazki oraz osoby uczestniczace w
realizacji Inwestycji, na ktorych do$wiadczenie Wykonawca powotywat si¢ w celu
wykazania spetniania przez Wykonawcg warunkéw udziatu w postgpowaniu

O oceny wypehiania przez Wykonawce obowigzkéw umownych w zakresie dysponowania
personelem spetniajacym wymogi okreslone w umowie.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b¢da na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do wypekienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze w celu
zZwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych begda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace przepisy
prawa;
Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub r¢kojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane w
ramach Inwestycji oraz przez okres trwato$ci projektu dofinansowanego ze $rodkow Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze $srodkéw UE);
Podanie przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomigdzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie begda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Zrédtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji;
Posiada Pani/Pan:

— napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy

RODO,;
— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.
nie przyshuguje Pani/Panu:
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO.

Zalacznik nr 8
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UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w Krakowie w dniu .........ccceueenee. roku pomiedzy:
Zarzadem Drog Miasta Krakowa z siedziba w Krakowie (31-586) ul. Centralna 53, posiadajacym NIP 6792597429:

reprezentowanym przez

zwanym dalej Administratorem danych,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)
.................................................................................................................................................................... z siedziba w
...................... B R 1717/ A

zarejestrowang w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS .........coooviveieinnne , kapitat
zaktadowy w wysokosci Ll (dotyczy spotki
z 0.0. 1 spotki akcyjnej), optacony w czgsci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: ........ccooevvvevnnenns i
NIP: e , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ................................., adres
........................................................... posiadajacym REGON: ........ccoccoeveveceneee . INIP: L,

(w przypadku spotki cywilnej )

prowadzacym dziatalno$§¢ gospodarcza pod nazwa .............eeeeieiiii. , adres
........................................................... posiadajacym REGON: ........ccoccoeveeeceneee . INIP: i,

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod Nazwa ...........coceeiieiiiiiiiiinn. adres
................................................................. posiadajacym REGON: ........cccoocevvevveneneees INIP: i,
prowadzacymi dziatalno$§¢ gospodarcza w formie spolki cywilnej pod Nazwa ...........ocociiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,
posiadajacym REGON................oooviviiiinnnne. NP pod adresem:
..................................................................... adres do dorgezen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgloszony w CEIDG) ..........cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnee,

/w przypadku spotki cywilnej podpis pod umowg musi by¢ zgodny zasadami reprezentacji wynikajgcymi z umowy spotki
cywilnej/

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajqcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyklad w ramach konsorcjum)
(w przypadku spétki prawa handlowego)

L ettt ettt ettt ettt b et e te st ea b et e be b er b e eh e et e b e b e eh e et et et e ebeeReeReeReeRaetee Sabestensententensesenes zarejestrowang w  rejestrze
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..o , kapitat zakladowy w wysokosci
.................... (dotyczy spotki z o.o. i spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym
REGON: ..ot INIP: s , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé¢ gospodarczg)
2 , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod Nazwa ...........c.coceevieiiinnnn. , adres
.................................... , posiadajacym REGON: ........cccoveenneeneeeen INIP: L,

reprezentowanymi przez pelnomocnika na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Przetwarzajacym Dane.

§1

Oswiadczenia Stron
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Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO”).

Przetwarzajacy  Dane  niniejszym  o$wiadcza, Ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedzg
i wykwalifikowany personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych niniejsza Umowa. W
szczegoblnosci, Przetwarzajacy Dane niniejszym o$wiadcza, ze s3 mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania
danych osobowych, okreslone w RODO oraz okre$lone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie ochrony
danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 L.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu
okreslonym w niniejszej Umowie.
Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego Dane na rzecz Administratora danych,
przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie 0sob, ktorych dane
dotycza, okresla zatacznik A do niniejszej Umowy.
Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ przetwarzaé powierzone mu dane osobowe  zgodnie
zniniejszg Umowa, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob,
ktorych dane dotycza.
Przetwarzanie danych przez Przetwarzajacego Dane odbywa si¢ w ramach wynagrodzenia okre$lonego w
.................................... (Umowa Podstawowa).

§3
ObowiazKi i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych

Administrator danych zobowiazuje si¢ do zapewnienia, aby dzialania podejmowane w zakresie przetwarzania danych
osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i
transparentne w odniesieniu do 0sob, ktorych dane dotycza, ktore wskazano w zataczniku nr 1 do niniejszej Umowy.
Administrator danych powierza Przetwarzajagcemu Dane przetwarzanie danych osobowych wytacznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy
prawa Unii Europejskiej Iub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie Europejskiego
Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego przetwarzania
wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora
danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa Czlonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z
waznych wzgledow interesu publicznego.

Przetwarzajacy Dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej. Powyzszy obowigzek nie dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych naktada
na  Przetwarzajacego Dane prawo  Unii  Europejskiej lub  prawo  kraju  jego  siedziby.
W takim przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy Dane poinformuje Administratora Danych o
tym obowiazku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.
Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé¢ Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych bedzie naruszato przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych
obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy Dane stwierdzi, ze polecenie
Administratora danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujace w Unii
Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, Przetwarzajacy Dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia Administratora danych.
Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajagcego Dane, potwierdzi polecenie,
Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

§4

Obowiazki Przetwarzajacego Dane
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a)
b)
<)
d)

e)

Przetwarzajacy Dane o$wiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi RODO.

Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy Dane
zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiazaly si¢ do
zachowania tych danych
w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.

Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b RODO
przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy
o wspotpracy, zardowno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego Dane, jak i po jego ustaniu.

Przetwarzajacy = Dane  zobowigzuje si¢ do  wdrozenia  odpowiednich  $rodkow  technicznych
1 organizacyjnych zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktéorych mowa w artykule 32
RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich srodkow technicznych i organizacyjnych
zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwiazanym z przetwarzaniem danych
osobowych, ) ktérych mowa
w art. 32 RODO. Wykaz minimalnych zabezpieczen i srodkow bezpieczenstwa,
ktore Przetwarzajacy Dane zapewnia ujety zostaje w zataczniku B do niniejszej Umowy.

Przetwarzajgcy Dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywiazywaé sie¢
z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w
rozdziale III RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy Dane, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu
informacje, pomaga Administratorowi danych wywiazywac si¢ z obowiazkdéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do zwrdcenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.

Przetwarzajacy Dane jest zobowiazany niezwlocznie, jednak nie pézniej niz do 3 dni powiadomi¢ Administratora
danych o wszelkich prawnie wigzacych zadaniach udostgpnienia danych osobowych.

Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie, jednak nie podzniej niz do 7 dni powiadomi¢ Administratora
danych o wszelkich skargach i zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w tym zadaniach
dotyczacych dostepu, poprawienia, usunig¢cia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.
Przetwarzajacy Dane nie jest uprawniony do samodzielnego udzielania jakichkolwiek informacji osobie w zwigzku
ze ztozonym zadaniem.

Przetwarzajacy Dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbgdne do wykazania spelnienia
obowiazkow okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu przez
Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych

Po powzieciu przez Przetwarzajagcego Dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego Dane, w tym przepisow RODO lub innych przepiséw o ochronie danych, Przetwarzajacy Dane
jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczenstwa danych
osobowych, lecz nie pdzniej niz w terminie 24 godzin.
Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci:

poinformowac¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,

ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

podja¢ wszelkie czynno$ci majace na celu ograniczenie skutkdw naruszenia, usuniecie naruszenia oraz

zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktore moga pomédc w ustaleniu okoliczno$ci naruszenia i

przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji

i zawiadomieniu 0s6b, ktdrych praw dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.
Przetwarzajacy = Dane  zobowiazuje si¢  zwolni¢  Administratora danych z  odpowiedzialnosci
w wypadku zgloszenia roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa danych u
Przetwarzajacego Dane. W celu uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowiazanie o §wiadczenie
na rzecz osoby trzeciej — osoby fizycznej zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy Dane
zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwiazku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane.
Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy Dane jest zobowiazany do udzielenia pomocy Administratorowi danych
w wypehianiu obowiazkoéw wynikajacych z obowiazujacych przepisow w zakresie powiadomien o naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych.

52



5. Zgloszenie dokonywane jest na adres e-mail Administratora danych sekretariat@zdmk.krakow.pl, z wykorzystaniem
wzoru stanowigcego zatacznik C do Umowy.

§o6

Prawo kontroli
Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy $rodki zastosowane przez
Przetwarzajacego Dane przy przetwarzaniu i1 zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych speiniajg postanowienia
umowy.
Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.
Przetwarzajacy = Dane  zobowiazuje si¢ do usunigcia  uchybien  stwierdzonych  podczas  kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.
Przetwarzajacy Dane udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 RODO.

§7
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

Przetwarzajacy Dane przekazuje zgodnie z zalacznikiem D wykaz podmiotow (podwykonawcow), z ktorymi
wspotpracuje badz bedzie wspolpracowal w ramach realizacji niniejszej umowy.
Przetwarzajacy Dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do dalszego przetwarzania
podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na pi$mie. Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do
przestrzegania warunkoéw korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych mowa w art. 28 ust. 2 1 4.
RODO.
W przypadku, gdy Przetwarzajacy Dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie danych
osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej
,,Podwykonawca’), zobowigzany jest do spelnienia nast¢pujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy Dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej
0 swoim zamiarze Podpowierzenia,
zakres i cel Podpowierzenia nie b¢dzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,
Podpowierzenie bedzie niezbg¢dne dla realizacji celéw wynikajacych z Umowy,
Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,
Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegal takim samym
lub wyzszym wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone w niniejszej Umowie. Administrator

® oo o

Danych ma prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f.  Przetwarzajacy Dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego poinformowania
Przetwarzajacego Dane, bez zbednej zwloki, nie pdzniej niz w ciagu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach
mogacych skutkowaé odpowiedzialno$cig Administratora danych, Przetwarzajacego Dane lub Podwykonawcy
na podstawie przepisow zwigzanych
z ochrong danych osobowych, a takze o czynnosciach i postepowaniach z wlasnym udzialem prowadzonych w
zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy administracji publicznej, organ
nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak rowniez o kontrolach dotyczacych przetwarzania danych
osobowych lub §wiadczonych ustug.

§8
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego Dane

Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczego6lnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego Dane
danych osobowych okreslonych
w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych,
skierowanych do Przetwarzajacego Dane, a takze 0 wszelkich planowanych,
o ile sa wiadome, Iub realizowanych kontrolach 1 inspekcjach  dotyczacych  przetwarzania
u Przetwarzajacego Dane tych danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych przez Prezesa Urzgdu Ochrony
Danych Osobowych.

Podmiot przetwarzajacy odpowiada wobec 0sob trzecich, jak réwniez wobec Podmiotu powierzajacego za szkody
spowodowane przetwarzaniem Danych osobowych w sposdb naruszajacy przepisy RODO, ustawe o ochronie danych
osobowych, inne powszechnie obowiazujace przepisy dotyczace ochrony danych osobowych lub postanowienia Umowy,
a takze jesli dziatat poza zgodnymi z prawem instrukcjami Podmiotu powierzajacego lub wbrew tym instrukcjom.
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Podmiot przetwarzajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania swoich pracownikow
i innych os6b, przy pomocy ktorych przetwarza dane osobowe, jak za wlasne dziatanie
i zaniechanie.

Podmiot  przetwarzajacy  ma  obowiazek  wspoldziata¢c z  Administratorem na  jego  zadanie
w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrzadzonej osobie, ktorej dane dotycza.

Przetwarzajacy Dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy Administratora Danych przed
wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi
i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozZWOW
lub z jakichkolwiek innych dzialan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkow Przetwarzajacego Dane okreslonych w niniejszej Umowie. W celu
uniknigcia watpliwos$ci niniejsze postanowienie stanowi zobowiazanie o $§wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby
fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgtoszonych
przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego Dane. W przedmiotowym przypadku Przetwarzajacy Dane zobowiazany jest zaspokoié roszczenia tych
0s6Ob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych
w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane.

§9
Okres obowigzywania Umowy
1. Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy Podstawowej. W
wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron
w zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w Umowie Podstawowe;.

2. Przetwarzajacy Dane, w terminie 10 dni roboczych po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z
przetwarzaniem danych osobowych, zwrdci Administratorowi wszelkie dane osobowe i/lub usunie wszelkie ich
istniejace kopie ze swoich zasobow oraz potwierdzi wykonanie tych czynnosci stosownym o$wiadczeniem.

§10
Wypowiedzenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Administrator danych moze
wypowiedzie¢ niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Przetwarzajacy Dane:
1) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;
2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowg, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego, ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza;
3) nie zapewnit mozliwo$¢ skorzystania z prawa kontroli;
4) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.
2. W zwiazku z tym, iz niniejsza Umowa zawierana jest w zwigzku z zawarta Umowa podstawowa, rozwigzanie,
wygasnigcie lub odstgpienie od Umowy podstawowej powoduje rozwiazanie niniejszej Umowy.

§1
Osoby nadzorujace
Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych
z realizacja niniejszej Umowy: ................... nrtel. ...l ,e-mail ...

Przetwarzajacy Dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy:
.................. nrtel. ...............,e-mail ...................

Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja
robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomiedzy stronami
pisemnie telefaksem lub droga elektroniczng i, na nastgpujace adresy:

- dla Administratora danych:
Faks: 12-616-74-17
Email: sekretariat@zdmk.krakow.pl

- dla Przetwarzajacego Dane:

Faks: ..........ooooiil
Email:

4.

Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,
wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
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musza by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego Dane, przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane bgda osobiscie lub,
za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji niniejszej
umowy. W przypadku sktadania oswiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem
elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowac na nast¢pujace adresy:

a) dla Administratora danych sekretariat@zdmk krakow.pl

b) dla Przetwarzajacego Dane ..................c.c.uenee ( e — mail).

§12
Postanowienia koncowe

Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cz¢s¢ Umowy Podstawowe;.

W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby Administratora danych.

Prawem wlasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy RODO.

Wykaz zatacznikow stanowigcych integralng czg¢$¢ niniejszej umowy:

a) zalacznik A - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego Dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie 0sob, ktorych dane dotycza;

b) zalacznik B — Wykaz zabezpieczen i $rodkéw bezpieczenstwa gwarantowanych przez Przetwarzajacego Dane;

C) Zatacznik C - Wzdr zgloszenia naruszenia ochrony danych osobowych
d) Zalgcznik D

Umowe sporzadzono w ......... jednobrzmigcych egzemplarzach:
e egzemplarze dla Administratora danych,
S egzemplarze dla Przetwarzajacego Dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik A
Zakres i cel przetwarzania powierzonych danych.

Przetwarzanie danych odbywa si¢ w celu realizacji umowy podstawowej, tj. [nazwa/numer umowy]

1. Przedmiot przetwarzania danych (katalog operacji przetwarzania danych)

2. Kategorie 0s6b, ktorych dane dotycza:

3. Rodzaj danych osobowych

Dane osobowe 0s6b fizycznych przetwarzane przez Przetwarzajacego dane w imieniu Administratora danych dotycza

ponizszych kategorii danych:

56



Wykaz organizacyjnych i technicznych $§rodkéw zabezpieczenia danych osobowych stosowanych przez

Zalacznik B

Przetwarzajacego Dane.

Srodki organizacyjne ochrony danych

(polityKi i procedury, upowaznienia do przetwarzania danych, powolanie oséb odpowiadajacych za ochrone¢ danych
osobowych, stosowane $rodki fizyczne, itp. )

Srodki techniczne ochrony danych

(zabezpieczenia sieci, zabezpieczenia stanowisk komputerowych, urzadzenia ochrony systeméw informatycznych, itp.)

Zalacznik nr C
Wzér zgloszenia naruszenia ochrony danych osobowych.

Data zgloszenia:

Charakter naruszenia:

Data naruszenia:

Czas trwania naruszenia:

Miejsce zaistnienia naruszenia:

Data stwierdzenia naruszenia:

Kategorie oséb, ktérych dane dotycza
i ktorych dotyczy naruszenie:

Przyblizona liczba oséb, ktérych dane dotycza
i ktorych dotyczy naruszenie:

Kategorie danych osobowych, ktérych dotyczy
naruszenie:

Przyblizona liczba wpisé6w danych osobowych,
ktérych dotyczy naruszenie:

System informatyczny, w ktérym nastapilo
naruszenie (jesli dotyczy):

Opis mozliwych konsekwencji naruszenia,
w tym konsekwencji dla oséb, ktérych dane dotycza
i ktorych dotyczy naruszenie:

Opis Srodkow zastosowanych lub proponowanych
przez Podmiot przetwarzajacy w celu zaradzenia
naruszeniu, w tym w stosownych przypadkach
$Srodk6w w celu zminimalizowania jego
ewentualnych negatywnych skutkow:

Przewidywany czas niezbedny do usunigcia
konsekwencji naruszenia:

Inne istotne informacje dotyczace naruszenia:

57



Zalacznik D

umowy.

Wykaz podmiotéw, z ktorymi wspélpracuje lub wspolpracowaé bedzie Przetwarzajacy Dane przy realizacji niniejszej

Nazwa i adres

Charakter przetwarzania

Kategorie danych osobowych

Nazwa, dane kontaktowe

Nazwa, dane kontaktowe

Nazwa, dane kontaktowe

Nazwa, dane kontaktowe

Nazwa, dane kontaktowe
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