
Załącznik nr 7 do SWZ
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE  (WZÓR)
zawarta w dniu ......................... roku     
W wyniku przeprowadzonego postępowania nr ……………………….. o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) pomiędzy:
Gminą Miasto Świdnica, 58-100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, reprezentowaną przez:

-   ……………………………………………NIP:……………., REGON:………………………………

 zwaną dalej „Zamawiającym” z jednej strony, 

       a 

  - …………………………..adres:…….……. NIP:…………….REGON:……………………………..

reprezentowaną przez: 

-    ………………………………………………………………………………………………………….

       zwanym dalej „Wykonawcą” 

       została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiot zamówienia realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej  w Świdnicy obejmuje roboty budowlane polegające m. in. na wykonaniu:
1.1 Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Franciszkańskiej:
· „Przebudowa i uzupełnienie istniejącej instalacji oświetlenie awaryjnego i ewakuacyjnego we wskazanym ciągu komunikacyjnym pomieszczeń biblioteki w ramach zadania inwestycyjnego Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy – Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Franciszkańskiej”,
· „Renowacja elewacji budynku przy ul. Franciszkańskiej oraz sieni wejściowej w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy – Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Franciszkańskiej”
1.2 Termomodernizacji i przebudowy budynku przy ul. Franciszkańskiej 7 w tym:

· „Termomodernizacja i przebudowa budynku w zakresie remontu elewacji oraz dachu, docieplenia ścian i dachu budynku, wymiany instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej i niskoprądowej wraz z siecią internetową”
· „Przebudowa naświetli wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie budynku przy ul. Franciszkańskiej 7 w Świdnicy”  

2. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z wiedzą techniczną, decyzjami zatwierdzającymi projekty budowlane i udzielającymi pozwolenia na budowę  oraz wytycznymi i decyzjami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, zapisami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robót oraz projektami autorstwa firm:
1) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Franciszkańskiej 18 w Świdnicy dokumentacja projektowa pn.:
a) Architektonicznej Pracowni Projektowej s.c. „ARCHITEKT” mgr inż. Arch. Andrzej Mikuła, mgr inż. Arch. Bogdan Mikuła, Rynek 42/3, 58-100 Świdnica - „Przebudowa i uzupełnienie istniejącej instalacji oświetlenie awaryjnego i ewakuacyjnego we wskazanym ciągu komunikacyjnym pomieszczeń biblioteki w ramach zadania inwestycyjnego Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy – Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Franciszkańskiej”. Projekt Architektoniczno-Budowlany, Projekt Techniczny, Projekt Wykonawczy, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót.
b) „Renowacja elewacji budynku przy ul. Franciszkańskiej oraz sieni wejściowej w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy – Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Franciszkańskiej”. Projekt Architektoniczno-Budowlany, Projekt Techniczny, Projekt Wykonawczy, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót.
2) dla Miejskiej Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Franciszkańskiej 7 w Świdnicy dokumentacja projektowa pn.:
a)  „Termomodernizacja i przebudowa budynku w zakresie remontu elewacji oraz dachu, docieplenia ścian i dachu budynku, wymiany instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej i niskoprądowej wraz z siecią internetową” opracowana przez Pracownię Projektowo-Wykonawczą mgr inż. Jacek Krawczyński, ul. Spółdzielcza  11/4, 58-100 Świdnica. Przedmiotowa dokumentacja obejmuje: Projekt Budowany z dnia 18.06.2018 r. zatwierdzony decyzją pozwolenia na budowę nr 1117/2018 z dnia 31.07.2018 r. , Projekt Wykonawczy, Ogólną i Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Projekt Budowlano -  Architektoniczny w zakresie termomodernizacji i przebudowy budynku dachu w zakresie remontu elewacji oraz docieplenia dachu budynku z dnia 26.02.2024 r. zatwierdzony decyzją nr 300/2024 udzielającą pozwoleniem na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku oraz Program Prac Konserwatorskich dotyczący drzwi wejściowych do budynku sporządzony przez mgr Bogdana Czesaka i Program Prac Konserwatorskich dotyczący witraża w auli sporządzony przez dr Edytę Bernady. 
b)  „Przebudowa naświetli wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie budynku przy ul. Franciszkańskiej 7 w Świdnicy”  opracowana przez Pracownię Projektowo-Wykonawczą mgr inż. Jacek Krawczyński, ul. Spółdzielcza  11/4, 58-100 Świdnica. Przedmiotowa dokumentacja obejmuje: Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Techniczny, Ogólną i Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
3. Zakres prac koniecznych do realizacji przedmiotu umowy:

3.1  dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Franciszkańskiej 18 w Świdnicy w skład, który wchodzi m.in.:
a) wymiana wskazanych, istniejących opraw świetlówkowych na nowe oprawy natynkowe typu LED; przebudowa i modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego; montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego w nowych lokalizacjach wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej do ich zasilania (instalacja prowadzona w bruzdach wykonanych w tynkach),

b) zabudowa tablicy do centralnego zasilania i monitoringu oświetlenia awaryjnego; wykonanie instalacji do sterowania włącznikiem przeciwpożarowym wraz z lokalizacją przycisku na elewacji od strony ul. Konopnickiej, 
c) remont elewacji i sieni wejściowej:
- remont i konserwacja elewacji,

- detal architektoniczny wykonany z zaprawy,

- elementy kamienne – portal, obramienia okienne, kapitele,

- renowacji ozdobnej ślusarki,
- remont i konserwacja głównej sieni wejściowej.
3.2 Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7:
a) Przedmiot zamówienia obejmuje  remont elewacji budynku wraz z dociepleniem dachu wełną mineralną oraz wykonaniem paroizolacji zgodnie z dokumentacją projektową sporządzoną przez Pracownię Projektowo-Wykonawczą mgr inż. Jacek Krawczyński, ul. Spółdzielcza  11/4, 58-100 Świdnica. 

b) Przedmiot zamówienia  obejmuje przebudowę naświetli piwnicznych znajdujących się z przodu budynku wraz z wykonaniem opaski z kostki granitowej oraz wykonaniem renowacji cokołu z tyłu i z przodu budynku zgodnie z dokumentacją projektową sporządzoną przez Pracownię Projektowo-Wykonawczą mgr inż. Jacek Krawczyński. ul. Spółdzielcza  11/4, 58-100 Świdnica.

c) Przedmiot zamówienia nie obejmuje wymiany stolarki okiennej, przebudowy dachu i wykonania prac wewnątrz budynku oraz renowacji cokołu z piaskowca na elewacji bocznej.  

d) Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania przebudowy naświetli piwnicznych wraz z wykonaniem opaski z kostki granitowej na elewacji tylnej budynku. 

e) Ponadto zakres prac obejmuje:

· Renowację stolarki drzwiowej zewnętrznej frontowej wraz z witrażem,

· Renowację stolarki drzwiowej zewnętrznej (2 szt.) na elewacji  tylnej, 

· Renowację witrażu w auli budynku, 

· Renowację i rekonstrukcję detalu architektonicznego,

· Montaż zabezpieczeń przeciw ptakom na gzymsach, parapetach - w postaci spiral oraz siatek ochronnych na okienkach strychowych, 

· Montaż balustrad okiennych na donice, 

· Montaż kratek wentylacyjnych na elewacji w kolorze elewacji, 

· Demontaż i ponowny montaż rur spustowych, 

· Dostawę i montaż nowych tabliczek znamionowych (nazwa ulicy, nr budynku,  oznaczenia infrastruktury technicznej – hydrantów, zasuw),

· Wymianę gzymsów oraz parapetów zewnętrznych na nowe z piaskowca, 

· Dostawa i montaż daszka szklanego nad wejściem dla niepełnosprawnych, 

· Dostawa i montaż nowego zbiorczego nośnika reklamowego o wymiarach 235cm x95cm z płyty dibond 3mm (sztywna), folia plus laminat UV,

· Dostawę i montaż dwóch tablic urzędowych tj. tabliczki o wymiarach 70cm x50 cm oraz 60cmx75cm dla Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od alkoholu ZLO Czarny Bór,

· Dostawę i montaż  tablicy urzędowej MOPS w wymiarach 80cmx32cm,

· Wymiana tablicy z godłem na nową o wymiarach 50 cmx40cm, 

· Wymianę drzwiczek skrzynki gazowej na elewacji frontowej na nowe stylizowane,  

· Demontaż i ponowny montaż klimatyzatora na elewacji tylnej wraz z wykonaniem nowej osłony, 4 szt. kamer monitoringu oraz  1 szt. alarmu,
· Podłączenie skroplin wraz z wykonanie bruzd pod przewody od klimatyzatora, 

· Rozbiórka betonowego gazonu na kwiaty przy wejściu głównym, 

· Demontaż elementów z elewacji wraz z utylizacją w tym m.in.: krat okiennych, krat zabezpieczających okienka piwniczne, starych uchwytów na flagi, starych tabliczek znamionowych, kwietnika betonowego przy drzwiach frontowych, nieczynnych kabli elektrycznych i teletechnicznych na elewacji frontowej, dzwonka oraz 2 szt. kinkietów zewnętrznych na elewacji tylnej, istniejących uchwytów na doniczki, mocowania kinkietu na elewacji frontowej, mocowania lampy na drzwiami wejściowymi do budynku, 3 szt. alarmów, demontaż zadaszenia nad wejściem dla osób niepełnosprawnych,
· Wykonanie tymczasowych zadaszeń na nad wejściem głównym i bocznym do budynku na elewacji frontowej oraz nad  wejściem na elewacji tylnej budynku.

· Wykonanie iniekcji  ciśnieniowej kurtynowej ścian piwnicznych budynku od strony elewacji bocznej – zgodnie z rysunkiem nr 16,
Wymiana zwodów pionowych instalacji odgromowej wraz z montażem uziomów oraz wykonaniem badań i pomiarów instalacji. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione                              w przedmiarach robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, wykonawczym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zapisami SWZ oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą Prawo Budowlane  (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami powiązanymi.
3. Obszar objęty przedmiotem zamówienia położony jest w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej i ochrony archeologicznej oraz ochrony ekspozycji bezpośredniej o symbolu A, a także położony w granicach strefy stanowiącej fragment obszaru zabytkowego ośrodka miasta historycznego Świdnicy, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 470. W trakcie prowadzenia robót ziemnych Wykonawca ma obowiązek zapewnić we własnym zakresie i na koszt własny przeprowadzenie badań archeologicznych, w oparciu o uzgodniony program badań archeologicznych, które będą nadzorowały roboty konserwatorskie (m.in. ziemne i restauratorskie)  objęte zamierzeniem bez wpływu na ich zakres. Wykonawca obowiązany jest również pokryć koszty dokumentacji archeologicznej wykonanej w oparciu o badania archeologiczne. Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych należy uzyskać przed przystąpieniem do prac  w terenie.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy. 

5. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa                   § 13, ust. 8 niniejszej umowy. Nie może to spowodować obniżenia wartości świadczenia Wykonawcy                o więcej niż 40%.
6. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje następująca kolejność ich ważności:

6.1. Specyfikacja Warunków Zamówienia,

6.2. Projekt Budowlany,
6.3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
7. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy z należytą starannością zapoznał się z dokumentacją techniczną,  przeanalizował termin wykonania robót oraz wszelkie informacje niezbędne do określenia zakresu i charakteru robót, które powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami SWZ oraz warunkami Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

§ 2
TERMIN WYKONANIA
Okres realizacji przedmiotu umowy ustala się na (dla każdego zadania):
a) Rozpoczęcie realizacji: w dniu podpisania umowy. 

b) Zakończenie realizacji robót budowlanych: do 13 miesięcy od podpisania umowy.
UWAGA! Za termin zakończenia realizacji robót budowlanych uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.
§ 3
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy. 
2. W dniu protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowę Zamawiający przekaże Wykonawcy:

a) teren budowy,

b) dokumentację projektową, 
c) dziennik budowy.
3. Wykonawca do dnia protokolarnego wprowadzenia na budowę sporządzi plan bezpieczeństwa ochrony zdrowia (plan BIOZ).
4. Wykonawca rozpocznie roboty budowlane bez zbędnej zwłoki i  będzie prowadził roboty z należytym pospiechem i bez opóźnienia, aby ukończyć je w terminie oznaczonym w  § 2 lit. b) wliczając w to czas konieczny na przeprowadzenie z powodzeniem prób, sprawdzeń, pomiarów itp.

§ 4
WARUNKI REALIZACJI ROBÓT

1. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Sporządzenia, uzgodnienia z Zamawiającym i dostarczenia szczegółowego  Harmonogramu rzeczowo- finansowego w terminie do 14 dni po podpisaniu umowy.

2) Sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony robót (plan BIOZ) przez Kierownika Budowy, ze szczególnym uwzględnieniem przeznaczenia obiektu, w terminie do dnia protokolarnego wprowadzenia na budowę.

3) Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  przepisami w szczególności techniczno – budowlanymi, normami oraz zaleceniami zawartymi w protokole przekazania placu budowy zaleceniami przedstawicieli Zamawiającego.
4) Zapewnienia sprawowania kierownictwa budowy i robót przez osoby, posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiednich specjalnościach, zgodnie  z wymogami Prawa Budowlanego.
5) Zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu robót i jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem BIOZ.

6) Zapewnienia przestrzegania przepisów bhp i ppoż. oraz przepisów o ochronie środowiska we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów, zgodnie z przepisami i dokumentacją projektową. Wykonawca, od dnia protokolarnego przekazania placu budowy odpowiada za utrzymanie ładu i porządku, usuwanie na swój koszt wszelkich śmieci, odpadów, opakowań i innych pozostałości po zużytych materiałach. W przypadku zaniechana, czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
7) Umieszczenia na placu budowy w widocznym miejscu ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

8) Zabezpieczenia i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość ich oznakowania przez cały okres trwania realizacji przedmiotu zamówienia.

9) Bieżącego wywozu materiałów nieużytecznych z terenu budowy na składowisko odpadów oraz  ich unieszkodliwienie, o ile będzie to konieczne. Złom uzyskany w trakcie rozbiórki Wykonawca robót zobowiązany jest oddać do skupu złomu,  pobrać dokument PZ wystawiony na Gminę Miasto Świdnica i przekazać Zamawiającemu. 
10) Zapewnienia obsługi geodezyjnej (m.in. obsługa w trakcie realizacji, inwentaryzacja powykonawcza robót stanowiących przedmiot zamówienia przedstawiona w wersji papierowej jak również elektronicznej). W operacie geodezyjnym należy zamieścić zestawienia długości wykonanych sieci oraz powierzchni wykonanych nawierzchni.

11) We własnym zakresie i na własny koszt zrealizować tymczasowe obiekty i urządzenia na terenie placu budowy (punkt poboru wody, punkt poboru energii elektrycznej, zabezpieczenie terenu budowy). Wykonawca będzie ponosił koszty oznakowania, organizacji terenu budowy i zagospodarowania zaplecza budowy, zużycia wody i energii w okresie realizacji robót, koszty utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektów, i urządzeń związanych z terenem budowy oraz innych  nakładów,  niestanowiących wartości robót budowlanych,  a niezbędnych  do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym organizacji dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót i uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego.  

12) Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną i inwentaryzację terenu inwestycji oraz terenów sąsiednich celem oddalenia ewentualnych roszczeń dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami.– jeżeli Wykonawca nie dopełni tego warunku, w przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych właścicieli nieruchomości, Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy uszkodzeń na własny koszt; w przypadku ewentualnych uzasadnionych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usuwania w sposób docelowy, uszkodzeń i awarii spowodowanych przez Wykonawcę, co nie podlega odrębnej zapłacie i nie jest wliczone   w cenę kontraktową.

13) Zabezpieczenia znaków geodezyjnych przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia odtworzenia ich na własny koszt.

14) Uporządkowania i doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu sąsiadującego z placem budowy po zakończeniu wszystkich robót objętych zamówieniem.

15) Niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach lub nowych   okolicznościach wynikłych w trakcie prowadzenia robót.

16) Uczestnictwo w naradach koordynacyjnych min. raz w tygodniu z udziałem Zamawiającego.

17) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków instytucji opiniujących projekt.
18) Wystąpić o warunki przyłączeń dla placu budowy do gestorów sieci. 
19) Wykonawca ma obowiązek we własnym zakresie i na własny koszt sporządzić projekt zastępczej organizacji ruchu na czas wykonywania swoich prac wraz z jej wykonaniem.
20) Zabezpieczenia wszystkich drzew i krzewów, w pobliżu których będą prowadzone roboty ziemne – o ile okaże się to konieczne.
21) Zamawiający zachowuje prawo dostępu do terenu budowy dla wskazanych przez siebie przedstawicieli Zamawiającego oraz spółek zajmujących się dostawą wody, energii, gazu, ciepła i odbioru ścieków.
22) Wykonawca ma obowiązek: 
1. nieodpłatnego udostępnienia placu budowy gestorom infrastruktury podziemnej w celu wykonania przez nich niezbędnych robót budowlanych, związanych z przebudową sieci,
2. wykonywania swoich robót w ścisłej koordynacji organizacyjno – technologicznej z odpowiednimi  właścicielami sieci, a ewentualne kwestie sporne rozstrzygać będzie Zamawiający przy równorzędnym poszanowaniu interesu wszystkich stron. 
23) Wykonawca poniesie koszty prób, badań jakości robót, itp., a także koszty sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej robót stanowiących przedmiot zamówienia.  

24) Zamawiający zapewni nadzór autorski zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę.
2. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie realizacji robót, również wobec osób trzecich oraz w  wyniku nieterminowego ich naprawienia. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i narzędzia używane do robót od dnia  rozpoczęcia robót do dnia ich protokolarnego odbioru. 

4. Wszelkie materiały, urządzenia i technologie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zostaną nabyte we własnym zakresie przez Wykonawcę. Wykonawca dostarczy materiały i zrealizuje przedmiot zamówienia przy użyciu własnych lub wypożyczonych we własnym zakresie, na własny koszt narzędzi i środków transportu. 

5. Wszystkie użyte do budowy materiały muszą odpowiadać parametrom podanym w projekcie, powinny być nowe i posiadać odpowiedni atest, certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z polską normą (lub inną normą obowiązującą w miejscu wykonywania przedmiotu umowy) lub z aprobatą techniczną, świadectwo dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje zezwalające na stosowanie ich w budownictwie. W szczególności dotyczy to także urządzeń na placu zabaw. Dokumenty te przed wbudowaniem należy przedłożyć do akceptacji Nadzorowi Inwestorskiemu. Akceptacja materiałów przez Zamawiającego, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów, niespełniających wymogów norm obowiązujących w miejscu realizacji przedmiotu umowy.

6. Jeżeli Zamawiający zażąda badań jakości wykonanych robót, Wykonawca obowiązany jest zlecić przeprowadzenie stosownych badań lub ekspertyz niezależnemu ekspertowi. Jeżeli 
w rezultacie tych badań lub ekspertyz okaże się, że zastosowane materiały, urządzenia lub roboty są niezgodne z umową, koszt tych badań lub ekspertyz obciąży Wykonawcę. 
W przeciwnym wypadku, Zamawiający zwróci Wykonawcy poniesione przez niego koszty badań lub ekspertyz. Przed zleceniem badań lub ekspertyzy Wykonawca jest obowiązany uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptację osoby lub firmy eksperta. 

7. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

8. Zamawiający w każdym czasie będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzonych robót lub innych czynności objętych przedmiotem zamówienia pod względem ich jakości oraz terminowości. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z  2023 r. poz. 875) - dalej e.p.a., co oznacza, że Wykonawca obowiązany jest wykonać niniejsze zamówienie zapewniając minimum 10% udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów używanych do jego wykonania. Wykonawca, nie później niż do dnia podpisania umowy, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wykaz floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu zamówienia zgodnie ze wzorem wskazanym w Załączniku nr 3 do Umowy.

10. Wykonawca zobowiązany jest poddać się kontroli Zamawiającego pod kątem spełniania przez niego wymogów wskazanych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w tym do sprawdzania czy Wykonawca, przy wykonywaniu umowy, rzeczywiście użytkuje odpowiednią ilość pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym.
Uwaga !!!

· Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu  w terminie 14 dni od daty podpisania umowy kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2458). Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 13 umowy. Będzie on także podstawą do rozliczania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3) ustawy PZP. Szczegółowo zostało to opisane w § 11 ust. 24 wzoru umowy; Kosztorys należy sporządzić w układzie możliwie najbardziej przybliżonym do przedstawionego wraz z Dokumentacją przedmiaru robót. Kosztorys winien zawierać elementy robót wymienione w przedmiarze, zamieszczone w takiej samej kolejności, oraz uwzględniać roboty które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, wykonawczym oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,
· Prace budowlane będą prowadzone w obiektach czynnych dlatego Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojść do budynków oraz komunikację wewnątrz.
· Wykonawca zobowiązany jest do informowania z odpowiednim wyprzedzeniem dysponentów sieci (w tym m in.: TAURON Dystrybucja S.A., Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Telefonia DIALOG Sp. z o.o., ORANGE POLSKA  SA,  PGNiG, MZEC), o zamierzonych terminach rozpoczęcia robót. Przed rozpoczęciem robót przebiegających w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu, należy próbnymi przekopami ustalić położenie tych sieci. Wszelkie prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu (kable teletechniczne, energetyczne, przewody kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe) należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez właściciela sieci.  Po wykonaniu prac, lecz przed ich zakryciem, należy je zgłosić do odbioru oraz uzyskać protokolarny odbiór potwierdzony przez przedstawiciela zakładu branżowego. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z w/w dysponentami sieci podczas wykonywania przez nich prac.
§ 5 
WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCÓW
1. Zamawiający dopuszcza realizację zadania w systemie podwykonawstwa.

2. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę                                        o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej         z projektem umowy.

3. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami zobowiązani są zastrzec, że Zamawiający ma prawo do wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i prawo żądania przedstawienia na każde wezwanie Zmawiającego dowodów zapłaty należnego wynagrodzenia, a także przedstawienia innych dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień a Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego wymagane dokumenty, oświadczenia i wyjaśnienia przedstawić. 

4. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza do niej pisemne zastrzeżenia w zakresie:

1) niespełniających wymagań określonych dla Wykonawcy w specyfikacji  warunków zamówienia;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza do niej pisemny sprzeciw w przypadkach, o których mowa

    w ust. 4.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów                       o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2) , jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

10. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należnego wynagrodzenia w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zleconych robót. 

11. Postanowienia umowy wskazane w ust. 2-10 stosuje się odpowiednio do projektów umów lub umów                 o dalsze podwykonawstwo lub ich zmian.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy  Wykonawcą a podwykonawcą lub podwykonawcą i  dalszym podwykonawcą.  
13. Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do przedstawienia  kopii faktur wystawionych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz dowodów zapłaty faktur na kwotę należnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszych podwykonawców.  
14. Zapisy umów lub projekty umów z Podwykonawcami nie mogą stać w sprzeczności z postanowieniami przedmiotowo-istotnymi umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, oraz zapisami                   w SWZ.

15. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.
§ 6
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 95 ust. 1 ustawy PZP) polegających na wykonaniu następujących prac:
· roboty rozbiórkowe,
· roboty budowlano – montażowe,
· roboty dekarskie, 
· roboty murarskie, 
· roboty tynkarskie, 
· roboty renowacyjne,
· roboty posadzkarskie, 
· roboty malarskie, 
· roboty izolacyjne, 
· roboty kamieniarskie,
· roboty elektryczne,
· roboty stolarskie,
· obsługa administracyjna.
Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak w ust. 1, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) Wykaz tych osób stanowi załącznik nr 2 do umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez:

2.1.  przedstawienie przez Wykonawcę kopii zanonimizowanych umów w zakresie danych osobowych (nie podlega anonimizacji imię i nazwisko osób, które będą świadczyć czynności na rzecz Zamawiającego, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu) zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni roboczych,

2.2. okazanie dokumentów potwierdzających opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia  na podstawie umów o prace (wraz z informacją o liczbie odprowadzanych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni roboczych,
2.3  sprawdzenie czy roboty budowlane będą wykonywane przez osoby wskazane przez Wykonawcę wymienione w Załączniku nr 2 do umowy.

3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.1. i 2.2. będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej § 10 ust. 1 pkt f umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.

4. Kontrola,  o  której  mowa  w  ust. 2  może  być  przeprowadzona  bez  wcześniejszego  uprzedzenia Wykonawcy.
§ 7
NADZÓR INWESTORSKI
1. Zamawiający zapewni sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

2. Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania nadanego umową zawartą z Zamawiającym.

3. Polecenia Nadzoru Inwestorskiego dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe                       z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
4. Wszelkie rozbieżności stwierdzone w trakcie prowadzenia robót pomiędzy założeniami przyjętymi 
w projekcie, a stanem faktycznym, mającymi wpływ na prawidłowe wykonanie prac będą uzgadniane 
z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
5. Inspektor Nadzoru nie posiada umocowań prawnych do podejmowania we własnym zakresie decyzji, które skutkowałyby zwiększeniem kosztów zadania.
§ 8
KIEROWNIK BUDOWY
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy: ……………………………..

2. Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się:   
a) Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Franciszkańskiej - Piotra Siry,

b) Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7– Dagny Biowską.
3. Zmiana osób będących przedstawicielami Zamawiającego nie powoduje zmiany niniejszej umowy.
4. Wykonawca może dokonać zmiany kierownika budowy jedynie na uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, po spełnieniu warunków zgodnie z §14 ust. 1, pkt 1.6. 
§ 9
WARUNKI ODBIORU ROBÓT
1. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru, Inspektorowi nadzoru, wszystkie roboty ulegające zakryciu.

2. Odbiory częściowe robót odbywać się będą niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy. Zakończone będą  częściowymi protokołami  odbioru  wykonanych elementów  robót  potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.
3. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego zadania Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego  wszystkie wymagane dokumenty odbiorowe wynikające z umowy, SIWZ, STWiORB i prawa budowlanego, w  tym: dzienniki budowy, dokumentacje powykonawcze w tym  atesty i aprobaty na wbudowane materiały, protokoły i wyniki z badań, sprawdzeń i pomiarów, protokoły robót ulegających zakryciu.
4. Inspektor nadzoru w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, sprawdzi kompletność  przekazanej dokumentacji powykonawczej.

5. Podstawą rozpoczęcia czynności odbioru końcowego będzie zawiadomienie  o gotowości do obioru końcowego, wpis kierownika budowy do dziennika budowy o zakończeniu wszystkich robót będących przedmiotem zamówienia potwierdzony ze strony Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru oraz podpisany przez  Inspektora Nadzoru, protokół stwierdzający kompletność przekazanych mu przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych.

6. Zamawiający w terminie do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, powoła komisję odbiorową i dokona odbioru końcowego robót będących przedmiotem umowy. 

7.  W dniu odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu (dla każdego budynku osobno):

1) oryginał dziennika budowy,
2) dokumentację powykonawczą – 2 egz. oraz w wersji elektronicznej, 
3) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – 2 egz.  oraz w wersji elektronicznej, 
4) zbiorcze zestawienie ostatecznych ilości i wartości wykonanych robót budowlanych oraz zamontowanych urządzeń, potwierdzona przez Inspektora nadzoru  - 2 egz.
5) oświadczenie kierownika budowy: 
a) wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej, 
b) o doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu  budowy,  a  także  –  w  razie  korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. 
6) kartę gwarancyjną na wykonane roboty budowlane, zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej winna zostać zapisana na płycie CD lub innym nośniku, zawierającym komplet dokumentów wersji papierowej w tym dokumentację projektową                          z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie prowadzenia robót w formacie pdf. (wersja papierowa i elektroniczna dokumentacji powykonawczej będą tożsame, włączając w to wszystkie dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych                 z tym obiektem a także deklaracje zgodności, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiały i wyroby i urządzenia. 

Każde opracowanie w wersji elektronicznej winno być umieszczone w odrębnym katalogu. Nazwa katalogu winna odzwierciedlać nazwę opracowania. W nazwach katalogów oraz plików nie należy stosować polskich znaków diaktrycznych.
8. Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będzie spisany protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze.

9. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) Jeżeli wady nadają się  do  usunięcia, może   przerwać   czynności lub odmówić odbioru   do czasu usunięcia wad, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki, jeżeli taka nastąpi.

b) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

· Jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie                                           z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej obniżyć wynagrodzenie.

· Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki.

10. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy będzie protokół końcowy odbioru robót, podpisany przez strony umowy, którego integralną częścią będą dokumenty wymienione w ust. 7.
11. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót. W przypadku zaniechania wykonania tego obowiązku, czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez  Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
§ 10
KARY UMOWNE
1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania robót Zamawiający może naliczać kary: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2 % ryczałtowego wynagrodzenia umownego NETTO określonego w § 11 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na zakończenie przedmiotu umowy,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w czasie czynności odbiorowych lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,2 % ryczałtowego wynagrodzenia NETTO określonego w § 11 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) w razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym, kara ulega podwyższeniu o 50%, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego,
d) jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 3% wynagrodzenia umownego netto,         o którym mowa w § 11 ust. 1,

e) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 5 ust. 1 ÷ 12 w wysokości 5.000,00 zł za każdy taki przypadek, 

f) za naruszenie postanowień, o których mowa w § 6 ust. 3, – w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia,
g) w przypadku braku wykonania czynności objętych przedmiotem niniejszej opisanych w § 4       w wysokości 3.000,00 zł za każdy taki przypadek,
h) za nieaktualizowanie wykazu floty pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu przedmiotu, o którym mowa w §16 ust. 2) niniejszej umowy – 100,00 zł za każdy dzień zwłoki od licząc od daty dnia ujawnienia niezgodności przedłożonego wykazu ze stanem faktycznym.
2. Ponadto Zamawiający może naliczać Wykonawcy kary umowne w przypadku:

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 2.000,00 zł za każdy taki przypadek,

b) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane dot. przedmiotu niniejszej umowy, lub projektu jej zmiany –  w wysokości 1.000,00 zł za każdy taki przypadek,

c) nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1.000,00 zł za każdy taki przypadek,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 1.000,00 zł  za każdy taki przypadek.

e) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca i zgłoszeni Podwykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia NETTO, o którym mowa w § 11 ust.1 umowy.

3. Maksymalna wysokość kar umownych jaką każda ze stron może naliczyć na podstawie niniejszej umowy to 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy
4. W przypadku odstąpienia od umowy, strona, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie zapłaci drugiej stronie karę w wysokości 20% ryczałtowego wynagrodzenia umownego NETTO określonego    w § 11 ust.1 umowy, z wyjątkiem sytuacji określonej w § 14.
5. Wykonawca zapłaci 1.000,00 zł kary za każdy dzień zwłoki nie przedłożenia uzgodnionego z Zamawiającym Harmonogramu rzeczowo- finansowego liczonego od pierwszego dnia po upływie 14-go dnia po podpisaniu umowy.
6. Jeżeli Wykonawca nie spełnia jakiegokolwiek ze swych zobowiązań według niniejszej umowy to Zamawiający może za pomocą powiadomienia żądać od niego spełnienia takiego zobowiązania oraz naprawienia szkód we wskazanym terminie.

7. W przypadku nie zapłacenia przez Zamawiającego za fakturę Wykonawcy prawidłowo sporządzoną
 i dostarczona Zamawiającemu w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, to Zamawiający będzie płacił Wykonawcy odsetki ustawowe w wysokości określonej w odrębnych przepisach w dniu ich wymagalności.

8. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty.
9. Każdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawcę osób  wykonujących na umowę o pracę, czynności wskazanych w załączniku do Umowy, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony                    w Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.
10. Każdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia przez podwykonawcę osoby wykonującej na umowę o pracę czynności wskazanych w SWZ, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niezapewnienia przez Wykonawcę niedopełnienia przez podwykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.
11. Zamawiający może usunąć, bez zgody sądu powszechnego, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.
12. Jeżeli zastrzeżone kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony dopuszczają dochodzenie odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych.
13. Wykonawca akceptuje, że kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy.
14. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą potrącane z faktur Wykonawcy. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. Potrącenie w tym trybie może dotyczyć roszczeń niewymagalnych.
§ 11
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Za wykonanie kompletnego przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe równe cenie ofertowej Wykonawcy ustalonej w oparciu o kalkulację własną Wykonawcy, wykonaną na podstawie treści specyfikacji warunków zamówienia w wysokości:

BRUTTO: …………………………….. zł (słownie: …………………………………………zł …../100),
z podatkiem VAT 23% w kwocie …………………….. zł,
NETTO: ……………………………. zł (słownie: ……………………………………………zł …./100),
w tym:

1.1. Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Franciszkańskiej:
BRUTTO: …………………………….. zł (słownie: ……………………………………zł …../100),
z podatkiem VAT 23% w kwocie …………………….. zł,
NETTO: ……………………………. zł (słownie: ………………………………………zł …./100),

1.2. Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7:
BRUTTO: …………………………….. zł (słownie: ……………………………………zł …../100),
z podatkiem VAT 23% w kwocie …………………….. zł,
NETTO: ……………………………. zł (słownie: ………………………………………zł …./100).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  Z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe, w przypadku, w którym okaże się, że rzeczywista ilość robót jest większa od wcześniej założonej, Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia.  
3. Z uwagi na realizowanie zadania w dużej części z Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 999 900,00 zł  jaką Gmina Miasto Świdnica otrzymała na zrealizowanie tego zadania, rozliczenie za wykonanie zadanie odbędzie się zgodnie z zapisami SWZ-u:
3.1. Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia w trzech transzach. W roku 2024 Zamawiający przewiduje wypłatę wynagrodzenia w jednej transzy, w roku 2025 w dwóch transzach tzn. że Wykonawca może wystawić trzy faktury w trzech następujących transzach:
a) Pierwsza transza będzie wypłacona z wkładu własnego Gminy Miasto Świdnica, jest ona zależna od zaoferowanej kwoty w postepowaniu przetargowym. Jednocześnie kwota faktury może wynieść maksymalnie 469 260,00 zł brutto. Podstawą zapłaty w trybie nie dłuższym niż 30 dni od wystawienia faktury będzie protokół zaawansowania robót zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.
b) Druga transza wypłacona w roku 2025 po wykonaniu prac na kwotę 50 % otrzymanej promesy tj. 1 499 950,00 zł brutto, podstawą zapłaty w trybie nie dłuższym niż 30 dni od wystawienia faktury będzie protokół zaawansowania robót zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.
c) Trzecia transza zostanie wypłacona w 2025 roku po zakończeniu całego przedmiotu umowy, tj. na kwotę 50 % otrzymanej promesy czyli 1 499 950,00 zł brutto, w trybie nie dłuższym niż 30 dni od dnia protokolarnego odbioru inwestycji.
3.3. W przypadku gdy wynagrodzenie Wykonawcy, któremu udzielono zamówienie, będzie wyższe niż suma w/w trzech transz Zamawiający przewiduje możliwość dodatkowej czwartej transzy. Wysokość przedmiotowej transzy będzie stanowiła różnicę między zaproponowanym wynagrodzeniem brutto, a sumą trzech transz. Transza ta płatna będzie przed trzecią transzą po zrealizowaniu robót na przedmiotową kwotę. Podstawą zapłaty w trybie nie dłuższym niż 30 dni od wystawienia faktury będzie protokół zaawansowania robót zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.
3.4. Kwoty transz przedstawione powyżej są kwotami maksymalnymi wynikającymi z dotacji. W przypadku gdy wynagrodzenie Wykonawcy, któremu udzielono zamówienie, będzie niższe niż suma trzech transz Zamawiający informuje, że transze te zostaną zmniejszone proporcjonalnie do wynagrodzenia Wykonawcy. Podstawą zapłaty będzie protokół częściowy zatwierdzony przez Inspektora nadzoru (o ile dotyczy).
3.5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić finansowanie przedmiotowej inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Gminy Miasto Świdnica, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy.
4. Podstawą wystawienia faktur częściowych będzie protokół zaawansowania robót. W protokole zaawansowania określona będzie wartość według stanu na dzień jego sporządzenia, z rozbiciem na rodzaj, wartość i ilość prac wykonanych przez:

4.1. Wykonawcę,

4.2. zgłoszonych Podwykonawców. 

4.3. protokół zaawansowania podpisany będzie przez Kierownika Budowy oraz  potwierdzony zostanie ze strony Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
5. Do każdej faktury częściowej Wykonawca dołącza dowody zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom  lub dalszym podwykonawcom. Dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.
6. Dowodami zapłaty, o których mowa w ust. 5 są m.in.: dokument wygenerowany przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę –uznanie rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze wskazaniem umowy i części przedmiotu umowy, której płatność dotyczy.

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzystał z usług Podwykonawców do każdej faktury dołącza oświadczenie, że roboty w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy faktura wykonał siłami własnymi.

8. Podstawą wystawienia  faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy sporządzony zgodnie z § 9 ust.10 wraz z dokumentami jak w § 9 ust.7. 
Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po protokolarnym odbiorze końcowym robót przez Zamawiającego przy współudziale Inspektora Nadzoru i po przekazaniu Zamawiającemu kompletu dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 7. 

9. Do faktury końcowej wystawionych przez Wykonawcę załączone będą:
  9.1. Protokół końcowego odbioru robót sporządzony zgodnie z § 9 ust  10,

  9.2.  Zestawienie wszystkich faktur/ rachunków zapłaconych Podwykonawcom, 
  9.3.  Dowody zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom  lub dalszym podwykonawcom. Dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.
10. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzystał z usług Podwykonawców dołączy oświadczenie, że roboty w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy faktura wykonał siłami własnymi.

11. Faktury winny być wystawione na Gminę Miasto Świdnica ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica (NIP 884-00-24-797), 
12. Upoważnia się Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

13. Zamawiający wyraża zgodę na odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania – nr konta PEF: NIP 8840024797.

14. Wykonawca, o ile wyrazi na to zgodę, wysyła/odbiera ustrukturyzowane faktury elektroniczne lub inne ustrukturyzowane dokumenty za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania – nr konta Wykonawcy: .......................................  

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 19. Zamawiający informuje 
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20 powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 17, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.

21. Przeniesienie wszelkich wierzytelności Wykonawcy wynikających z wystawionych faktur za wykonane roboty obciążające Zamawiającego na rzecz innych osób wymaga każdorazowej zgody Zamawiającego.

22. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie  art. 455 ust. 1 pkt 3) lub art. 455, ust. 2 ustawy PZP, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót budowlanych”, wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania:

23. Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy, a więc robót o których mowa w niniejszym paragrafie, może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.  

24. Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych”, wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, których Zamawiający może udzielić na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie odbywało się będzie fakturami wystawianymi po wykonaniu robót (i odebraniu przez Zamawiającego) lecz nie częściej niż w okresach wskazanych w ust. 3. Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia:

- ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, o którym mowa w § 2  niniejszej umowy, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z obmiaru;

- w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a”  niniejszego ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego.

25. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

- ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji uproszczonej;

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie „a”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania;

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach,  zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych,  a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

26.  W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej („robót zaniechanych”, o których mowa § 1 ust. 7 niniejszej umowy, sposób obliczenia wartości tych robót zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 13 ust. 8 niniejszej umowy.

§ 12
WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na okres  co najmniej …. miesięcy na wszystkie  wykonane roboty budowlane oraz montaż urządzeń stanowiących przedmiot umowy licząc od daty odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakości na wykonane prace w zakresie zagospodarowania zieleni, w tym żywotność posadzonych roślin, na okres …. miesięcy  licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.
3.   Gwarancją objęte są wszelkie wady, jakie ujawniają się w okresie obowiązywania gwarancji, za wyjątkiem obejmującym wyłącznie te wady, które zostały spowodowane siłą wyższą lub z wyłącznej winy Zamawiającego lub osób trzecich.

4. W okresie gwarancji jakości i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek powstałych w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy, na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do umowy 

5. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad w ramach wykonawstwa zastępczego, jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym w karcie gwarancyjnej, bądź usunie je nieskutecznie.

6. Wykonawca wyda Zamawiającemu kartę gwarancyjną o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do umowy,  w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót.
7. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne przeprowadzenie niezbędnych przeglądów technicznych wszystkich zamontowanych urządzeń i wyrobów budowlanych. Koszty dojazdu, robocizny i materiałów ponosi Wykonawca.

8. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatną obsługę serwisową urządzeń i wyrobów budowlanych .Koszty dojazdu serwisu, robocizny i materiałów ponosi Wykonawca.
9.  Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zgodnie   z  art. 558 § 1 KC poprzez wydłużenie okresu rękojmi aż do upływu okresu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę tj. na co najmniej 3 lata licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
10. Na wyroby gotowe i wszystkie wbudowane  gotowe urządzenia okres gwarancji przyjmuje się wg okresu gwarantowanego przez producenta, lecz nie krótszy jak 3 lata od daty odbioru końcowego robót. 
11. Bieg terminu gwarancji i rękojmi  rozpoczyna się od daty odbioru końcowego robót. 
§ 13
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli: 

1) zaistnieją przesłanki określone art. 456 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
2) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy albo ogłosi on otwarcie likwidacji lub rozwiązanie firmy, bądź też złożony zostanie wobec niego wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, 
o ile nie stoi to w sprzeczności z treścią ustawy Prawo upadłościowe lub Prawa restrukturyzacyjnego, 

3) Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy i pomimo wezwania Zamawiającego,                            nie podejmie ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 7 dni,

4) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy 
i przerwa ta trwa dłużej niż 4 dni,
5) Wykonawca nie będzie wykonywał przedmiotu umowy zgodnie z umową lub też nienależycie będzie wykonywał swoje zobowiązania umowne, 

6) stwierdzone zostaną w toku odbioru lub w okresie gwarancji lub rękojmi wady uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

7) w razie konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na zasadach określonych w § 11 ust. 15, lub konieczność dokonania takich bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy, o której mowa w § 11 ust. 1. 

8) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                     w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                              o powyższych okolicznościach;

9) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego.

2. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie 
z dokumentacją, o której mowa w §1 ust.2 oraz zapisami SWZ, Zamawiający wzywa Wykonawcę do natychmiastowego wykonywania ich zgodnie z w/w dokumentacją oraz zapisami SWZ.  W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do tego nakazu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy. 

3. Jeśli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

4.   Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie;

2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności po uprzednim pisemnym, pod rygorem nieważności, wezwaniu do dokonania odbioru ze wskazaniem rygoru odstąpienia od umowy;

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy  - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.

5.     Odstąpienie od Umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem przyczyny odstąpienia.

6.   W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące    obowiązki  szczegółowe:

 1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;

 3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

 4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

 5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

7. 
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do:

 1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy;

 2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń po cenach przedstawionych w kosztorysie;

 3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń;

 4) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy.

8. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący:

 1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia;

 2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

- 
ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 4 niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z obmiarów;                 

- 
w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. 

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji - KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 

9. 
Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na   podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru  zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

- 
ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 4 niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z ich obmiaru;

- 
w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.

§ 14
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy dopuszczalna będzie                           w granicach wyznaczonych w art. 455 ustawy Pzp oraz w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności: 

1.1. W zakresie terminu wykonania umowy:
a) W przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy, wywołanych przyczynami niezależnymi od stron Umowy bądź zależnymi wyłącznie od Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego przyczyną niezależną od stron Umowy bądź zależną wyłącznie od Zamawiającego.

b) Jeżeli przyczyny z powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający                                w szczególności będące następstwem konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,  w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót. 

c) Z powodu aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie                                 z obrotu materiałów i urządzeń) 

d) Gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne, w szczególności opady deszczu, śniegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych w dokumentacji projektowe, normami lub innymi przepisami, wymagającymi konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Termin zostanie przesunięty odpowiednio o czas trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych lub   o czas usunięcia ich skutków. 

e) W przypadku działania siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub Strony Umowy, a zaistniałe po zawarciu Umowy i mające wpływ na realizację umowy, w szczególności takie jak: 

a. wojny, działania wojenne, inwazje,

b. terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe, epidemie, 

c. rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego, 

d. zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji, 

e. ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona Umowy nie mogła zapobiec.

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia wykonania umowy odpowiednio o czas trwania siły wyższej lub o czas usunięcia jej skutków.
f) Wystąpienia przestojów spowodowanych koniecznością usunięcia uszkodzeń istniejących sieci i urządzeń podziemnych nieoznaczonych w dokumentacji projektowej, wycinki drzew, znalezisk               o znaczeniu historycznym lub archeologicznym. 

g) Jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,    z przyczyn niezależnych od wykonawcy, o czas wstrzymania lub usunięcia przeszkody. 

h) W przypadku o którym mowa w pkt. 1) lit. b), jeżeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac będzie dłuższy od dotychczasowego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie odpowiednio o okres takiego opóźnienia lub o okres o czas jaki jest konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach. 

i)   wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

j) wydłużenia terminów robót (np. wykonanie sieci gazowej, elektrycznej), realizowanych              w ramach koordynacji robót przez innych inwestorów, 

k) W przypadku, o którym mowa w pkt 1) lit. c) o okres niezbędny do wykonania robót dodatkowych.  

l) W przypadku uzgodnienia pomiędzy Stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą skróceniem terminu realizacji przedmiotu Umowy                    o uzgodniony okres.

Powyższe okoliczności mogą spowodować wydłużenie terminu o ile będą miały wpływ na termin realizacji wykonania umowy, a wydłużenie nastąpi o czas niezbędny do usunięcia przeszkód. 

1.2. W zakresie wynagrodzenia Wykonawcy:

a) W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy                        w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

b) W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu prac, przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego                z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy o wartość tych zmian. 

c) W przypadku koniczności zlecenia robót dodatkowych, których  wykonanie warunkuje realizację zamówienia podstawowego.

d) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. 

e) Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu zamówienia przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są "robotami zaniechanymi". Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 13 ust. 8 Umowy.

Powyższe, przewidziane zmiany do umowy mogą być powiązane z podwyższeniem lub obniżeniem wynagrodzenia umownego
1.3. Strony są uprawnione do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

a) Jeżeli będzie to konieczne dla realizacji przedmiotu umowy z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukończenie, zmniejszy Zamawiającemu koszty przy relacji/eksploatacji lub jeżeli będzie to korzystne dla Zamawiającego ze względu na trwałość wykonania lub zmniejszenia kosztów eksploatacji. 

b) Konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane                           w dokumentacji projektowej a wynikających  ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu o który ją przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy. 

c) Wystąpienia warunków terenu robót odbiegających w istotny sposób od przyjętych                              w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowalnych.

d) Konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

e) Wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

f) Wystąpienia siły wyższej, w rozumieniu pkt. 1) lit.e), uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, 

1.4. W przypadku, gdy w Umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy, w tym zakresie.

1.5. Powyższe zmiany w umowie będą wprowadzone w formie pisemnej – aneksu pod rygorem nieważności,
1.6. Zmiana osób wskazanych w § 8 wzoru umowy nie wymaga zmiany umowy, a jedynie poinformowania drugiej strony drogą pisemną lub  elektroniczną. W przypadku zmiany kierownika budowy, o którym mowa w § 8 ust. 2 wzoru umowy, nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w SWZ dla danego specjalisty. W przypadku dokonania takiej zmiany przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, potwierdzającego wypełnienie obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i                         w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,

b) danych teleadresowych, 

c) danych rejestrowych,

4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

§ 15
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca przed podpisaniem wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto należnego tytułem realizacji zamówienia, określonego w § 11  ust.1 umowy, tj.  ………………………. zł  /słownie: …………………………..zł …………./100 w formie ………………………...
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2022 r.,                     poz. 2080 z późn. zm.).

3. Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 450 ust. 2 ustawy PZP.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank/ubezpieczyciel/poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

8. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

9. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu jest wykorzystywane przez zarachowanie na poczet roszczeń przeciwko Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy. Zamawiający informuje Wykonawcę o zarachowaniu zabezpieczenia.
11. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

12. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę 30% zabezpieczenia.

13. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

§16
ELEKTROMOBILNOŚCI I PALIWA ALTERNATYWNE
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1083) - dalej e.p.a., poprzez zapewnienie udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu tego zadania na poziomie co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 e.p.a.

2. Na podstawie wykazu floty pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu tego zadania zgodnie z załącznikiem nr 4 do Umowy, Wykonawca oblicza udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we floty pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu tego zadania.

3. Udział pojazdów, o którym mowa w ust. 2 oblicza się, stosując zasadę, zgodnie z którą wielkość tego udziału poniżej 0,5 zaokrągla się w dół, a wielkość tego udziału 0,5 i powyżej zaokrągla się w górę.

4. W przypadku udziału poniżej 0,5 Wykonawcy nie dotyczy zapewnienie udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów w zamówieniu.

5. W przypadku udziału 0,5 i powyżej Wykonawca wskazuje pojazdy, które spełniają wymóg elektromobilności.

6. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować wykaz, o którym mowa w ust. 2 oraz poddać się kontroli Zamawiającego pod kątem spełniania przez niego wymogów wskazanych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w tym do sprawdzania czy Wykonawca rzeczywiście używa przy wykonywaniu umowy odpowiednią ilość pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym. Nieaktualizowanie przez Wykonawcę wykazu, o którym mowa w ust. 2   będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w §10 ust. 1 lit. h niniejszej umowy.
§ 17
ZMIANA WYNAGRODZENIA NA PODSTAWIE ART. 436 PKT 4 LIT. B USTAWY PZP ORAZ  KLAUZULA WALORYZACYJNA
1. Stosownie do treści art. 436 pkt 4 lit b ustawy PZP, Wynagrodzenie, o którym mowa w §11  ust. 1, zostanie zmienione w przypadku wystąpienia n/w okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub  wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

2. W  sytuacji  wystąpienia  okoliczności  wskazanych w  ust.  1  pkt.  1 - 4 niniejszego  paragrafu Wykonawca  jest  uprawniony  złożyć  Zamawiającemu  pisemny  wniosek  o  zmianę  Umowy  w zakresie   płatności wynikających   z   faktur   wystawionych   po   wejściu   w   życie   przepisów zmieniających  odpowiednio:
1) stawkę  podatku  od  towarów  i  usług, 

2) wysokość  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę, 

3) zasady   podlegania ubezpieczeniom   społecznym   lub   ubezpieczeniu   zdrowotnemu   lub   wysokości   składki   na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

4) zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych

- jeżeli powyższe zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.
3. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 1- 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-4 niniejszego paragrafu.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 powyżej Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a  wpływem  zmiany  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  na  kalkulację  wynagrodzenia. W tym celu, w terminie 30 dni od  dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu dowody (dokumenty) określające wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i na podstawie umów cywilnoprawnych wykonujących przedmiot umowy. Jeżeli wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy były na minimalnym poziomie, to wynagrodzenie Wykonawcy wzrośnie o różnicę pomiędzy kwotą minimalnego wynagrodzenia po jego podwyższeniu, a kwotą wcześniejszą. Jeżeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyższe niż minimalne, to wzrost minimalnego wynagrodzenia nie może być przesłanką do wzrostu wynagrodzenia. Analogiczne zasady będą stosowane w przypadku wzrostu stawki godzinowej w odniesieniu do  osób, z którymi Wykonawcę łączą umowy cywilnoprawne i które wykonują przedmiot umowy.
5. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust.1 niniejszego paragrafu obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu wejścia w życie zmian wskazanych w ust. 1. niniejszego paragrafu, jeszcze nie wykonano, pod warunkiem, że Strona złoży uzasadniony wniosek, o którym mowa w tych postanowieniach, drugiej stronie w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie odpowiedniej zmiany, a jeżeli złoży wniosek po terminie – zmiana wynagrodzenia obejmować będzie wyłącznie płatności za prace wykonane od chwili jego złożenia, bądź też w przypadku gdy wniosek Strony nie będzie zawierał odpowiedniego uzasadnienia faktycznego i prawnego, od chwili złożenia przez Stronę takiego uzasadnienia faktycznie wykazującego wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.
6. W przypadku niewykazania przez Stronę wpływu zmian, o których mowa w ust. 1  niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy, druga strona ma prawo zgłosić sprzeciw do zmiany wynagrodzenia do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia wskazującego wpływ zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i szczegółowy sposób wyliczenia nowej wysokości wynagrodzenia.
7. W oparciu o zapisy art. 439 PZP Zamawiający  przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 na opisanych poniżej zasadach:
1) waloryzacji cen jednostkowych  dokonuje się, gdy kwartalny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez Prezesa GUS wykaże wzrost lub obniżkę cen o wartość minimum 5%,

2) dopuszcza się pierwszą waloryzację cen po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Kolejne waloryzacje mogą być dokonywane nie częściej  niż  raz na 6 miesięcy
3) Zamawiający zastrzega, że podstawą ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt. 1) powyżej, będzie kwartalny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 6 miesięcy przed wszczęciem waloryzacji,
4) waloryzacji cen dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu w którym opublikowano wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej przez GUS, na wniosek Strony,
5) zmiana wynagrodzenia może nastąpić jeżeli Strona umowy w złożonym wniosku wykaże realny wpływ zmiany cen w stopniu wynikającym ze wskaźnika ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na koszt wykonania przedmiotu umowy tj. wykaże, że koszty wykonania przedmiotu umowy wzrosły lub obniżyły się co najmniej tyle ile wynosi wskaźnik. 
6) Strony umowy zobowiązane są do weryfikacji poprawności wyliczenia drugiej strony i zgłoszenia sprzeciwu w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.  
7) zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyć wyłącznie robót niewykonanych do pierwszego dnia miesiąca następującego po 6 miesiącach od dnia rozpoczęcia realizacji umowy.   

8) zmiana wynagrodzenia nie może stanowić więcej niż o 3% maksymalnego łącznego wynagrodzenia określonego w § 11 ust.1 umowy.  

9) przez zmianę wynagrodzenia rozumie się wzrost kosztów, jak i ich obniżenie, względem kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.   

10) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt. 1) – 8), zobowiązuje się do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych
§18
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Strony ustalają, że ewentualne spory w relacjach z Zamawiającym, Wykonawcą/ Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
3. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Integralną część niniejszej umowy stanowi:

1) wzór karty gwarancyjnej




- załącznik nr 1 do umowy,

2) wykazy osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia

- załącznik nr 2 do umowy,
3) kosztorys






- załącznik nr 3 do umowy,
4) oświadczenie wykonawcy o elektromobilności 
           i paliwach alternatywnych 




- załącznik nr 4 do umowy,
5) harmonogram rzeczowo-finansowy



- załącznik nr 5 do umowy.
     Wykonawca :        





               Zamawiający:

                                                                                                                                          Załącznik nr 1 do umowy
....................................................                                                                       Świdnica dnia …………………
         /pieczęć firmowa Wykonawcy/
                                                               KARTA GWARANCYJNA
Do umowy nr …………….z dnia …………………….. r. o wykonanie robót budowlanych.

Przedmiot gwarancji
„Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej  w Świdnicy” w tym:

1) Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Franciszkańskiej,

2) Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7.
Data odbioru końcowego robót – ……………….  roku.

                Warunki gwarancji:

Zgodnie z § 12 umowy nr ………………………. z dnia …………………. roku, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi jakości na okres  …… miesięcy  na wszystkie  wykonane roboty budowlane oraz wbudowanie urządzeń stanowiących przedmiot umowy, do dnia    ……………..  .
1. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad powstałych 
w okresie eksploatacji wykonanego dzieła, w terminie 5 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku wad szczególnie uciążliwych Wykonawca przystąpi do ich usuwania w terminie 1 dnia od daty powiadomienia. Uzgodniony termin usunięcia wady może ulec przedłużeniu w przypadku zaistnienia niezależnych od udzielającego gwarancji przyczyn okresowo uniemożliwiających wykonanie prac określonego typu zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

2. Na wyroby gotowe okres gwarancji przyjmuje się wg okresu gwarantowanego przez producenta tych wyrobów  lecz na okres nie krótszy jak 3 lata. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakości na wykonane prace w zakresie zagospodarowania zieleni, w tym żywotność posadzonych roślin, przez trzy letni okres.
4. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad w ramach wykonawstwa zastępczego, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym wyżej, bądź usunie je nieskutecznie.

5. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji ulegają przedłużeniu o okres usuwania zgłoszonej wady, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wady, do dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia usuwania wady.

6. Wykonawca zwolniony będzie z realizacji gwarancji w przypadku powstania wady na skutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, manifestacji, rewolucji, wszelkich wewnętrznych zamieszek, ataków terroru, sabotażu, wandalizmu, klęsk żywiołowych, kataklizmów lub niewłaściwego użytkowania.

7. Podmiotem uprawnionym do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest Zamawiający oraz działający w jego imieniu zarządca nieruchomości. Zgłoszenie takie kierowane będą do siedziby Wykonawcy.

8. Obowiązek usunięcia wad wykonanego dzieła powstaje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o stwierdzonej wadzie.

9. Usunięcie wady potwierdza Zamawiający. Stwierdzenie usunięcia wady lub też odmowa takiego stwierdzenia powinna nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez udzielającego gwarancji o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyżej określonym terminie odbioru usunięcia wad przez Zamawiającego będzie równoznaczne ze stwierdzeniem ich należytego usunięcia.
10. Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zgodnie z  art. 558 § 1 KC poprzez wydłużenie okresu rękojmi aż do upływu okresu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę tj. na co najmniej 3 lata licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
11. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne przeprowadzenie niezbędnych przeglądów technicznych wszystkich zamontowanych urządzeń i wyrobów budowlanych. Koszty dojazdu, robocizny i materiałów ponosi Wykonawca.
12. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatną obsługę serwisową urządzeń i wyrobów budowlanych z częstotliwością wymaganą w DTR Koszty dojazdu serwisu, robocizny i materiałów ponosi Wykonawca.
13. Bieg terminu gwarancji i rękojmi  rozpoczyna się od daty odbioru końcowego robót. 
Wykonawca:                                                                                           Zamawiający:
Załącznik nr 2 do umowy 
................................................................

  (nazwa - pieczęć firmowa)
ZAMAWIAJĄCY:

GMINA MIASTO ŚWIDNICA 

reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Świdnicy - Beatę Moskal-Słaniewską 

ul. Armii Krajowej 49

58-100 Świdnica
	OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

(stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych)


Oświadczam, że zatrudniam na podstawie umowy o pracę następujące osoby wykonujące czynności                     w zakresie realizacji zamierzenia pn.: „Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej  w Świdnicy”.
	lp.
	Imię o nazwisko
	Stanowisko/funkcja/zakres

wykonywanych czynności
	Rodzaj umowy

o pracę
	Wymiar etatu
	Okres zatrudnienia

od - do
	uwagi

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez:

1) przedstawienie przez Wykonawcę kopii zanonimizowanych umów w zakresie danych osobowych (nie podlega anonimizacji imię i nazwisko osób, które będą świadczyć czynności na rzecz Zamawiającego, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę wymiar etatu) zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni roboczych,

2) okazanie dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne  z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę  (wraz z informacją o liczbie odprowadzanych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,  w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni roboczych,

3) sprawdzenie czy zamówienie jest wykonywane przez osoby wymienione w załączniku nr 5 do umowy, które zostały wskazane przez Wykonawcę. 

Niniejsze oświadczenie składam w pełnej świadomości podlegania sankcjom karnym na podstawie przepisu art. 297 Kodeksu karnego  za poświadczanie nieprawdy.

 ....................... ……..(miejscowość), dnia .................... r. 

.......................................................                                                                                                                            podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4 do umowy
................................................................

  (nazwa - pieczęć firmowa)
ZAMAWIAJĄCY:

GMINA MIASTO ŚWIDNICA 

reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Świdnicy - Beatę Moskal-Słaniewską 

ul. Armii Krajowej 49

58-100 Świdnica
	OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

(stosownie do art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.  
o elektromobilności i paliwach alternatywnych)


„Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej  w Świdnicy”
1. Wykaz floty pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu zamówienia:

	Lp.
	Nazwa pojazdu
	Rodzaj napędu
	Nr rejestracyjny/VIN

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	(…)
	
	
	


2. Udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu zamówienia wynosi ……1
3. Wykaz pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów używanych w zamówieniu zostaje zapewniony poprzez następujące pojazdy:

	Lp.
	Nazwa pojazdu
	Rodzaj napędu
	Nr rejestracyjny/VIN

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	(…)
	
	
	


4. Oświadczam, że w trakcie realizacji zamówienia, na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuję się składać uaktualnione wykazy, o których mowa w ust. 1 i 3.

5. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że przedłożenie wykazów, o których mowa w ust. 1 i 3, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany przez Zamawiającego, w szczególności poprzez żądania okazania pojazdów.

6. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że brak aktualizacji oświadczenia może zostać potraktowane przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych i skutkuje naliczeniem kar, o których mowa w §10, ust. 1, lit. h).

1 Udział pojazdów oblicza się, stosując zasadę, zgodnie z którą wielkość tego udziału poniżej 0,5 zaokrąglasię w dół, a wielkość tego udziału 0,5 i powyżej zaokrągla się w górę.
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