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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomigdzy:

Gmina Miejska Krakow z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swigtych 3-4,
posiadajacg NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez Dyrektora
Zarzadu Drog Miasta Krakowa dzialajacego na podstawie Pelnomocnictwa
Nr.........../.........Prezydenta Miasta Krakowa zdnia .............................. ,

zwang dalej Zamawiajacym,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W .......ccccceveeenenenns,
Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy
spotki

z o.0. i spotki akcyjnej), optacony w czegsci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajagcym REGON:
.............................. INIP: o, TEPIEZENtOWANYM przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ................................. na
podstawie  wpisu  do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o  Dzialalnosci  Gospodarczej,
zamieszkatym....... .o legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
NUITICT ) ettt eveeeee e e e eaeenes , posiadajacym REGON: ............cccoeverrenne INIP: e, R
PESEL .....ccoiiiiiiiiii,

(w przypadku spotki cywilnej )

Lo prowadzacym dziatalnosé¢ gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkatym , legitymujacym sig
dowodem osobistym (Seria i NUMET).........ccoeevvvereeneereeneereeneeneneneeee PESEL i
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej 5

N prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ...............cccooiiiiiiinnn.
zamieszkalym ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(1Seria i NUMET)....cceeeeieieeieeiieieere e PESEL... oottt ettt et enb e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa ............ooeovieieiiiiii i,
posiadajacym REGON...............cocoiiiiiiiiiiiiinn. INTP.
PO AAIESEIMN: ...ttt adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz
adres prowadzenia dziatalnosci zgloszony w CEIDG) .........c.c.ccoiiiiiiiiiiiiniiiiin

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na przykiad w ramach

konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)
Lttt h e b b e h e b et h ettt b et eb ettt eb et zarejestrowanym
w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ..o , ktorej akta
rejestrowe przechowywane sg w Sadzie Rejonowym W ......cccoecvveveveennnne. , Wydziat ................. Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ..., , kapital zakltadowy w wysokosci
.................... (dotyczy spotki z o.0. i spotki akcyjnej), oplacony w catosci/w czgsci (dotyczy spotki akcyjnej),
posiadajacym REGON: .........cccoooveiiennnnen. INIP: e , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)

2. e ,  prowadzacym  dzialalno§¢  gospodarcza  pod  nazwa
............................... ZAM. .iiiiiiiiit i iieieeeeieees aaeneeens. ... legitymujacym sie dowodem osobistym
(SEria 1 NUMET)...ccveeeeieiieieeiieie e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
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Gospodarczej , posiadajgcym REGON: ..., i NIP: e , PESEL

reprezentowanymi przez petlnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

)
zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2024 v. poz. 1320 ze zm.), znak sprawy: ............., Strony zawierajq
umowe nastepujgcej tresci:

§1
Definicje

1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nast¢pujgce znaczenie:

1) Dokumentacja projektowa obejmuje opracowany przez Wykonawce na podstawie
PFU oraz innych dokumentéw i materiatdéw udostepnionych przez Zamawiajacego
w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego zbiér dokumentow
stuzacych do realizacji robot budowlanych w celu wykonania Przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegolnosci:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze,

informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWiORB),

zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania

rob6t budowlanych lub ostateczng lub posiadajacg rygor natychmiastowej
wykonalnos$ci decyzje o pozwoleniu na budowe,

f. wszystkie decyzje, uzgodnienia, opracowania i opinie niezbe¢dne do
wykonywania robdt budowlanych na podstawie wykonanych opracowan
projektowych.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie okreslajace w porzadku
chronologicznym ramy czasowe i finansowe wykonania poszczegdlnych etapow i
rodzajow prac i robdt objetych Przedmiotem umowy sporzadzane przez
Wykonawce po rozstrzygnigciu postepowania o udzielenie zamoOwienia
publicznego, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

3) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona/ustanowione przez
Zamawiajacego jako jego przedstawiciel upowazniony do pelnienia obowigzkow
zgodnie z ustawa PB oraz do nadzoru nad realizacjg niniejszej Umowy.

4) Nadzor autorski sa to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z Dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwo$ci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB.

5) Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarta umowe
z Wykonawca w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cz¢$¢ zamowienia publicznego,
a w wypadku umowy na roboty budowlane - takze umow¢ w formie pisemne;j

opo o
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pomigdzy podwykonawca a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi

podwykonawcami.

6) Program funkcjonalno - uzytkowy (PFU) — stanowiacy integralng czg$é
niniejszej umowy jako zalacznik nr 8 dokument sporzadzony przez Zamawiajacego
na podstawie art. 103 ust. 2 Pzp, obejmujacy opis zadania budowlanego, ktore ma
zosta¢ wykonane na podstawie niniejszej Umowy, stuzacy do opisu Przedmiotu
umowy, w tym okreslajacy przeznaczenie ukonczonych rob6t budowlanych oraz
stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiatlowe i
funkcjonalne, stanowigcy element dokumentacji postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego;

7) Projektant - uczestnik procesu budowlanego, posiadajacy stosowne uprawnienia
budowlane dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci i innych
wymagan zwigzanych z wykonywang funkcja, w tym autor Dokumentacji
projektowej;

8) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w Umowie.

9) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sg potrzebne do wykonania robdt budowlanych
w rozumieniu pkt 8) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu roboét
budowlanych.

10) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego Strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie
mogly zapobiec, ani ktéremu nie moga przeciwdziala¢, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w cze$ci lub w catosci jego zobowigzan. Sita wyzsza
obejmuje w szczegolnosci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialtow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktére mogag by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe jak: huragany, powodzie, trzesienie ziemi, ulewne
deszcze;

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny Iub
jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej
zdefiniowanej powyzej, to przedstawiciel Zamawiajacego zaswiadczy, ze wykonanie
Umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego $wiadectwa, tak
szybko jak to mozliwe, zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiajacy
zaplaci wynagrodzenie za cato$¢ robot wykonanych przed otrzymaniem takiego
$wiadectwa oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania
ktoérych Wykonawca byt zobowigzany.

11) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbior dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czes¢
Umowy, okres$lajacych zasady wykonania i odbioru rob6t w sposob pozwalajacy na
osiggnigcie ich wymaganej jakosci.

12) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony
w Dokumentacji projektowe;.

13) Termin zakonczenia robét - jest to faktyczna data zakonczenia robot, stwierdzona
zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dzien zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu umowy, a
potwierdzona nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

14) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym i Wykonawca
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1.

o wykonanie robot budowlanych w zamowieniu publicznym.

15) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemne;j
o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce czg§¢ zamowienia publicznego, zawartg miedzy wybranym
przez Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a w

przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane -

takze miedzy

podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami;
16) Wada polega na wykonaniu danych rob6t lub ich czeséci niezgodnie z Umowa,
z Dokumentacja projektowg, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy

techniczne;.

17) Wykonawcea - jest to okreslona w niniejszej Umowie Strona, ktéra podjeta sie

wykonania Przedmiotu umowy.

18) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze,

w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

Skroty i1 uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej Umowie

oznaczaja:

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
KC - Kodeks cywilny

KPC - Kodeks postepowania cywilnego
KRS - Krajowy rejestr sgdowy

PB - Prawo budowlane

PN - Polska norma

PZJ - Plan zapewnienia jakosci

Pzp - Prawo zamowien publicznych

SWZ - Specyfikacja warunkow zamowienia
ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
UZP - Urzad Zamodwien Publicznych
ZDMK - Zarzad Drog Miasta Krakowa

R -robocizna

M - cena materiatow

S - koszty pracy sprzgtu

Ko - koszty ogolne

Z - zysk

§2

Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materiatbw otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postgpowania
o udzielenie zamowienia publicznego, w szczegolnosci w ramach Specyfikacji Warunkow
Zamowienia, i wynikiem przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym, o
ktérym mowa w art. 275 pkt 1 Pzp (znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy, zobowiazuje si¢ wykonania zadania pn. Budowa drogi dojazdowej do
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawla Il — tryb zaprojektuj i zbuduj (dalej: Przedmiot
Umowy) zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz na warunkach ustalonych niniejsza
Umowa, w zakresie umozliwiajagcym uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem.

2. Zakres umowy obejmuje:
1)  wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym dla realizacji
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zadania, o ktorym mowa w ust. 1 (,,Dokumentacja projektowa”),

2)  uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umozliwiajacych realizacje
robot budowlanych w oparciu o dokumentacje, o ktorej mowa w pkt 1)
(uzyskanie ostatecznej lub posiadajacej rygor natychmiastowej wykonalno$ci
decyzji o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec
zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych), na podstawie odrgbnego
pelnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego, osobie wskazanej przez
Wykonawcg),

3) realizacj¢ robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktorym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Szczegélowy zakres rzeczowy Umowy okreslony jest w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym (,,PFU”), ktory stanowi integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy jako jej zalgeznik
nr 8.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania robot budowlanych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym, sporzadzonym przez Wykonawce w
porozumieniu z Zamawiajacym po rozstrzygni¢ciu postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik nr 1 do
niniejszej umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznal si¢ z nalezyta staranno$cia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegolnosci PFU oraz Terenem budowy oraz, Zze nie wnosi
do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomosé
ogoblnych i szczego6lnych warunkéw zwiazanych z obszarem objetym zadaniem
i trudnos$ciami, jakie moga wynika¢ z charakterystyki tego terenu;

3) szczegdtowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujagcymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy,
jak rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkdd do pelnego i terminowego wykonania
niniejszej Umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami i
uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej w
stosunkach danego rodzaju od podmiotow zawodowo wykonujacych prace objete
zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

7. llekro¢ w niniejszej Umowie mowa jest o dniach roboczych Strony Umowy rozumiejg
pod tym pojeciem dni od poniedziatku do piagtku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy w Polsce.

8. Uznaje sig, ze stosunek prawny miedzy Stronami uksztalttowany jest przez nastepujace
dokumenty :

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU),
2) Umowg¢ wraz z zatacznikami,
3) oferte¢ Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego,
4) Dokumentacje postepowania o udzielenia zamdwienia publicznego, w tym
w szczegolnosci SWZ.
9. Wynagrodzenie wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci:
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1) koszty wykonania robot wynikajacych z PFU oraz udzielonych przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamoOwienia publicznego bgdacego podstawa do zawarcia niniejszej] Umowy. W
przypadku nie ujecia przez Wykonawce w cenie ofertowej wszystkich
wymienionych robdt (prac) wynikajacych z powyzszych dokumentdw,
Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia.

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robdt przygotowawczych,
wykonczeniowych 1 porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i
poOzniejszej likwidacji Terenu budowy, w tym koszty projektu tymczasowej
organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania
na czas prowadzenia robot, ogrodzenia i zabezpieczenia Terenu budowy,
zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna,
telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia, wykopdéw, ewentualnego
pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zageszczenia gruntu, wywozu
materialow pochodzacych z rozbiorki, robot demontazowych i wyburzeniowych,
odtworzenia drog i chodnikow, petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja
powykonawcza, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwiazane z
odbiorami wykonanych robét, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po
zakonczeniu realizacji robdot budowlanych oraz inne koszty wynikajace z
niniejszej Umowy.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy w sposéb zgodny

z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i Polskimi
Normami obowigzujacymi w dniu wydania go Zamawiajacemu, z zachowaniem nalezytej
starannosci wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotow zawodowo
wykonujacych prace projektowe.

11. Wykonawca o$wiadcza, iz realizacja Przedmiotu umowy bedzie odbywac si¢ przy

uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych z obowigzujacych
przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, w
szczegolnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca o§wiadcza, iz taczny udziat
pojazdéw elektrycznych lub pojazdow napgdzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi nie mniej niz 10 %.
Wykonawca, nie pdzniej niz do 31 grudnia kazdego roku obowigzywania umowy oraz na
kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu wykaz floty
pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu zamowienia (ilo$¢, nr rejestracyjne pojazdow
ze wskazaniem (%) udziatu pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym). Wykonawca zapewnia Zamawiajacemu mozliwo$¢ przeprowadzenia
identyfikacji pojazdow speiajacych wymagania natozone ustawg z dnia 11.01.2018 . o
elektromobilno$ci 1 paliwach alternatywnych. Zamawiajacy ma prawo zadaé
przedstawienia do wgladu niezbednych dokumentow w tym zakresie potwierdzajacym
wypehienie przez Wykonawce opisanych w niniejszym ustgpie obowigzkoéw prawnych, co
Wykonawca winien wykaza¢ zlozeniem stosownych dokumentéw lub oswiadczen w
terminie wskazanym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiajacego w tym zakresie.
Nieprzestrzeganie / niewypetianie przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa
W niniejszym ustepie, jak rowniez niezlozenie o§wiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu
drugim niniejszego ustepu, moze zosta¢ potraktowane przez Zamawiajacego jako
niespetnienie wymogu ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych oraz stanowi
nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym moze skutkowa¢ skorzystaniem przez
Zamawiajacego z prawa odstgpienia od Umowy lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem
natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W razie niewykonania
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przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym ustgpie i wystapienia z tego
powodu skutkéw prawnych okreslonych przepisami prawa (w szczegdlnosci
wczesniejszego wygasnigcia umowy zgodnie z art. 76 ust 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018
r. o elektromobilnosci ipaliwach alternatywnych), Wykonawca ponosi wzgledem
Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za szkode. W takim wypadku przyjmuje sie, ze
umowa zostata rozwigzana z wylacznej winy Wykonawcy

§3

Dokumentacja projektowa

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU), zalacznikiem graficznym, obowigzujacymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujagcymi w dniu wydania jej
Zamawiajacemu.

2.  Wykonawca zobowigzuje si¢ zastosowac przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej
optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatlowe i kosztowe, w celu uzyskania
nowoczesnych i wtasciwych standardow dla tego typu zadania inwestycyjnego, ktore ma
by¢ wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania Dokumentacji projektowej kompletnej
z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie,
spojnej 1 skoordynowanej we wszystkich specjalnosciach, a w szczegdlnosci posiadajace;j
wszelkie niezbgdne uzgodnienia, opinie oraz decyzje administracyjne, w tym
w szczegoblnosci:

1) zaopatrzonej w uzgodnienia mi¢dzybranzowe zamieszczone w metryce kazdego
rysunku, w postaci oryginalnych podpisow wszystkich projektantow obok nazwisk
1 numer6ow uprawnien projektowych,

2) umozliwiajacej wykonanie przytaczy mediow,

3) umozliwiajacego skuteczne zgloszenie wykonania robot budowlanych oraz w razie
potrzeby, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

4) umozliwiajacej zrealizowanie zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na
jej podstawie,

5) zapewniajacej poszanowanie praw osob trzecich, w tym w szczegdlnosci
uwzgledniajacej wpltyw budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na
sasiednich nieruchomosciach, strefe terytorialnego oddziatywania budowy,
ewentualne konieczne wzmocnienie konstrukcji obiektow sgsiednich, okreslajacej
zakres niezbgdnego zajecia terenu, wytyczne dla realizujacego roboty budowlane
dotyczace bezpiecznego uzytkowania sgsiednich nieruchomosci w trakcie budowy,

6) przedstawiajacej rozwigzania szczegOtowe w zakresie umozliwiajgcym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupetnien.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania w rozwigzaniach projektowych wyrobow
budowlanych (materiatbw 1 urzadzen) dopuszczonych do obrotu ipowszechnego
stosowania z uwzglednieniem specyfiki zadania inwestycyjnego, ktorego dotycza.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprawdzenia Dokumentacji projektowe;j,
stosownie do przepiséw ustawy Prawo Budowlane.

6. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich optat za pozyskiwane w ramach
realizacji Przedmiotu umowy decyzje, uzgodnienia i opinie.

7. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

1) zapoznanie si¢ z dokumentami bgdacymi w posiadaniu Zamawiajacego przed
rozpoczeciem prac;
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8.

2)
3)

4)

sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania Przedmiotu umowys;

przekazywanie Zamawiajacemu odpisow wszelkich pism 1 dokumentoéw
uzyskanych i sktadanych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a takze
pisemne udzielanie odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajacego — w kazdym z
przypadkdéw w terminie nie dluzszym niz 2 dni robocze;

wykonanie wszelkich innych prac i czynnos$ci koniecznych do wykonania niniejszej
Umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §
8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1)

2)

3)

4)

5)

comiesiecznego przedstawienia Zamawiajagcemu raportu o stanie zaawansowania
prac projektowych — do 15-go dnia danego miesigca kalendarzowego,

niezaleznie od obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1 - przedstawiania Zamawiajacemu
informacji o stanie zaawansowania prac projektowych na kazdorazowe zadanie
Zamawiajacego, w terminie do 24 godzin od otrzymania wezwania,

uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajgcego, zwigzanych
z realizacja Przedmiotu umowy,

wypehiania w trakcie toczacych si¢ postepowan administracyjnych obowiazkow
nalozonych przez organy prowadzace postgpowania, a w szczegolnosci do sktadania
wyjasnien, uzupelniania materiatdw, usuwania brakow, wprowadzenia stosownych
zmian 1 uzupetnien w zakresie 1 w terminie wskazanym przez organ prowadzacy
postgpowanie,

monitorowania przebiegu toczacych si¢ postepowan administracyjnych zwigzanych z
realizacja Przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiajagcemu informacji na
temat toczacych si¢ postgpowan.

9. W przypadku braku mozliwos$ci przyjecia rozwigzan zgodnych z obowigzujagcymi
przepisami Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody na odst¢pstwo od wlasciwego
organu.

W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkoéw Projektanta
wynikajacych z art. 20 Prawa budowlanego, a ponadto do zapewnienia wykonywania przez
Projektanta w szczegodlnosci nastgpujacych czynnosci:

10.

a. stwierdzenia w toku wykonywania rob6t budowlanych, na wezwanie
Zamawiajacego, zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi
powstatymi w ramach realizacji niniejszej Umowy,

b. uzupehiania szczegdétdw opracowan projektowych oraz wyjasniania watpliwosci
powstatych w toku realizacji robdt budowlanych wykonywanych na ich
podstawie,

c. uzgadniania z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materialow i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstalych w ramach realizacji niniejszej Umowy, a zgloszonych
przez kierownika budowy lub przedstawiciela Zamawiajacego,

d. udzialu w przekazaniu Terenu budowy oraz udzialu w odbiorze inwestycji od
wykonawcy robot budowlanych,

e. pobytéw Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie zgodnos$ci
wykonywania robdt budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

f. wudzielania stosownych porad i wskazéwek oraz biezacego wyjasnienia
watpliwosci i problemow powstatych w toku robot budowlanych,

g. w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej Umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i od Projektanta — dokonywania stosownych zmian.
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11.

12.

Wykonywane przez Wykonawce uzupehianie szczeg6ldw opracowan projektowych, o
ktorych mowa w § 3 ust. 10 lit. b) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o
ktorych mowa w § 3 ust. 10 lit. g) nie podlega odrebnemu wynagrodzeniu.

Do czasu zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 8 ust. 1 Umowy, zobowiazuje si¢ do dokonywania zmian w Dokumentacji
projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, a ktorych konieczno$é
dokonania wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym réowniez do
dokonywania poprawek i uzupehien zgodnie z Zzadaniami organu wydajacego decyzje
formalno — prawne, wymaganych w trakcie toczacych si¢ postepowan majacych na celu
uzyskanie decyzji zezwalajacych na wykonywanie rob6t budowlanych.

§4
Prawa autorskie
Z chwila wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej czesci, bez koniecznosci
sktadania odrgbnych oswiadczen i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8
niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zard6wno wtasnos$¢ nosnikow,
na ktorych Dokumentacja projektowa zostata utrwalona, a takze autorskie prawa majatkowe
do Dokumentacji projektowej na nastepujacych polach eksploatacji:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
w cato$ci lub we fragmentach bez Zadnych ograniczen iloSciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamigci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez
poprzez telewizje, Internet 1 inne $§rodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono,
w szczegoblnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych
publikacjach,

5) do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego
typu dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegoélnosci w celu
promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot
umowy,

6) przedsiewziecie wszelkich innych czynno$ci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje projektowa.

Wykonawca o$wiadcza, ze Projektant / Projektanci upowaznit / upowaznili Wykonawce do
ztozenia w imieniu Projektanta / Projektantow o$wiadczenia zawartego w ust. 3.
Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant / Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiazuje si¢ / zobowigzujg si¢ do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowe;j, oraz wyraza /
wyrazaja zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw osobistych do
Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci wyraza/ wyrazaja zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,

2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci

lub w cze¢$ci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
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5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub
w cze$ci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacja inwestycji, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych badz komercyjnych oraz koniecznos$cia
zastgpczego zlecenia usunigcia wad.

4. W chwili wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej cze$ci, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

5. W chwili wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej czgsci, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca wyraza zgode
na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Przedmiotu umowy na polach eksploatacji,
o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, jakimi bedzie si¢ poshugiwal w trakcie wykonywania
niniejszej Umowy, a takze te, ktore powstang w wyniku wykonywania niniejszej
Umowy, bedg oryginalne, pozbawione zapozyczen z utwordw osob trzecich oraz nie
beda naruszaé praw przyshugujacych osobom trzecim, w szczegdlnos$ci praw
autorskich oraz ich dobr osobistych;

2) nabedzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska
o$wiadczenia, o ktéorych mowa w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do
wykonywania praw zaleznych od osob, z ktérymi bedzie wspotpracowaé przy
realizacji niniejszej Umowy, a takze uzyska od tych osob nieodwotalne zgody na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.

7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien
ust. 1 — ust. 6 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego naruszaé
bedzie autorskie prawa majgtkowe Iub osobiste 0sob trzecich, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie
roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie
w zwigzku z wylaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajacego
z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czgsci wynagrodzenia z tytutu
niniejszej Umowy.

8. Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub
terytorialnie oraz nastgpuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej
Umowy.

§5
Sposab realizacji robot budowlanych

1. Wykonawca zabezpieczy Teren budowy i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedlozy Zamawiajacemu nastepujace
dokumenty:

1) polise ubezpieczeniowa w formie kopii po§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem,

2) potwierdzenie terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie kopii tych
dokumentow poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem,

potwierdzajace, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w
zwiagzku z prowadzong dziatalnosciag gospodarcza obejmujaca Przedmiot umowy,

W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy
oryginatéw przedtozonych dokumentéw. Wykonawca obowigzany jest do utrzymania przez
caty okres realizacji Przedmiotu umowy ubezpieczenia spetniajacego w/w warunki.

10
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3. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

przejecia Terenu budowy;

zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajagcej stosowne uprawnienia, ktoéra bedzie
wykonywata obowiazki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najpdzniej do dnia rozpoczecia
robot, oswiadczenia ztozonego przez ta osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowiazkéw wraz z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak réwniez do wskazania kierownikow
branzowych;

zapewnienia zasilania Terenu budowy w niezbgdne media i zaptaty za te media;
zapewnienia statego 24 - godzinnego dozoru Terenu budowy oraz stalej
tacznosci z organami ratowniczymi i porzagdkowymi;

opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
i uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wlasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu;

ustawienia na Terenie budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caly okres wykonywanych robot;

wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych
i wyburzeniowych, w tym w szczegdlnosci: ewentualnej] wycinki drzew
i krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terenow zielonych, rozbiorki
chodnikéw i ciggow pieszych, rozbidrek innych istniejacych na Terenie budowy
obiektow 1 urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wlascicielami lub zarzadcami
demontowanych elementéw infrastruktury;

w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgod na
wejscie w teren od zarzgdcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia
ich o robotach;

utrzymania fadu i porzadku na Terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia Terenu budowy przed dostepem osob
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na Terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
odszkodowawcza;

10) utrzymania czysto$ci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania

awarii zwiazanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robot -
doprowadzenia do nalezytego stanu Terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci oraz drog,
polozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do Terenu budowy -—
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelng obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz
dokumentacji powykonawczej sporzadzonej zgodnie z zasadami okre§lonymi
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie

11
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standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego 1 Kkartograficznego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢é Zamawiajagcemu dokumentacjg
powykonawcza rowniez w wersji numerycznej (GIS/CAD;

12) zabezpieczenia  Terenu budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody - niezwlocznego dokonania
jej naprawy;

13) biezacej 1 kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru
geologicznego, w zakresie niezb¢dnym do prawidtowego wykonania robot oraz
ich odbioru, w tym wykonania niezbednych badan pod nadzorem
przedstawiciela Zamawiajacego,

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiardw natgzenia hatasu i1 drgan podczas
wykonywania robot budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos¢;

16) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajacemu rozliczenia powykonawczego
obejmujacego powstale w ramach realizacji Umowy S$rodki trwale, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji i warto$ci netto i brutto w ztotych polskich, na podstawie ktorego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu
srodkéw trwalych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiggowej Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spelniajacej wymogi
okreslone w § 7 ust. 2 pkt 5) lit. €) Umowy i przekazania jej Zamawiajacemu;

18) W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w
odniesieniu do wiascicieli nieruchomosci objetych decyzja ZRID, Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ udzial uprawnionej jednostki wykonawstwa
geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych prowadzonych przez wilasciwy
organ egzekucyjny, a w szczegdlnosci, dokonaé okazania przedmiotu wydania
organowi egzekucyjnemu,

19) przekazania Zamawiajacemu certyfikatow i1 dokumentow gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy

materiaty i urzadzenia b¢da posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane

przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami,
instrukcjami obshugi, uzytkowania i konserwacji.

. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,

przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach powstate na

Terenie budowy lub w zwiazku z realizacjg Przedmiotu umowy, od czasu przejecia Terenu

budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i wiascicieli przylegtej

zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy, w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia
organizacj¢ robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
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3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzone;j

budowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe 1 pozostatosci po
robotach rozbidérkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami
za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania
wszystkich obowigzkéw wytworcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach
i ma obowigzek zagospodarowania odpaddéw powstatych podczas realizacji niniejszego
zamowienia, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r. poz. 797 ze zm.) oraz pokrywania kosztéw utylizacji odpadow, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie
Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpadow, zgodnie zpowszechnie

obowigzujacymi przepisami.

Materialy z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wiasnosc¢

Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkoéw, w ktorych przedstawiciel

Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

10. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca dokona zlecenia na wlasny koszt
uprawnione]j jednostce wykonawstwa geodezyjnego odtworzenia, a w przypadku braku
mozliwosci odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji - przeniesienia punktu w nowe
miejsce. Wykonawca przedtozy Zleceniodawcy potwierdzenie przyjgcia geodezyjnej
dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu

osnowy do zasobu wtasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

11. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowg beda

wykonywane.

12. W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacj¢ przylegltego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen wlascicieli nieruchomosci sasiednich dotyczacych

uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

13. Od daty protokolarnego przejecia Terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym

szkody wyrzadzone osobom trzecim.

14. Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot poinformuje
spotecznos¢ lokalng w sposob ogodlnie przyjety w miejscach ogolnodostepnych, o terminie
rozpoczgcia i zakonczenia robot, zakresie tych robdt, z podaniem pelnej nazwy Wykonawcy
wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robot oraz numeréw telefonow

kontaktowych.

15. Roboty wykonywane beda z materialow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu 1 stosowane
w budownictwie. =~ Wszystkie = materialy = stuzace do  wykonywania  robot

budowlano -montazowych musza posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

16. Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach wolnych

od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka koniecznos¢.
17. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wiasny koszt:
1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,
2) urzadzi Teren i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacj¢ robot (dziennik budowy, ksigzka obmiaréw, protokoty
odbioru robot, protokoly =z narad, protokoty nadzoréow autorskich,

korespondencije),
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4) utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie i zabezpieczenie Terenu budowy,

5) sporzadzi przez rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.

18. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczgciem.

19. Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzgdkowania Terenu budowy,
przywrdcenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

20. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajacego
wynikow badan ipomiarow zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami,
specyfikacjami dla poszczegolnych robot.

21. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego dla
materialow przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie
przedstawionych atestow i §wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
i niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub
materialu na wlasny koszt.

22. Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego 1 Inspektorow nadzoru oraz innych
zaproszonych o0s6b, w celu omowienia biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania r1obot, w szczegdélnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidlowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego
wykonania Umowy, na wniosek Zamawiajagcego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Czestotliwos$¢ i terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez
Zamawiajgcego.

23. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajacych
informacje o prowadzonej inwestycji o wymiarach co najmniej Im x 2,5 wedlug projektu
przedstawionego przez Zamawiajacego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania Terenu budowy.

24. Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych z warunkow
technicznych wydawanych przez zarzadcoéw infrastruktury technicznej, w tym kosztow
nadzoru ze strony zarzadcy infrastruktury technicznej, kosztow odbioréw koncowych
dokonywanych przez zarzadcow infrastruktury technicznej oraz kosztéw wyltaczenia
urzadzen w zwiazku z realizacjg inwestycji.

25. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postgpu robodt, zawierajacej
informacje co do zgodnosci postepu robdt z harmonogramem rob6t, w tym postep rzeczowy
i finansowy; okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robdt, ewentualnych
trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem zapytania ze strony
Zamawiajacego, mogacych mie¢ istotny wplyw na realizacje inwestycji i termin jej
zakonczenia.

26. Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowlanymi, w szczeg6lno$ci Wykonawca
umozliwi ~ Zamawiajagcemu  dostep do  dokumentacji  dotyczacej  rozliczen
z podwykonawcami.

27. Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej
Umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia: .............oeoevevnenennne.
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28.

29.

/* nalezy wpisaé okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy
o pracel, beda zatrudnione przez Wykonawce¢ na podstawie umowy o pracg.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelnienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetiania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W  trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 27
czynnos$ci w trakcie realizacji Przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych
0s60b, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawniongj
do zlozZenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcys;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osoéb wykonujacych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynnosci, ktoérych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkoéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawcg lub podwykonawce w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegdIno$ci bez adresow,
nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracg, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i nazwiska,
W sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z
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przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

30. Niezlozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce¢ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 27 czynno$ci. W takim wypadku
Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt 12 oraz w
§ 13 ust. 1 pkt 13,

§6
Termin realizacji umowy
1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1) Etap I: wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajagcemu wraz z
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robot budowlanych lub
stosowng decyzjga administracyjng uprawniajaca do wykonania robdt budowlanych
objetych  zakresem  przedktadanej = Dokumentacji  projektowej  nastapi
w terminie ....... miesiecy od dnia zawarcia niniejszej Umowy,

2) przekazanie Terenu budowy nastapi protokolarnie w terminie do 7 dni od momentu
podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego dla Dokumentacji projektowe;,

3) rozpoczecie realizacji Robot budowlanych nie p6zniej niz do 7 dni od dnia przekazania
Wykonawcy Terenu budowy

4) termin realizacji Etapu I, tj. wykonanie Robot budowlanych w terminie ........... od
dnia odbioru dokumentacji projektowej.

Przez zakonczenie Robot budowlanych Strony rozumieja zgtoszenie gotowosci do odbioru

koncowego robdt budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy

zgodnie z niniejsza Umowa nastgpuje odbiorem koncowym, na podstawie protokotu
odbioru koncowego.

2. Przekazanie Terenu budowy nastapi na podstawie protokotu przekazania.

3. Oddanie Terenu budowy nastapi réwniez na podstawie protokotu, po dokonaniu odbioru

koncowego.
§7
Odbiér
1. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw:

1) Odbidér Dokumentacji projektowej;
2) odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;
3) odbidr czesciowy, jesli ust. 2 pkt 3) tak stanowi;
4) odbidr techniczny (branzowy);
5) odbidr konicowy;
6) odbidr gwarancyjny;
7) odbidér pogwarancyjny;

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow Dokumentacji projektowej oraz robot
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowej:

a) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu Dokumentacji
projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnosci odbioru
Dokumentacji projektowej co najmniej na 14 dni przed terminem wykonania, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) niniejszej Umowy. Dokumentacj¢ projektowa
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2)

3)

b)

d)

)

uznaje si¢ za wykonang w dacie podpisania protokotu odbioru Dokumentacji
Projektowe;.

Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje projektowa wraz z
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych lub ostateczng lub posiadajagca rygor natychmiastowej
wykonalno$ci decyzja o pozwoleniu na budowe, z wykazem opracowan oraz
pisemnym os$wiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z Umowa,
obowigzujagcymi przepisami inormami oraz, ze zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Wyzej wymienione:
zaswiadczenie lub decyzja pozwolenia na budowe, wykaz opracowan oraz
pisemne o$wiadczenie, stanowig integralng cze$¢ Dokumentacji projektowe;.
Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciagu 14 dni od
daty dostarczenia jej Zamawiajagcemu przez Wykonawce. Jezeli wskutek
niedochowania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w pkt a) zdanie
pierwsze, odbior Przedmiotu umowy zakonczy si¢ po upltywie terminu
okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) w takim przypadku Zamawiajacy naliczy kary
umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajacemu
Dokumentacja projektowa ma wady lub braki, Zamawiajagcy odmowi jej
odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na pismie, a
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji
projektowej. Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty usunigte.
Do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej, uznaje si¢, iz Dokumentacja projektowa nie zostata wykonana.
Dokumentem potwierdzajacym odbior Dokumentacji projektowej jest protokot
odbioru Dokumentacji projektowe;.

Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji projektowej jest
roéwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja projektowa jest
wolna od wad.

Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru Dokumentacji projektowej umozliwia
Wykonawcy przystapienie do realizacji Robot budowlanych stanowiacych
Przedmiot niniejszej umowy.

W odniesieniu do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a)

b)

c)

d)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym
przedstawiciela Zamawiajgcego — wlasciwego dla danej branzy,

do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedlozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ przedstawicielowi Zamawiajacego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W odniesieniu do odbioru czesciowego:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania odbiorow cze$ciowych w
nastepujacy sposob:
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4)

a)

b)

d)

odbioru czgsciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czgsciowych
rozliczen; odbidr czg$ciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czeéci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru cze¢sciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robot w celu umozliwienia
zaptaty odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia. Odbiér czeSciowy nie rozlicza
Wykonawcy z odpowiedniej czesci robot ze skutkiem w postaci wygasnigcia
zobowigzania i rozpoczecia biegu rekojmi 1 gwarancji jakosci.

Po zakonczeniu wykonywania czesci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do
odbioru czgsci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
powiadamia o gotowo$ci do odbioru przedstawiciela Zamawiajacego oraz
przedstawia dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 pkt 3 lit. d) ponize;j.
dokonanie odbioru czgsciowego nastepuje na podstawie sporzgdzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robot,
potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiajacego i jest on przeprowadzany
przez przedstawicieli Zamawiajagcego w obecnos$ci Wykonawcy, w terminie do
7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania poszczegodlnej czesci robodt
budowlanych i przedtozenia kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru czgsciowego. Wraz z zestawieniem rzeczowo — finansowym
wykonanych robdt zgloszonych do odbioru czgsciowego Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu protokotow odbiorow
czesciowych podpisanych pomiedzy Wykonawcea a jego podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami, jezeli wykonywali oni dang czg$¢ Przedmiotu
umowy. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do
jakosci  wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi
podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego
usuni¢cie stwierdzonych wad.

Dokonywanie odbioru czgéciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czesciowego sporzadzonym na podstawie wykazu rob6t wykonanych czgsciowo
sporzadzonym przez Wykonawce i zaakceptowanego przez przedstawiciela
Zamawiajacego

Odbiorow czesciowych Zamawiajacy dokonywat bedzie nie cze$ciej niz raz w
miesigcu i w odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac).

W odniesieniu do odbioru technicznego:

a)

b)

odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych danej branzy, na podstawie przedtozonego przez
Wykonawce o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robdt oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwiazku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobg przez Zamawiajacego
wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;

odbior techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajagcego oraz w obecnosci Wykonawcy,
w terminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania catosci rob6t budowlanych
danej branzy po przedlozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru;

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystgpieniu do czynnos$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnal gotowosci do odbioru z powodu
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5)

d)

nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob.

Odbidr techniczny nie jest odbiorem czesciowym ani odbiorem koncowym i nie
stanowi podstawy do wystawienia faktury.

W odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

b)

d)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich Robot
budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawce o§wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robdt budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajacego
wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;

przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nast¢puje w terminie 28 dni od daty zgtoszenia wykonania catosci
robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po
przeditozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
koncowego;

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynno$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robdt, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob;

przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporzadzonej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktéora powinna zawiera¢ dane
umozliwiajace wyniesienie zmian na map¢ zasadnicza do ewidencji gruntow i
budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu wykonanej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18
sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego. Dowdd przekazania inwentaryzacji
geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ do protokotu odbioru
koncowego, a nastgpnie Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajagcemu
kompletng dokumentacje powykonawcza oraz rozliczenie powykonawcze wraz
z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczag w 3 egzemplarzach w wersji
papierowej uzgodnionej i posiadajacej stosowne klauzule potwierdzajace
przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej
sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w obowigzujacym uktadzie
wspotrzednych.  Dopuszczalnym ~ formatem  pozyskiwanych  danych
wektorowych sa pliki w formacie AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf, dwg)
lub MicroStation (dgn).

Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajacemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi
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6)

)

h)

3

decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezb¢dnymi dokumentami, w tym
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza 1 rozliczenie powykonawcze
sporzadzone na dzien zakonczenia robot budowlanych, w terminie do 14 dni od
daty zakonczenia robot budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia
dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty dostarczenia
ostatniego z nich, jednak nie p6zniej niz do dnia dokonania odbioru koncowego,
W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentéw wymienionych w pkt e),

W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
termin ich usunigcia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z
tym zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastgpi w ciagu 3 dni roboczych od daty ponownego zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usunig¢cia wad
nie oznacza przedhuzenia terminu zakonczenia robot przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotéw odbioréw koncowych, podpisanych pomigdzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci
wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sa do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie
stwierdzonych wad.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentow pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdélnosci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organow, protokoty odbiorow
technicznych i odbiorow czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
1 aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza o ktorej mowa w pkt
e), uwzgledniajacg wszystkie zmiany dokonane w toku budowy.

Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokot odbioru
koncowego robot. Odbidr koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji catego Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

c)

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na

ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub

gwarancji jakos$ci.

Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie

przegladu po usunigciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,
Oprocz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci, o ktorych mowa w powyzej w pkt a)
ib), odbiory gwarancyjne be¢da przeprowadzane réwniez po dokonaniu
corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu
terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktore zdarzenie wystapi
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d)

pbézniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie
p6zniej niz 2 miesigce przed uptywem termindw gwarancji i rekojmi.
Nieobecno$§¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokoét z przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuni¢cia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z
postanowieniami § 12 niniejszej Umowy. Przeglady gwarancyjne dotycza
oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakos$ci wykonanych
rob6t w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych
wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji i oceny robot wykonanych
w zwigzku zusunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego
przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja protokot stwierdzajacy
wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg
postanowienia § 12 niniejszej Umowy.

7) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a)

b)

Odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
i shizy potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji. W wypadku nie usunigcia wad
stwierdzonych w trakcie przegladow gwarancyjnych lub zgltoszonych w okresie
rekojmi 1 gwarancji, zakonczenie czynnosci odbioru pogwarancyjnego
nastepuje po usunigciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokot odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunigciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokolu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§8

Wynagrodzenie

1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w

kwocie ...

........................................................ ziotych brutto (stownie zlotych:

...................................... ztotych brutto (stownie ztotych: .........ccovivrincininil )
za wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zaswiadczenia o
braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania robot budowlanych lub
stosownej decyzji administracyjnej umozliwiajgcej prowadzenie robot
budowlanych,

.................................. ztotych brutto (stownie ztotych: .......ccccoeeiiiiiiiiiienn )
za wykonanie Robot budowlanych.

la. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac. Wynagrodzenie obejmuje ewentualng zmiang stawki podatku VAT.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje w szczegolnosci: wszelkie koszty niezbedne
do zrealizowania Przedmiotu umowy, w tym koszty decyzji, oplat, optat za usunigcie drzew lub
krzewow, pozwolen, zezwolen, licencji, gwarancji, uzgodnien, w tym takze wydawanych na
Zamawiajacego, koszty dzierzaw, niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy, koszty
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wszelkich robot przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych,

porzadkowych, zagospodarowania Terenu budowy, robot zwigzanych z utrudnieniami

wynikajacymi z realizacji obiektu bez wylaczenia z eksploatacji, przekopow kontrolnych,
odtworzenie drég, chodnikéw, wywozu nadmiaru gruntu i innych odpadow, zageszczenie
gruntu, ewentualne pompowanie wody oraz wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania

Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca wystawi faktury VAT:

a) fakture obejmujacg wynagrodzenie z tytutu wykonania Dokumentacji projektowej, na
podstawie protokotu odbioru Dokumentacji projektowej, podpisanego przez obie Strony
Umowy, ktory stanowi zatacznik do tej faktury,

b) faktury obejmujace wynagrodzenie z tytuly wykonania Robo6t budowlanych na
podstawie protokotu odbioru (czeSciowego, koncowego), podpisanego przez obie Strony
Umowy, ktory stanowi zatacznik do faktury. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie
czesciowe 1 zaplate czesciowg za zakonczony zakres prac okreslony w protokole odbioru
czesciowego.

3. Termin platno$ci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30
dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego faktury VAT wystawionej zgodnie
z postanowieniami ust. 2, wraz z zalacznikiem w postaci protokotu odbioru (Dokumentacji
projektowej, czgsciowego, koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy
zostanie wyptacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w
fakturze VAT.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest podatnikiem podatku VAT.

5. W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czesci prac stanowigcych
Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (czg¢éciowej, koncowej) wystawionej przez
Wykonawce i przekazanej Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

1) dokument (stanowigcy zalgcznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz
podwykonawcow robot, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr....z dnia.....”, ktory musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w
ramach skladanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robot, ustug
lub dostarczonych towardéw oraz odpowiednie wartosci tych robot, ustug lub
dostaw  naleznych  danemu  podwykonawcy  wykonanych lub
dostarczonych w ramach robot objetych sktadang faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw w

ramach sktadanej faktury.
Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow tj. zarowno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy, jak i tych podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug
lub dostaw w ramach skladanej faktury. Brak wykazu spelniajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

2) os$wiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcow  catosci  wynagrodzenia za  wykonane przez
podwykonawcoéw roboty wchodzace w sktad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodnos$¢ z oryginatem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/
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kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez
tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
$wiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach
sktadanej faktury.
Kazdorazowo w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej, winne one by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw, termin zaptaty faktury biegnie od
momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne faktury lub btednie
wypelione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dotgczat oswiadczenie
o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robot wchodzacych w zakres robot, ktorych
dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.
6. Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:

1) wykaz rozliczenia umoéw zawartych z podwykonawcami oraz umoéw
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony wedtug wzoru stanowigcego zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy;

2) o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace  otrzymanie przez podwykonawcoéw oraz  dalszych
podwykonawcoéw catosci  wynagrodzenia z tytulu umow zawartych
z Wykonawca lub w wypadku dalszych podwykonawcéw — z tytutu umow
zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania inwestycyjnego,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

7. W  przypadku czgsciowego udokumentowania rozliczen z tytulu umow
o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszone;j
o wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, jakie nie
zostalo im wyplacone.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow zataczonych przez
Wykonawce do faktury.

9. W przypadku gdy podwykonawca, wykonujacy czg$¢ prac stanowigcych Przedmiot umowy
na podstawie waznej umowy z Wykonawcg 1 $wiadczacy je za zgodg Zamawiajacego,
wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaptat¢ za prace podzlecone, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty,
o ktorej zaptate wystapit podwykonawca, do chwili uregulowania tej nalezno$ci przez
Wykonawce. W przypadku dokonania zaplaty przez Zamawiajacego bezposrednio na rzecz
podwykonawcy na podstawie art. 647' § 5 Kodeksu Cywilnego. Wykonawca jest
zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot wyptaconych z tego tytutu
podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kwot wyplaconych
podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajacego wobec
Wykonawcy.

10. Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, winny byc¢
wystawiane na:

Nabywca:
Gmina Miejska Krakow
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11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakow
NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31
— 586 Krakow. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture
elektroniczng i wystac¢ ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 1. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke
odbierajaca nalezy wskazac: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
wszelkie wymagane na podstawie zapisow niniejszej] Umowy zalaczniki do faktury, winny
by¢ przestane w oryginale na adres: ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

Za date¢ zaptaty uznaje si¢ datg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT, Zamawiajacy
odmowi jej przyjecia.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobg trzecia w zakresie
wypehienia warunkow umownych, z zastrzezeniem ust. 14.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zmiang wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelno$ci o zaplate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
za wykonanie Przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktorym Wykonawca
zaciaggnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowatl wykonanie Przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegdtowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci,
przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny( bezskutecznos¢ zawieszona)
W Zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.
Wynagrodzenie za wykonane ushugi zostanie zaptacone do wysokos$ci limitow finansowych
na poszczegoblne lata, tj.

e, w roku 2024,

TR w roku 2025.
W przypadku zmiany w budzecie Miasta Krakowa i zwickszeniu planu wydatkow
wysokos$¢ limitow przewidzianych na poszczegdlne lata, wskazanych powyzej moze ulec
zmianie w ten sposob, iz podwyzszony zostanie limit na dany rok, a na kolejny rok limit
zostanie pomniejszony.
W  przypadku niewydatkowania $rodkow finansowych wynikajacych z limitow
przewidzianych na poszczegdlne lata w pelnej wysokosci, wysokos¢ limitow finansowych
przewidzianych na poszczegodlne lata moze ulec zmianie, w ten sposob iz pomniejszony
zostanie limit na rok w ktorym nie wydatkowano w pelnej wysokosci srodkéw finansowych
przewidzianych na ten rok, a zostanie podwyzszony limit srodkéw finansowych na rok
nastepny pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich $rodkow w Budzecie Miasta
Krakowa i w obowigzujacej Wieloletniej Prognozie Finansowe;.

*tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:
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*tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

19. Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 11 ust. 13 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
zostato udzielone wspolnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

§9
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

1. Wykonawca o$wiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacje nastepujacych czesci
zamowienia, wskazanych w ofercie: ...
(* nalezy wpisa¢ zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz
ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazal w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).

lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czgsci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢
podwykonawcom i o$wiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami
wlasnymi

(*ust. la—zostanie wprowadzony do umowy i bedzie miat zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spelniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne lub
zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w
postepowaniu).

la*. Wykonawca o§wiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego
— podwykonawcy ), na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢, na zasadach
okreslonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spelienia warunkéw udzialu w
postepowaniu, (tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie realizowat
Przedmiot umowy W zakresie nastepujacej czescei
ZAMOWICNIA. ... vvieiii i,

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz ze
wszystkimi zatacznikami, w szczegdlnosci wraz z zestawieniem ilosci robdt, ushug lub
dostaw oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty
budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy zestawienie ilosci robot i
ceny jednostkowe oraz ze wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej
wykonywania robdt, ktéore majag by¢ wykonywane na podstawie umowy o
podwykonawstwo, nie pdzniej niz na 16 dni przed data zawarcia umowy, ktorej dotyczy
przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
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obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okreslone zostaly w Zataczniku nr 3 do
Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy o roboty budowlane
z Podwykonawcg oraz do kazdej zawartej umowy o roboty budowlane z Podwykonawca
przedktadanej Zamawiajacemu dotaczy¢ oswiadczenie w sprawie spetnienia wymogow dla
umoéw z Podwykonawcami, poprzez uzupetnienie i podpisanie tabeli, ktorej wzor stanowi

Zatacznik nr 3 do Umowy.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 2 i ust. 3, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegodlnosci

w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespetniajacej wymagan okre§lonych w specyfikacji istotnych warunkow

zamowienia lub w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci w Zalgczniku nr 3,

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia  Wykonawcy,  Podwykonawcy  faktury Ilub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub

roboty budowlanej ;

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub
skutkujace niemozno$cia wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej

Umowy.

5. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym

w ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 4 Wykonawca lub — w wypadku gdy
dokument przedtozyt Podwykonawca — Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia

Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane wraz z wszystkim zatacznikami oraz z dokumentami potwierdzajacymi prawo
0s6b reprezentujacych strony umowy do zawarcia umowy o podwykonawstwo i zaciggania
zobowigzan w imieniu podmiotu ktorg reprezentuja (strony umowy o podwykonawstwo,),

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania po$§wiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
(Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

w
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca lub Podwykonawca planuje zmieni¢ zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
Wykonawca lub Podwykonawca jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy,
do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 — ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca lub Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopi¢ zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od
dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartos¢.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce iwzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 12 i ust. 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywaé roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy Podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie Podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalaeznik nr 4 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robdt przez podwykonawcow.

Wykonywanie robdt budowlanych przy pomocy innych Podwykonawcéw niz wskazani
w zalgczniku nr 4 do Umowy moze si¢ odbywac za aprobatg Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.
W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego, Strony zmienig
zalacznik nr 4 do umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowac¢ z podwykonawcy, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywatl si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp, w celu
wykazania spelienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postgpowania o udzielenia zamowienia.
Wprowadzenie lub zgtoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej cze$ci zamowienia, ktora
podwykonawca zamierza wykonywac przy udziale podwykonawcow, ktora nie zostala
wskazana w ofercie , stanowi zmiang Umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do roéwnoczesnego przesylania Zamawiajagcemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 11 ust. 11.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania Podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
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§10

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy
Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przyshugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Iub ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce¢ zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczegdlnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zawierajgce szczegodtowe
uzasadnienie zaj¢tego stanowiska z informacjg o zakresie i charakterze robot budowlanych,
dostaw lub ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypeienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wptyw na
wymagalnos$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do
innych okolicznos$ci majacych wptyw na te wymagalnos¢.

. Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 5 w zastrzezonym 7

dniowym terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 i nie wnosi zadnych
uwag.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaptaty, w szczegodlnosci przedtozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoly odbioru) oraz obejmujace je faktury
VAT lub rachunki, a takze o$wiadczenie ztozone przez osoby umocowane do
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10.

11.

12.

reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymaniu
od Wykonawcy, odpowiednio Podwykonawcy zaplaty wynagrodzenia obj¢tego
zadaniem bezposredniej zaptaty .
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadnionag.
W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniona,
podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginalem kopig protokolu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy informuje pisemnie podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz
Wykonawce o dokonaniu bezposredniej zaplaty.
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytulu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajacej z niniejszej] Umowy.

§1
Osoby nadzorujace
Wykonawca wyznacza Pana / Panig ........................ do pelnienia obowigzkoéw
projektanta (dalej Projektant), o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane, posiadajaca
uprawnienia nr................... , 1 przedstawia o$wiadczenie Projektanta o przyjeciu na

siebie obowigzkéw, o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopig
dokumentu potwierdzajacego posiadanie powyzej wskazanych uprawnien, ktoére to
dokumenty stanowig zalacznik nr 5 do niniejszej Umowy.

W przypadku koniecznos$ci zmiany osoby petniacej obowiagzki Projektanta, Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomié¢ o tym Zamawiajacego w formie pisemne;.
Zmiana osoby petnigcej obowiazki Projektanta wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do niniejszej Umowy 1 jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobg¢ zastepujaca,
co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie petnigca
obowigzki Projektanta. Wykonawca przedlozy w takim wypadku Zamawiajagcemu
o$wiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkoéw Projektanta, o ktérych mowa w
ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez
nig uprawnien, ktore to dokumenty beda stanowity nowy zalgeznik nr 5 do niniejszej

umowy.
Wykonawca ustanawia ............ooeviiiiiiiiiiiiii e, osobg odpowiedzialng do
koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej] Umowy ze strony Wykonawcy.

Zamawiajacy UStANAWIA .......evueenieniinieieeieeateaeaeaneanennes osobg odpowiedzialng za

koordynacje i odbiér Dokumentacji projektowe;.

W przypadku nieobecnosci osoby wymienionej w ust. 5, jej obowiazki petni¢ bedzie osoba
WYZNACZONA PIZEZ o vevveeeeeaneneneeeetetenen e eee et et e e e aeenenenenens

Zamawiajacy ustanawia ...........c.eeeeiiiiiiiiinnn... jako przedstawiciela ZDMK
nadzorujacego wykonanie robot budowlanych.

29



261/24 - Budowa drogi dojazdowej do Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawla Il — tryb
zaprojektuj i zbuduj

8. W przypadku nieobecnosci wyzej osoby wymienionej w ust. 7, jej obowiazki petni¢ bedzie
0S0ba WYZNACZONA PIZEZ .v'vvnrenranranreneanennnns Zamawiajacego.

9. Wykonawca ustanawia ...........cccceceeveereeveneneenne kierownikiem budowy, uprawnionym do
biezacej koordynacji robot budowlanych.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia Nadzoru autorskiego nad realizacjg zadania,
ktory bedzie pelniony przez ............covviiiiiiiiiiiiii,

11. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczqcych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 12, bedg podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i bedg przekazywane pomigdzy Stronami pisemnie,
telefaksem lub drogg elektroniczng na nastepujgce adresy:

- dla Zamawiajacego:
Faks: ...
E-mail: .................l.
- dla Wykonawcy:

Faks: ...

E-mail: .................l.

12. Dokumenty zawierajgce o§wiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy
tez potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skuteczno$ci wymagaja
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i musza by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia. Dor¢czenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na
adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku sktadania o§wiadczen woli
w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oswiadczenia
nalezy kierowaé na nastepujace adresy:

Dla Wykonawey ......oovveviiiiiniiiiiinennnn. (e —mail)
Dla Zamawiajacego .......c.eovvvvivrienienennnnn. (e —mail).

*tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o udzielenie

zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

13. Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostalo udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do :

a) sktadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

¢) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych przez
Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysylania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszq Umowg,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcoéw we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqgzku z realizacjg niniejszej Umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjq niniejszej Umowy, w szczegdlnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajgcych) aneksow
do umowy, protokotow.

§12
Rekojmia i gwarancja jakosci
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1.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytulu rgkojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres r¢kojmi wynosi 5 lat
liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu
umowy.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej umowy, w tym w
szczegodlnosci na wykonane roboty, uzyte materiaty i zabudowane urzadzenia na okres
. miesiecy liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu umowy.
Jezeli w okresie gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystgpienie
wady przedmiotu objgtego gwarancja/rgkojmia, Zamawiajacy uprawniony jest do
zgloszenia Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja") poczta elektroniczng, faksem
lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na
pismie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w przypadku
wad uniemozliwiajacych prawidtowa eksploatacje elementow sieci energetycznej,
gazowej itp. (W szczegdlnosci powodujacych konieczno$¢ wytaczenia urzadzen spod
napigcia lub konieczno$¢ pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od
nominalnego) - usuni¢cie wad musi nastapi¢ nie pdézniej niz w terminie do 7 dni od
chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie. W
uzasadnionych przypadkach, za uprzednig pisemna zgoda Zamawiajacego, usunigcie
wad moze nastgpi¢ w innym uzgodnionym przez Strony terminie.
Jezeli Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub
odmoéwil usunigcia wad, to Zamawiajacy moze samodzielnie wady usung¢ lub moze
zleci¢ usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto
Zamawiajacy moze samodzielnie lub przez osoby trzecie usung¢ wady bez wzywania
Wykonawcy do ich usunigcia - na koszt Wykonawcy - w przypadkach, gdy umozliwi to
niezwloczne usunigcie wady, a opdznienie moze spowodowac zwigkszenie rozmiarow
szkody.

6. Postepowanie w sytuacji wystgpienia wad w okresie gwarancji i rekojmi:

a) Jezeli w okresie rekojmi lub gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1 lub ust. 2,
zostanie stwierdzone wystgpienie wady przedmiotu objetego r¢kojmig lub
gwarancja, Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia Wykonawcy reklamacji
(dalej "Reklamacja") w formie pisemnej, poczta elektroniczng na adres...............
lub faxem Na NUMET ....ccooooiiiiiiiieeieeeee e , Wyznaczajac
jednoczesnie termin do spisania protokotu dotyczacego istnienia wady;

b) Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pi$mie, faksem lub
poczta elektroniczng otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin
od zgloszenia Reklamacji przez Zamawiajacego Wykonawca nie potwierdzi jej
otrzymania, uwaza si¢, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu
tego terminu.

c) Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin
na ich usunigcie zgodny z Umowa.

d) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale
Zamawiajacego i Wykonawcy.

e) Jesli Wykonawca w terminie okre§lonym w zawiadomieniu, o ktorym mowa lit.
a) powyzej, nie przystapi do spisania protokotu wspdlnie z Zamawiajagcym -
wigzacym dla Stron jest protokot sporzadzony przez Zamawiajacego;

f) usunigcie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajgcego.
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7. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub
trudnosci. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli wady ujawnig si¢ przed jego uplywem.

9. Jezeli w wykonaniu obowigzkow z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
Jezeli Wykonawca wymienil czg$¢ przedmiotu objetego gwarancjg, zdanie poprzedzajace
stosuje si¢ odpowiednio do czgsci wymienionej. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ciggu ktorego Zamawiajacy wskutek wady nie mogt z Przedmiotu umowy w sposéb pelny
korzystac.

10. Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego cze$¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od
wad, bez wzgledu na mozliwos¢ i dopuszczalnos¢ jego naprawy. Postanowienia niniejszego
ustepu nie wykluczaja mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu objetego
gwarancjg na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.

11. W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub
jego wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajacego
wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej czgsci 1 usunigcia wszelkich
skutkéw tego odbioru.

12. Gwarancja objete sa wszelkie wady, jakie ujawnia si¢ w okresie obowigzywania gwarancji,
za wyjatkiem obejmujacym wylgcznie te wady, ktore zostaty spowodowane Silag wyzsza lub z
wylacznej winy Zamawiajacego lub osob trzecich.

13. W ramach gwarancji Zamawiajacy moze domagaé si¢ usunig¢cia szkod, ktore wady
spowodowaty lub szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

14. Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z r¢kojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkoéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu
czasu na ich wykonanie.

15. Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywal z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie
niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych wzgledow Wykonawca
o$wiadcza i zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraznych napraw
zgodnie ze sztukg budowlang - dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w
ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawce wybranego przez
Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie bedzie
stanowito podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z wykonywania obowiazkéw z tytutu
gwarancji.

§13
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci kary umowne w przypadku:

1) odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
- w wysokosci 10% lacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,

2) gdyby ktorekolwiek z oswiadczen, o ktorych mowa w § 4 ust. 2 i ust. 3 okazato si¢ fatszywe
lub w wypadku innego naruszenia przez Wykonawcg postanowien § 4 ust. 2 i ust. 3 - 30 %
tacznego wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,
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3) zwloki w wykonaniu Dokumentacji projektowej — 0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 8
ust. 1 pkt a) niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu terminu
okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy,

4) zwloki w zakonczeniu Robot budowlanych — 0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust.
1 pkt b) niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu okreslonego w
§ 6 ust. 1 pkt 4) Umowy,

5) zwloki w usuni¢ciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% tacznej kwoty okreslonej
w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu na usuniecie
wad ustalonego zgodnie z § 12 ust. 4 niniejszej Umowy,

6) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom — w wysokosci 500 zt
za kazdy dzien opdznienia w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom liczac
od uplywu terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca,

7) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom - w wysokosci 2,5 % tacznej
kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,

8) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w § 9 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
- w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,

9) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie
okreslonym w § 9 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % lacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1
niniejszej Umowy,

10) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$§¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie okreslonym w §
9 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % lacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,

11) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokos$ci 2,5 %
tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,

12) ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
na umowe o pracg osoéb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, o ktorych
mowa w § 5 ust. 27 umowy - w wysokosci 5 000 zt (stownie: piec¢ tysiecy ztotych) za kazdy
ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na umoweg o pracg o0sob
wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynno$ci wymienione w § 5 ust. 27
niniejszej Umowy,

13)ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnoS$ci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia 1 wskazane w pkt 10) tabeli zamieszczonej w
zatgczniku nr 3 do umowy, co do ktoérych Zamawiajagcy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o pracg - w wysokosci 5.000 zt (stownie: pigé
tysigcy ztotych) za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawce na umowe o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia, co do ktorych Zamawiajacy wymaga,
aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace.

14) niedopelnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 29 niniejszej
Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci wymienione w § 5 ust.
27 Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki w wypetnieniu obowigzku, o
ktorym mowa w § 5 ust. 29 niniejszej Umowy, jednakze facznie nie wigcej niz 5% tacznej
kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy.

15) nieprzedlozenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa
w § 7 ust. 2 pkt 5) lit e) w terminie 14 dni od daty zakonczenia Rob6t budowlanych — w
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wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu 14 — dniowego terminu na
przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawcze;.

16) za kazda nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ Projektanta na spotkaniu, o ktorym mowa w §
3 ust. 8 pkt 3) niniejszej Umowy, w wysokosci 500 zt (stownie: pigéset ztotych),

17) zwtoki w wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 8 pkt 2 - w wysokosci 500 zt
(stownie: piecset zlotych) za kazdy dzien zwloki.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potrgcane z naleznosci za
wykonane prace, bez koniecznosci sktadania dodatkowych oswiadczen.

4. Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy nie moze
przekroczy¢ 50 % tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy.

5. W wypadku, gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z nalezno$ci za wykonane prace
termin ptatnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawceg noty
ksiggowej lub wezwania do zaptaty.

§ 14
Odstapienie od Umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacy
ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz
wykonane.

3. W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu Dokumentacji projektowej dluzszej niz 30
dni liczac od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy lub w przypadku
zwloki Wykonawcy w wykonaniu Rob6t budowlanych dtuzszej niz 30 dni liczac od uptywu
terminu okre§lonego w § 6 ust. 1 pkt 4) niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie 30 dni od
zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

4. W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wlasny koszt Terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania Terenu
budowy Zamawiajagcemu w terminie 30 dni od dnia zlozenia o$wiadczenia o odstapieniu od
Umowy.

5. W przypadku gdy suma kar umownych naleznych od Wykonawcy wyniesie 30% kwoty
wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu
dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy
taka sytuacja przekroczenia zaistnieje.

6. Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od Umowy,
jezeli druga Strona narusza postanowienia Umowy. Prawo odstgpienia przystuguje
w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkow stanowigcych podstawe odstgpienia. Do
podstawowych naruszen Umowy zaliczaja si¢ w szczegolnosci nastepujace przypadki:
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1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,

3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia si¢ uchyla si¢ od prowadzenia
robot zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowo-finansowego,

4) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunigcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od Umowy na
wypadek niewykonania zobowigzania.

7.

10.

11.

12.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia, a nastepnie do opuszczenia Terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstapit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na Terenie budowy materiaty, urzgdzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorakolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot
wedlug stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalaja komisyjnie warto$¢ wykonanych
robot oraz zakupionych materiatow i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny
obiekt, co moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen migdzy Stronami.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
postepowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe¢ do odstgpienia od Umowy przez
druga Strone.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce cze$ci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona
Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja
Odbioru okresli wysoko§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang czgsé
Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. W zakresie wykonanej przez
Wykonawce do dnia odstgpienia od Umowy i1 odebranej przez Zamawiajacego czgsci
Przedmiotu umowy obejmujacej roboty budowlane stosuje si¢ zasady dotyczace odbiorow
gwarancyjnych i pogwarancyjnych wskazane w § 7 ust. 2 pkt 6 i 7 Umowy oraz dotyczace
rekojmi i gwarancji wskazane w § 12 Umowy.

W przypadku odstapienia od Umowy przez ktoragkolwiek ze Stron na etapie opracowywania
Dokumentacji projektowej, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej przez
Wykonawce catosci lub cze$ci Dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawce do
dnia odstgpienia. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona Komisja Odbioru sktadajgca
si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie
ustalonego stopnia zaawansowania prac okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za wykonang i odebrang przez Zamawiajagcego Dokumentacj¢ projektowa lub
jej czgse.

13. W przypadku okre§lonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode
na opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajacego czgsci
Dokumentacji projektowej przez innego wykonawce. W takim przypadku Wykonawca
zezwala Zamawiajgcemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstalej w ten sposob
Dokumentacji projektowe;.

14. W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego, z chwilg odbioru czgsci lub catosci Dokumentacji projektowej wykonanej
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i odebranej przez Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do odebranej czesci
Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 4 niniejszej umowy.
Jednoczesnie z chwila wydania Zamawiajagcemu wykonanej i1 odebranej przez
Zamawiajacego czesci Dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
zarowno wilasnos¢ nosnikow, na ktorych zostala ona utrwalona jak i autorskie prawa
majatkowe do Przedmiotu umowy na nastepujacych dodatkowych polach eksploatacji:

1) przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
dla realizacji, w calo$ci lub w czg$ci, zadania inwestycyjnego w oparciu o Przedmiot
umowy,

2) udostepnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawcow, wykonawcom
(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot umowy,

3) wykonywanie robot budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy lub jego czesci,
przez wykonawce wybranego przez Zamawiajacego,

15. W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, do odebranej czgsci

Dokumentacji projektowej stosuje si¢ postanowienia § 4 niniejszej umowy.

§ 14a
Rozwigzania zamienne, roboty zaniechane

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji inwestycji koniecznosci

wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU w sytuacji,
gdy bedzie to niezbedne do prawidlowego wykonania inwestycji, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami. Wprowadzenie robdt zamiennych jest
mozliwe w szczegolnosci jesli:

- staty si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkod w gruncie;

- wystapita niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w PFU, SWZ, co
Wykonawca musi udowodnic.

2. Wprowadzenie rozwigzan zamiennych jest mozliwe ponadto w przypadku:

a) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci Przedmiotu umowy
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwiazku
z stwierdzeniem wad PFU lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
go przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

b) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub
hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w PFU,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatéow, ktore mogag skutkowaé¢ w $wietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Przedmiotu umowy,

c) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowiazujacego prawa,

d) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami.

3. Wprowadzenie robdt zamiennych w zadnym wypadku nie spowoduje podwyzszenia
tacznego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy.

4. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu na pismie stanowiska Wykonawcy opisujacego rozwigzania zamienne,
ktore winny zosta¢ wykonane oraz opis stanu faktycznego i uwzgledniajgcy okolicznosci
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faktyczne i techniczne uzasadniajace koniecznos¢ wykonania rozwigzan zamiennych, a
takze wskazania, jakie roboty w zwigzku z konieczno$cia wykonania rozwigzan
zamiennych nie bedg wykonywane.

. Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku wuznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru koncowego przepisami,
niezbedne jest wykonanie ,,rozwigzan zamiennych” wskazywanych przez Wykonawce,
Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawcy.

. W wypadku uznania przez Zamawiajacego koniecznosci wykonania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU, Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania kosztorysu roznicowego (obejmujacego wyliczenie wartosci rozwigzan
przewidzianych w PFU, ktoére nie beda wykonywane i robot zamiennych). W przypadku,
gdyby ta metodyka wyliczen okazata si¢ niedokladna, dopuszcza si¢ takze mozliwosé¢
przygotowania przez Wykonawce kosztorysu roznicowego, w oparciu o odpowiednie
KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatdw, robocizny oraz sprzgtu,
zatwierdzonego uprzednio przez Zamawiajacego. W wypadku, gdy warto$¢ rozwigzan
zamiennych bedzie nizsza niz robot przewidzianych w PFU, wysoko$¢ Wynagrodzenia
Wykonawcy zostanie pomniejszona o rdéznic¢ pomiedzy warto$cig rozwigzan zamiennych,
a wartos$cig rozwigzan przewidzianych w PFU.

. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj.: pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 4), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego
kosztorys roznicowy (ust. 6), Strony sporzadzg protokoét koniecznos$ci potwierdzony przez
przedstawiciela Zamawiajacego i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane
przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu
pierwszym stanowi¢ bedg zatgczniki do protokotu koniecznosci.

. Protokoét koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zatacznikami begdzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy zmian
wynikajgcych z konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych.

. Czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie,
od daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym
mowa w ust. 4 do momentu zawarcia przez Strony aneksu do Umowy nie stanowi zwloki
Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okoliczno$¢
wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na
wykonywanie zadnego frontu robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i wymagata
wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez przedstawiciela
Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy przywiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania cze$ci (elementow)

Przedmiotu umowy przewidzianych w PFU (roboty zaniechane) w sytuacji, gdy okaze
sie, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czg¢sci nie bedzie
mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron umowy. Rezygnacja z wykonywania tych
czeéci nalezy rozumie¢ jako uprawnienie Zamawiajgcego do odstgpienia od czesci
Przedmiotu Umowy. Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienie do odstgpienia od czesci
Umowy w terminie 90 od daty zaistnienia przestanek opisanych w zdaniu pierwszym.
Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na odstgpienie od czesci Umowy w takiej
sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstgpienia od cze¢s$ci Przedmiotu umowy w
dalszej czesci Umowy nazywane bgda ,,robotami zaniechanymi”.

11. W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania czg¢sci robot Zamawiajacy

przedtozy Wykonawcy stosowne o§wiadczenie, a Strony sporzadza protokot koniecznosci,
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zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego. Protokot musi zawiera opis zmiany,
to jest jakie roboty nie beda wykonywane, uzasadnienie zmiany wskazujace, ze zostalty
spelnione przestanki, o ktorych mowa w ust. 10 oraz musi zawiera¢ informacj¢ na temat
kosztu zmiany (zalgcznikiem do protokolu konieczno$ci bedzie sporzadzony przez
Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robot zaniechanych

sporzadzany zgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 6).

12. Protokot koniecznos$ci, o ktorym mowa w ust. 11 wraz z zatgcznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy, przy czym aneks ten bedzie
miat charakter informacyjny, bowiem o§wiadczenie o odstgpieniu od czgsci Umowy bedzie

skuteczne z chwilg dorgczenia o$wiadczenia Wykonawcy.

§15
» Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

1. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1
pkt 3 Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt 3

Pzp ustala si¢ nastgpujgce ponizej opisane zasady postepowania:

2. Rozpoczecie wykonywania robdt budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1
pkt 3 Pzp (tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych’) moze nastgpi¢ po podpisaniu przez

Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajacego niniejsza Umowe w tym zakresie.

3. Podstawa do zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej bedzie protokot
koniecznosci potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego i zatwierdzony przez
Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokot
koniecznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, musi zawiera¢ uzasadnienie

wskazujace, ze spetnione zostaly przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

4. Rozpoczecie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego), udzielanych na
podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do prowadzenia

przedmiotowych robot.

5. Podstawa do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych roboét
budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego), udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie kosztorys
przygotowany przez Wykonawce i zatwierdzony uprzednio przez Zamawiajacego.
Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatgcznik do aneksu, o ktorym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu. Rozliczenie ,,dodatkowych robot budowlanych” zostanie dokonane
na podstawie ilosci wykonanych i odebranych robot na podstawie kosztorysu
powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiarow) wedlug niezmiennych

cen okreslonych w kosztorysie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu.

6. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej zostanie opracowany przez Wykonawce w

oparciu o nastepujace zatozenia:

1) Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda naktady publikowane w
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane bedg Katalogi Norm Naktadow
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna

naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,
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2) Dla okreslenia ceny jednostkowej robdt ujetych w ,,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w ust. 5) powyzej zastosowane beda Srednie
ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatlow), S (koszty pracy
sprzgtu), Ko (koszty ogdlne) i Z (zysk)) z ostatnich publikowanych zeszytow
Sekocenbud.

3) Dla okreslenia ceny materialow 1 sprzetu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i
zatwierdzong przez Zamawiajacego.

§ 16
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie
wykonywania prac projektowych, jezeli wystapia nastepujgce przestanki:

1)

2)

3)

4)

5)

z uwagi na skomplikowany charakter opracowania, tj. brak w dokumentacji uzbrojenia
terenu, wszystkich mediow przebiegajacych pod projektowana inwestycja. W takim
przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

w przypadku rozszerzenia warunkow technicznych przez gestorow sieci, w
szczegolnosci sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych. W takim
przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy, jednak nie
dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

przedluzajacego si¢ postepowania prowadzonego przez Wydziat Skarbu Miasta Urzgdu
Miasta Krakowa w celu zawarcia umowy uzyczenia nieruchomosci, na ktorej
przewidziana jest przedmiotowa inwestycja lub trudno$ci w uzyskaniu prawa do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane od wiascicieli nieruchomosci, na
ktorych jest przewidziana realizacja inwestycji lub nieuregulowanego stanu prawnego
nieruchomosci, na ktérych jest przewidziana realizacja inwestycji lub przedhuzajace;j
si¢ procedury zwigzanej z zatwierdzeniem projektdow podzialu dzialek. W takim
przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie

ustalonym;
opoznien w projektach uzbrojenia, co z kolei doprowadzito do opdznienia w uzyskaniu
uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu — protokotu z Narady

Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UMK. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak
nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym

przedtuzajacych si¢ uzgodnien branzowych, co jest podstawg do zakonczenia
opracowania dokumentacji projektowej i wystgpienia o decyzje o pozwoleniu na
budowe. W takim przypadku Strony moga przesungé¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym,;
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6)

7)

8)

9)

braku odpowiedzi uzytkownikéw mediow zlokalizowanych w rejonie projektowane;j
inwestycji na wystapienie o warunki techniczne kolidujacego uzbrojenia. W takim
przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym.

koniecznosci zmiany 0s6b koordynujacych (oséb odpowiedzialnych za realizacj¢) ze
strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogg
przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.
nieuregulowanego stanu prawnego dziatek wchodzacych w sktad inwestycji. W takim
przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajagcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

wystgpienia op6znienia w wydaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do wydania
ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sa nast¢gpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym,;

10) wystapi konieczno$¢ wprowadzenia innych zmian, ktére sa niezbedne do

wprowadzenia, aby mozliwe bylo zakonczenie opracowania, a nie dalo si¢ ich
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz sg korzystne dla Zamawiajgcego.. W
takim przypadku Strony mogg przesunaé termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajagcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym.

la. W przypadku kiedy podczas realizacji Przedmiotu umowy na etapie wykonywania prac
projektowych ( np. uzgadnianie, opiniowane lub zatwierdzanie) organy administracji
publicznej lub inne uprawnione podmioty wezwa Wykonawce do jego uzupehienia, co bedzie
oznaczato wykonanie prac dodatkowych, wykraczajacych poza PFU, stanowiacy zalacznik nr
8 do umowy, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o takiej sytuacji Zamawiajacego,
jej wplywie na harmonogram oraz koszt realizacji umowy w terminie 14 dni
od zaistnienia takiej sytuacji, przedktadajac jednoczesnie:

a.  pisemne uzasadnienie wniosku opisujace szczegdtowo okolicznosci faktyczne,
wraz ze wskazaniem na podstaw¢ prawng zmiany umowy;

b. potwierdzone za zgodno$§¢ =z oryginalem kserokopie dokumentow
potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazane przez Wykonawce we wniosku —

Zamawiajacy moze zazadaé okazania przez Wykonawce
oryginatow powyzszych dokumentows;
c.  wykazanie zmian w formie opisowej i graficznej wnioskowanych elementow

stanowigcych roszczenie Wykonawcy;
d.  kosztorysy/wyceny dla zadanej kwoty roszczenia w odniesieniu do umowy
podstawowej z uwzglednieniem poszczegdlnych sktadnikdéw cenotworezych;
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W przypadku braku powiadomienia Zamawiajagcego w powyzszym  terminie,
Wykonawca traci prawo do zwickszenia naleznego mu  wynagrodzenia
z tytuhu zwigkszenia zakresu rzeczowego umowy, a wykonuje te prace na wiasne
ryzyko i nie moze z tego tytutu roéci¢ sobie wzgledem Zamawiajacego zadnych praw o
rozszerzenie wartosci umowy, chyba Ze nie ponosi winy w uchybieniu
terminu. Zamawiajacy jest zobowigzany do zajecia stanowiska wobec powiadomienia
Whioskodawcy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 14 dni od daty
jego otrzymania. W przypadku uznania przez Zamawiajacego za uzasadnione
wykonania przez Wykonawce prac dodatkowych, o ktorych mowa w powiadomieniu,
Strony zawra stosowny aneks do umowy uwzgledniajacy zmiang terminu realizacji
Przedmiotu umowy oraz zmian¢ wynagrodzenia. Rozpoczecie wykonywania prac
dodatkowych moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony aneksu, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajacym.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
wykonywania Robot budowlanych, jezeli wystapia nastepujace przestanki:

1) Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy Terenu budowy w terminie okre§lonym
w Umowie. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania niniejszej Umowy o czas niezbgdny do wykonania Przedmiotu
umowy, jednakze nie dluzszy niz okres oczekiwania przez Wykonawce na
przekazanie przez Zamawiajacego Terenu budowy;

2) wystapia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
Wykonawcy wykonanie robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, a tym
samym uniemozliwiajgce wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) Umowy. Do niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych  uniemozliwiajacych ~ Wykonawcy  wykonanie  robot
w okreslonym terminie zalicza si¢ w szczegolnosci: dlugotrwate lub intensywne
opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa wody na Im?, niskie
temperatury ponizej 0 °C lub temperatury uniemozliwiajace prowadzenie robot
zgodnie z technologia, porywisty wiatr wiejacy z predkoscig $rednig ponad
15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad , ktérego opad przekracza 10 mm w
ciggu doby, niesprzyjajace temperatury oraz kleski zywiotowe czyli dziatanie
Sity wyzszej. W takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy i uniemozliwiajacej wykonanie
Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

3) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i konserwator zabytkow
wstrzyma roboty. W takim przypadku Strony moga przesunaé termin
zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak
nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie
Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym

4) w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania rozwigzan
zamiennych, Strony mogg przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas poswigcony na przeprowadzenia procedury liczony od daty przediozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w §
14a ust. 4 do czasu zawarcia przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod
warunkiem, iz okoliczno§¢ wystapienia koniecznosci wykonania rozwigzan
zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robot
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i wymagata wstrzymania wykonania
wszystkich robot stanowiacych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone
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5)

6)

7)

8)

9)

wpisem w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez przedstawiciela
Zamawiajacego,

w przypadku zawarcia przez Strony ancksu do umowy i dokonania zmiany tresci
niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.l pkt. 3 Pzp, w zwigzku
z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp
izlecenia Wykonawcy wykonania ,dodatkowych robot budowlanych”
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) o ile wykonanie tych robdt wpltywa na termin wykonania
Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogg przesunaé
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z konieczno$ci
wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych robot budowlanych”,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej Umowy, ktéorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku
Strony moga przesungé termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz),

wystapi brak na rynku dostepnych materiatéw lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktore moga by¢ zastapione innymi materiatlami lub
urzadzeniami  speiniajagcymi  wymagania =~ Zamawiajacego  okreslone
w dokumentacji postepowania o udzielenie zamdowienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca i Zamawiajacy moga postanowi¢ o zmianie sposobu
swiadczenia Wykonawcy okre§lonego w Umowie, w szczeg6lnosci moga
postanowi¢ o zmianie materialow lub urzadzen, ktére maja by¢ wykorzystane
przez Wykonawcg przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant lub konserwator zabytkéw dokona zmiany w Dokumentacji
projektowej. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
Robodt budowlanych o okres wynikajacy i uzasadniony wprowadzonymi przez
Projektanta / konserwatora zabytkow zmianami.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
uniemozliwiajace wykonanie Umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem.
W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy.

10) wystapig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie

wstrzymuje wykonywanie robot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy i przedstawiciela Zamawiajacego oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego koniecznosciag usunigcia wad Dokumentacji
projektowe;j.

11) wystapi konieczno§¢ zmiany o0so6b koordynujacych (Projektanta, os6b

odpowiedzialnych za realizacjc ze strony Wykonawcy lub ze strony
Zamawiajacego, w tym takze kierownika budowy). W takim przypadku Strony
moga dokona¢ zmian os6b koordynujacych. W przypadku, gdy na etapie
postgpowania o udzielenia zamoéwienia publicznego w odniesieniu do 0séb,
petnigcych okreslone funkcje na budowie, a ktorych miataby dotyczy¢ zmiana,
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Zamawiajacy okreslit warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okoliczno$¢
spetniania przez Wykonawce warunkoéw udzialu w postgpowaniu, zmiana takich
0s0b jest mozliwa wylgcznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce
dokumentow z ktorych wynika, iz nowa osoba bedzie spelniala warunki i
wymagania okreslone przez Zamawiajacego na etapie postgpowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego.

12) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podjecia i wykonania
dzialan majacych na celu usunigcie (przelozenie) infrastruktury podziemnej
kolidujacej z prowadzeniem robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

13) wystapig okolicznosci, ktorych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, ktore uniemozliwiajg
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w Umowie. W
przypadku gdy okolicznos$ci, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, wystapig na
etapie realizacji robot budowlanych, to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy i przedstawiciela Zamawiajacego.
W takim przypadku Strony moga przesunaé¢ termin wykonania Umowy o okres
rowny okresowi przerw lub przestoju.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

4. Whniosek Wykonawcy o zmiang tre§ci Umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu,
w terminie do 14 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian umowy.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 1 - ust. 2 przedhuzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie
dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy.

6. Przedluzenie terminu Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku o
sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powotaniem si¢ na podstawe zmiany umowy i
uzasadnieniem wniosku opisujacym okolicznos$ci faktyczne. Do wniosku o
sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ rowniez
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kserokopie dokumentéw potwierdzajacych
okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy
moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginalow przedstawionych przez Wykonawce
dokumentow.

(98]

§17
Ochrona danych osobowych

Wykonawca o§wiadcza, ze wypehit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gmine
Miejska Krakéw — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora danych
osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegblnosci wobec 0sob skierowanych do realizacji zamowienia, w tym:
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1. o0s6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacje Umowy ze strony Wykonawcy,

2. o0so0b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowiazkéw
(np. kierownik budowy),

3. o0s6b wuczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powolywat si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu,

4. oso0b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub o0s6b
fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktore
Wykonawca wskazat w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 6 do Umowy.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie

wspolpracowat przy realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu, w szczegdlnosci osob wykonujacych czynnosci, co do ktorych
Zamawiajacy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 pracg oraz 0s6b wymienionych w ust. 1 pkt 1)- pkt 4) powyzej, Wykonawca zobowiazuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,
stanowigcym zalacznik nr 6 do Umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy zajdzie koniecznos$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentdw zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie przetwarzania danych osobowych.
Wzoér umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi zalacznik nr 7 do
Umowy.

Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytulu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub =z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegolnosci okre§lonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej Umowy. W celu
uniknig¢cia watpliwosci Strony zgodnie postanawiaja, iz niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie Wykonawcy o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem
przez Zamawiajacego obowiazku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i art. 14 RODO.
W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych
0s0b lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego, dochodzone od
Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkoéw przewidzianych
w § 17 ust. 1-ust. 3 Umowy. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajgcymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub =z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlno$ci okreslonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na
zaspokojenie roszczen tych osoéb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka
Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow
okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegolnosci okreslonych w § 17 ust. 1-ust. 3
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§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie to ma
WAtOSC e e ztotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada 5 % warto$ci lacznego
wynagrodzenia umownego, okre§lonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy. Wykonawca wniost
zabezpieczenie przed zawarciem Umowy W formie .........ccceeceeveenieniinninennne. ; kserokopia
dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zalgceznik nr 9 do niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w nastgpujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcy nie pdzniej niz w ciagu
15 dni po uptywie terminu rgkojmi.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢
przedluzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w taki
sposob aby obejmowato takze przedluzenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy kwot naleznych Zamawiajacemu z tytutow okreSlonych w ust. 2,
a w szczegolnosci, w przypadku gdy:

a) Zamawiajacy odstgpi od niniejszej Umowy,

b) Wykonawca nie bedzie wywigzywal si¢ z realizacji obowigzkow wynikajacych
z niniejszej Umowy,

c) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy,

d) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z r¢kojmi.

e) Wykonawca nie zwrdci Zamawiajacemu kosztow wykonania zastepczego.

5. Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach niniejszego paragratu moga
by¢ realizowane przez Zamawiajacego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa
Zamawiajacego do dokonywania potracen  wierzytelnosci Zamawiajacego
z wierzytelnosciami Wykonawcy, w szczeg6lnosci Zamawiajacy wedtug wlasnego
uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potracenia lub pobrania
z zabezpieczenia albo korzystajac jednocze$nie z obydwu mozliwosci (potracenie
1 pobranie z zabezpieczenia).

§19
Postanowienia koncowe
W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowsg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zaméowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
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4. Wykaz zatacznikow stanowigcych integralng czes$¢ niniejszej Umowy:

1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)
8)
9)

zalacznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy;

zalacznik nr 2 - wykaz rozliczen umow zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;

zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z podwykonawcami;

zalacznik nr 4 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotaczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcoéw okreslong w Umowie);
zalacznik nr 5 - osSwiadczenie Projektanta o przyjeciu obowigzkow wraz z kserokopia
dokumentu potwierdzajgcego posiadanie uprawnien,

zalacznik nr 6 — Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych,
zalacznik nr 7 — wzor umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
zalacznik nr 8 — program funkcjonalno — uzytkowy (PFU),

zalacznik nr 9 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia,

5. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach z czego:

- jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2.

Wzoér wykazu rozliczen umoéw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Lp.

Nazwa
Podwykonawcy
/dalszego podwykonawcy

Zakres
robét wykonanych
przez podwykonawce/
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy
przez Inwestora

Numer
i data zawarcia umowy
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawcag

Calkowita
wysokos$¢ wynagrodzenia
okreslona w umowie
zawartej przez wykonawce/
podwykonawce

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
wyplaconego
podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy

Rodzaj
wynagrodzenia
(wynagrodzenie

ryczaltowe/
kosztorysowe)

Uwagi
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Zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spetnieniu wymogu
(prosze wpisa¢ T —w
wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N
— nalezy wyjasnié
powod niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie
Wykonawcy,
w wypadku
wpisania N
w kolumnie
3

termin  zaplaty = wynagrodzenia = Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;j,

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie moze
zostat  ustalone ~w  postaci  zatrzymywania
(niewyptacania) czg¢éci wynagrodzenia Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie moga przewidywaé
progu warto$ci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktorego Podwykonawca uprawniony jest wystawic
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i optaty, w
tym podatek VAT.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tre$ci zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowana przez
Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji  niniejszej umowy, do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczyé zgode wykonawcy na zmiang
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania
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Zamawiajagcemu  poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

wylaczenie obowigzku zachowania poufnosci wobec
Zamawiajacego w zakresie wszystkich elementow
umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie moga uzaleznia¢
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaplaty
wynagrodzenia przez Zamawiajagcego na rzecz
Wykonawcey, jak rowniez nie moga uzalezniac
dokonania  odbioru  robdt wykonanych przez
Podwykonawce od  dokonania  odbioru  robot
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

10.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywaé, iz
osoby, ktore bgda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnoSci:
............................... /nalezy — wpisa¢  czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce
zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace/, beda
zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie umowy
0 prace.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawierad
oswiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore beda
wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy wykonawca i podwykonawca czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia okreslone w opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, bedg zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12a.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Podwykonawcy odnos$nie
spetiania przez Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych
czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia,
co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o
prace, w szczegdlnosci do:

i. zadania os$wiadczen i
dokumentéw w  zakresie
potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace

0s0b wykonujacych
wskazane w  pkt. 10)
powyzej czynnosci i

dokonywania ich oceny,

ii. zadania wyjasnien A
przypadku watpliwosci w
zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli na

miejscu wykonywania
przedmiotu  umowy 0
podwykonawstwo.

49




261/24 -Budowa drogi dojazdowej do Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawla II — tryb

zaprojektuj i zbuduj

13.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym W tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w pkt 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

14.

oswiadczenie Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie Wykonawcy.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, dat¢ ztozenia o§wiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnoS$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osob, rodzaju
umowy o prace, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

15.

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez
podwykonawcg lub dalszego podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prac¢ osOb wykonujacych w trakcie
realizacji umowy o podwykonawstwo czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujagcym  zakres obowiazkow, jezeli  zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostacé
zanonimizowana przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez
adresoéw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, imi¢ i nazwisko, rodzaj umowy o
pracg, rodzaj wykonywanej pracy 1 wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

16.

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUSs,
potwierdzajace optacanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce skladek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

17.

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z
wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposob zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

18.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osobg
fizyczng ~ wykonujacg  dziatalno$¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajgcg pracownikow lub niezawierajaca
umoéw ze zleceniobiorcami albo osoba niewykonujaca
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dziatalno$ci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
Iub dalsze podwykonawstwo musi spelnia¢é wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U. 2020
poz. 2207 ze zm.)

19.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo Iub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z 0sobg
fizyczna ~ wykonujaca  dziatalno§¢  gospodarcza
zarejestrowana w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajaca pracownikow lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo winna zawiera¢ o$wiadczenia
takiego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ze
jest osoba fizyczng wykonujaca dziatalnos$é gospodarcza
zarejestrowana w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajgcg pracownikéw lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami;

20.

Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim

21.

Umowa o podwykonawstwo winna zawieraé
postanowienie, zgodnie z ktorym Prawem wiasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporow
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wlasciwy
powinien by¢ sad polski.
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Zalacznik nr 6

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informujg, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakow - Zarzad
Drég Miasta Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK” lub
»Zamawiajacy”).

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdmk krakow.pl

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

O kontaktu, wspolpracy przez Zamawiajgcego z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje
umowy ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowigzki oraz
osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktorych doswiadczenie Wykonawca
powotywal si¢ w celu wykazania spelniania przez Wykonawce warunkoéw udziatu
W postepowaniu.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO -
przetwarzanie jest niezbedne do wypelnienia obowiazku prawnego cigzacego na
administratorze w celu zwigzanym z niniejszym post¢powaniem o udzielenie zamowienia
publicznego

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostgpniona

zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o

obowigzujace przepisy prawa;

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia

okresu gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi

realizowane w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze
srodkow Unii Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkéw UE)

Podanie przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest

dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie

postanowien umowy zawartej pomiedzy Wykonawca a zamawiajacym o realizacji

Inwestycji;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b¢da podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Zrédtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art.
18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegodlng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.

nie przystuguje Pani/Panu:
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— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub ¢ RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

54



261/24 -Budowa drogi dojazdowej do Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawla II — tryb
zaprojektuj i zbuduj

Zalacznik nr 7
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu ............c......... roku pomigdzy:

Zarzadem Drog Miasta Krakowa z siedzibg w Krakowie (31-586) ul. Centralna 53, posiadajagcym NIP
6792597429:  1EPIEZENLOWANYIN  PIZEZ  +.euutnteeent et ettt e et e et et e et et eae e et e et e e e e aaanes

zwanym dalej Administratorem danych,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

WZSIBAZIDG W ooy e [adres]

zarejestrowang w rejestrze przedsm;blorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS , kapital zakladowy w  wysokosci .............. (dotyczy  spotki
z 0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czeSci/w caloSci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym
REGON: ..ot INIP: , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod
I VA 7 R , Adres
posiadajacym REGON: ..........ccceovevvennnnnn. INIP: e ,

(w przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod
nazwq .............................. L, AATES et posiadajacym
REGON: ..ot INIP: s ,

2 prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod
1TV A R T4
posiadajacym REGON: ..........cccoevvevvennnnnn. INIP: e ,

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza W formie spotki cywilnej pod
NAZWE  oeeneetenee e e e posiadajacym REGON................cooiiiiiiiiinnn.
NP pod
AATESEIM: L.ttt e adres do doreczen ( jezeli jest inny
niz adres prowadzenia dziatalnosci zgtoszony w CEIDG) ...........c.cciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiina..,

/w przypadku spotki cywilnej podpis pod umowq musi by¢ zgodny zasadami reprezentacji wynikajgcymi
z umowy spotki cywilnej/

(w przypadku wykonawcow wspélnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na priykltad w
ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

Lt et et b e e ae e h e eh sttt et ettt e n e st eae
zarejestrowang w  rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS .o , kapitat zakladowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spotki z o.0. i spotki
akcyjnej), optacony w  calosci/w  czeSci  (dotyczy  spotki  akcyjnej),  posiadajacym
REGON: ..o, INIP: e , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczqg)
2 , prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarcza pod
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1)
2)

............................... , adres N posiadajacym

..................................................................... (Lider Konsorcjum),

zwanym dalej Przetwarzajacym Dane.

§1
Oswiadczenia Stron

Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w
rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”).

Przetwarzajacy Dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedze
i wykwalifikowany personel wymagany do prawidtlowego wykonywania uslug objetych
niniejsza Umowg. W szczegdlnosci, Przetwarzajacy Dane niniejszym o$wiadcza, ze s mu
znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, okreslone w RODO oraz
okreslone w innych obowigzujacych przepisach w zakresie ochrony danych osobowych.

§2

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajagcemu dane, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okre§lonym w niniejszej Umowie.
Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego Dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych
osobowych oraz kategorie osob, ktorych dane dotycza, okreSla zalacznik A do niniejszej
Umowy.
Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie
z niniejszag Umowg, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.
Przetwarzanie danych przez Przetwarzajagcego Dane odbywa si¢ w ramach wynagrodzenia
OKTeSlonego W ...o.vvveviiiiiii i (Umowa Podstawowa).

§3
Obowiazki i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych

Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w zakresie
przetwarzania danych osobowych, o ktorych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej
Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do oséb, ktérych dane
dotycza, ktore wskazano w zatgczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

Administrator danych powierza Przetwarzajagcemu Dane przetwarzanie danych osobowych
wylagcznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest
przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej,
niniejszej Umowy 1 poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy prawa Unii
Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem
takiego przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora danych
Przetwarzajagcy Dane informuje o tym Administratora danych, chyba ze prawo Unii
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Europejskiej lub Panstwa Czlonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z waznych
wzgledow interesu publicznego.

Przetwarzajacy Dane jest obowigzany przetwarzaé dane osobowe wylacznie na
udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych
osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie
dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych naktada na Przetwarzajacego
Dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby.
W takim przypadku przed rozpoczgciem przetwarzania Przetwarzajacy Dane poinformuje
Administratora Danych o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej
informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé Administratora danych,
jezeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych bedzie naruszato przepisy RODO lub
inne przepisy w zakresie ochrony danych obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach
nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy Dane stwierdzi, ze polecenie
Administratora danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych
obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub
potozonych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy Dane jest
uprawniony do odmowy wykonania polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator
danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego Dane, potwierdzi polecenie,
Przetwarzajacy Dane jest zobowiazany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego Dane
Przetwarzajacy Dane o$wiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi RODO.

. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych

osobowych wszystkim osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji
Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy Dane zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe
w celu realizacji Umowy Podstawowe] zobowigzaly si¢ do zachowania tych danych
w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.
Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art.
28 ust 3 pkt b RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania
danych osobowych w celu realizacji Umowy o wspdtpracy, zardowno w trakcie zatrudnienia ich
u Przetwarzajacego Dane, jak i po jego ustaniu.

Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych
i organizacyjnych zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktorych
mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 RODO. Wykaz minimalnych zabezpieczenn i $rodkéw bezpieczenstwa,
ktore Przetwarzajacy Dane zapewnia ujety zostaje w zalgczniku B do niniejszej Umowy.
Przetwarzajacy Dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywac si¢
z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej
praw okreslonych w rozdziale III RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy Dane, uwzgledniajac
charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje, pomaga Administratorowi danych
wywigzywac si¢ z obowiazkdéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do
zwrdcenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz do 3 dni
powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie wigzacych zadaniach udostgpnienia
danych osobowych.

Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz do 7 dni
powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach 1 Zgdaniach otrzymanych
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bezposrednio od osoby, ktérej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostepu,
poprawienia, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi
na ten wniosek. Przetwarzajacy Dane nie jest uprawniony do samodzielnego udzielania
jakichkolwiek informacji osobie w zwigzku ze zlozonym zadaniem.

Przetwarzajacy Dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spelienia obowigzkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi
danych lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych

Po powzigciu przez Przetwarzajacego Dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego Dane, w tym przepisow RODO Iub innych przepiséw o
ochronie danych, Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomic
Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie pdzniej
niz w terminie 24 godzin.

Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci:

a) poinformowaé¢ o sytuacji Administratora danych, podajgc wszelkie informacje
dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyn¢ naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

c) podjac¢ wszelkie czynnos$ci majace na celu ograniczenie skutkéw naruszenia, usuniecie
naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi
naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga poméc w ustaleniu
okolicznosci naruszenia i przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢  Administratorowi  danych  wszelkiej pomocy w  identyfikacji

i zawiadomieniu osob, ktoérych praw dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.
Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialno$ci
w wypadku zgloszenia roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem
bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego Dane. W celu uniknigcia watpliwo$ci niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — osoby fizycznej
zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy
Administratorowi danych w wypehianiu obowigzkéw wynikajacych z obowigzujacych
przepiséw w zakresie powiadomien o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

Zgloszenie dokonywane  jest na  adres e-mail Administratora danych
sekretariat@zdmk.krakow.pl, z wykorzystaniem wzoru stanowiacego zalacznik C do Umowy.

§6

Prawo kontroli

. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy $rodki

zastosowane przez Przetwarzajacego Dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych spelniaja postanowienia umowy.

. Administrator danych realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum

2 dniowym jego uprzedzeniem.

. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do usuni¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

. Przetwarzajacy Dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbgdne

do wykazania spetnienia obowigzkdéw okreslonych w art. 28 RODO.

§7

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
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1.

Przetwarzajacy Dane przekazuje zgodnie z zalgcznikiem D wykaz podmiotéw
(podwykonawcow), z ktorymi wspolpracuje badz bedzie wspotpracowat w ramach realizacji
niniejszej uUmowy.

. Przetwarzajacy Dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do

dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na

pisSmie. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do przestrzegania warunkdéw korzystania z ustug

innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

W przypadku, gdy Przetwarzajacy Dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy

przetwarzanie danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan

wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej ,,Podwykonawca’), zobowigzany jest do
spetnienia nastepujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy Dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej

0 swoim zamiarze Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym

lub wyzszym wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okre§lone w niniejszej

Umowie. Administrator Danych ma prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f. Przetwarzajacy Dane zobowiaze swojego Podwykonawce do kazdorazowego
poinformowania Przetwarzajacego Dane, bez zbgdnej zwtoki, nie p6zniej niz w ciggu 24
godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowac¢ odpowiedzialno$cig Administratora
danych, Przetwarzajacego Dane lub Podwykonawcy na podstawie przepiséw zwigzanych
z ochrong danych osobowych, a takze o czynno$ciach i postgpowaniach z wilasnym
udziatem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych
przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru
sprawiedliwosci, jak réwniez o kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych
lub $wiadczonych ustug.

a0 o

§8

Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego Dane

. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora

danych o jakimkolwiek postgpowaniu, w szczegoélnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego Dane danych osobowych okreslonych
w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania
tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego Dane, a takze o wszelkich planowanych,
o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania
u Przetwarzajgcego Dane tych danych osobowych, w szczegoélnosci prowadzonych przez
Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

Podmiot przetwarzajacy odpowiada wobec 0sob trzecich, jak réwniez wobec Podmiotu
powierzajacego za szkody spowodowane przetwarzaniem Danych osobowych w sposob
naruszajacy przepisy RODO, ustawe o ochronie danych osobowych, inne powszechnie
obowigzujace przepisy dotyczace ochrony danych osobowych lub postanowienia Umowy,
a takze jesli dziatat poza zgodnymi z prawem instrukcjami Podmiotu powierzajacego lub wbrew
tym instrukcjom.

. Podmiot przetwarzajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania swoich pracownikow

i innych osob, przy pomocy ktérych przetwarza dane osobowe, jak za wilasne dziatanie
i zaniechanie.

Podmiot przetwarzajacy ma obowigzek wspoldziata¢ z Administratorem na jego zadanie
w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrzadzonej osobie, ktorej dane dotycza.
Przetwarzajacy Dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy
Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi
i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow
lub z jakichkolwiek innych dzialan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
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nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Przetwarzajacego
Dane okreSlonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwosci niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej
lub organu nadzoru, w ktérej Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane. W przedmiotowym przypadku
Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie
kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych
w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane.

§9
Okres obowiazywania Umowy

1. Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy
Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron
w zakresie rozwigzania Umowy s takie same jak w Umowie Podstawowe;.

2. Przetwarzajacy Dane, w terminie 10 dni roboczych po zakonczeniu $wiadczenia ustug
zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, zwrdéci Administratorowi wszelkie dane
osobowe i/lub usunie wszelkie ich istniejgce kopie ze swoich zasoboéw oraz potwierdzi
wykonanie tych czynnoéci stosownym o§wiadczeniem.

§10
Wypowiedzenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Administrator
danych moze wypowiedzie¢ niniejszg umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzajacy Dane:
1) pomimo zobowigzania go do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie
ich w wyznaczonym terminie;
2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza;
3) nie zapewnil mozliwos¢ skorzystania z prawa kontroli;
4) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora
danych.
2. W zwiazku z tym, iz niniejsza Umowa zawierana jest w zwigzku z zawarta Umowg podstawowa,
rozwigzanie, wygasni¢cie lub odstgpienie od Umowy podstawowej powoduje rozwiagzanie
niniejszej Umowy.

§11
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych
z realizacja  niniejszej Umowy: ............o....... nr tel. ...l , e-

2. Przetwarzajacy Dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwiazanych z realizacja
niniejsze] UMoOwy: .................. nrtel. ............... ,e-mail ...

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy stronami pisemnie telefaksem lub droga
elektroniczng i, na nastgpujace adresy:

- dla Administratora danych:

Faks: 12-616-74-17

Email: sekretariat@zdmk krakow.pl
- dla Przetwarzajacego Dane:

Faks: ....cooooiiiiiiiin

Email:
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4. Dokumenty zawierajace o§wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowiagzki Stron dla swej skutecznos$ci wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony Administratora danych Iub
odpowiednio ze strony Przetwarzajacego Dane, przez osoby posiadajagce odpowiednie
upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane begda osobiscie lub,
za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane
w komparycji niniejszej umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci
elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oswiadczenia nalezy
kierowac na nastepujace adresy:

a) dla Administratora danych sekretariat@zdmk.krakow.pl
b) dla Przetwarzajacego Dane .......................... (e — mail).

§12
Postanowienia koncowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cze$¢ Umowy
Podstawowe;j.
2. W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wihasciwy dla siedziby
Administratora danych.
3. Prawem wilasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy RODO.
5. Wykaz zalacznikow stanowiacych integralng cze$¢ niniejszej umowy:

1) =zalacznik A - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego
Dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel
przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie 0sob, ktorych dane dotycza;

2) zalacznik B — Wykaz zabezpieczen i $rodkdéw bezpieczenstwa gwarantowanych przez
Przetwarzajacego Dane;

3) Zalacznik C - Wz6r zgloszenia naruszenia ochrony danych osobowych

4) Zatacznik D

6. Umowe sporzadzono w ......... jednobrzmigcych egzemplarzach:
e egzemplarze dla Administratora danych,
SR egzemplarze dla Przetwarzajacego Dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik A
Zakres i cel przetwarzania powierzonych danych.

Przetwarzanie danych odbywa si¢ w celu realizacji umowy podstawowej, tj. [nazwa/numer umowy]

1. Przedmiot przetwarzania danych (katalog operacji przetwarzania danych)

3. Rodzaj danych osobowych
Dane osobowe o0sOb fizycznych przetwarzane przez Przetwarzajacego dane w imieniu
Administratora danych dotycza ponizszych kategorii danych:

62



261/24 -Budowa drogi dojazdowej do Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawla II — tryb
zaprojektuj i zbuduj

Zalacznik B
Wykaz organizacyjnych i technicznych $rodkéw zabezpieczenia danych osobowych stosowanych
przez Przetwarzajacego Dane.

L. Srodki organizacyjne ochrony danych

(polityki i procedury, upowaznienia do przetwarzania danych, powotanie os6b odpowiadajacych za ochrong¢ danych osobowych,
stosowane srodki fizyczne, itp. )

I1. Srodki techniczne ochrony danych

(zabezpieczenia sieci, zabezpieczenia stanowisk komputerowych, urzadzenia ochrony systemoéw informatycznych, itp. )
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Zalacznik nr C
Wzér zgloszenia naruszenia ochrony danych osobowych.

Data zgloszenia:

Charakter naruszenia:

Data naruszenia:

Czas trwania naruszenia:

Miejsce zaistnienia naruszenia:

Data stwierdzenia naruszenia:

Kategorie 0séb, ktorych dane dotycza
i ktorych dotyczy naruszenie:

Przyblizona liczba o0sob, ktorych dane dotycza
i ktorych dotyczy naruszenie:

Kategorie danych osobowych, ktorych dotyczy
naruszenie:

Przyblizona liczba wpisow danych osobowych, ktorych
dotyczy naruszenie:

System informatyczny, w ktérym nastapito naruszenie
(jesli dotyczy):

Opis mozliwych konsekwencji naruszenia,
w tym konsekwencji dla osob, ktorych dane dotycza i
ktérych dotyczy naruszenie:

Opis srodkow zastosowanych lub proponowanych przez
Podmiot przetwarzajacy w celu zaradzenia naruszeniu, w
tym w stosownych przypadkach s$rodkéw w celu
zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych
skutkow:

Przewidywany czas niezbedny do  usunigcia
konsekwencji naruszenia:

Inne istotne informacje dotyczace naruszenia:
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Zalacznik D

Wykaz podmiotéw, z ktérymi wspélpracuje lub wspolpracowaé bedzie Przetwarzajacy Dane

przy realizacji niniejszej umowy.

Nazwa i adres

Charakter przetwarzania

Kategorie danych osobowych

Nazwa, dane kontaktowe

Nazwa, dane kontaktowe
KRS.................
NIP:....cceuueen...

Nazwa, dane kontaktowe
KRS:..covveeeeennnn.
NIP:...............
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Oswiadczenie w zakresie infrastruktury transportu publicznego
Niniejszym o$wiadczamy, ze ushugi/dostawy towaré6w udokumentowane faktura
1) P dotycza/nie dotycza ! infrastruktury publicznego
transportu zbiorowego autobusowego i/lub tramwajowego.
Warto$¢ ustug/towardw przypadajaca na infrastrukture publicznego transportu zbiorowego
autobusowego 1/lub tramwajowego wynosi .......... % wynagrodzenia wynikajacego z
powyzszej faktury /...l zt brutto z kwoty powyzszej faktury'.
Dla potrzeb niniejszego o§wiadczenia przyjeto, ze ustugi/towary dotyczace infrastruktury
publicznego transportu zbiorowego, to taka cze$¢ wykonywanych ustug/dostarczanych
towarow, ktorg mozna przypisa¢ wylacznie celom zwigzanym z funkcjonowaniem
publicznego transportu zbiorowego, w tym w szczegdlnosci:
o ushugi/towary dotyczace torowisk tramwajowych, obiektow inzynieryjnych lub innych
obiektoéw i urzgdzen zwigzanych funkcjonalnie z transportem
tramwajowym/autobusowym;

e ushugi/towary dotyczace systemow stuzacych sterowaniu i zabezpieczaniu ruchu
tramwajowego/autobusowego;

o ushugi/towary dotyczace dworcow autobusowych, przystankow, zatok autobusowych,
zintegrowanych weztow przesiadkowych, petli autobusowych; punktow sprzedazy
biletow, punktow informacji pasazerskie;j;

e ushugi/towary dotyczace parkingéw P+R;

o ushlugi/dostawy towarow niedotyczace bezposrednio lub wytgcznie infrastruktury
publicznego transportu zbiorowego, ale realizowane w zwiazku z konieczno$cia
wynikajgcg z inwestycji, ktorej celem jest infrastruktura publicznego transportu
zbiorowego (np. przebudowa nawierzchni jezdni, w efekcie poprowadzenia w jej
ciggu szyn torowiska tramwajowego, przebudowa drog w zwiazku koniecznoscia
wiaczenia budowanego torowiska tramwajowego do istniejgcego uktadu drogowego).

Dla potrzeb niniejszego o§wiadczenia ustugami/towarami dotyczacymi infrastruktury
publicznego transportu drogowego nie sg, w szczegélnosci, ushugi/towary dotyczace drég
publicznych w zakresie, w jakim stuza one wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, w tym
ruchowi pojazdéw prywatnych (takze tzw. buspasy), a ich §$wiadczenie/dostawa nie jest
efektem koniecznos$ci wynikajacej z inwestycji, ktorej celem jest infrastruktura publicznego
transportu zbiorowego.

! niepotrzebne skresli¢
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